

# Decreto Dirigenziale n. 1345 del 13/10/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

# Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 312 - APPROVAZIONE VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA MARIELLA CARLO.



#### IL DIRIGENTE

### **PREMESSO**

- Che con DRD n. 935 del 21/07/2010 , lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso alla ditta MARIELLA CARLO come identificata dal CUAA MRLCRL88D26E919C e PARTITA IVA 04751360654 un contributo in conto capitale di € 61.420,34 pari al 50% della spesa ammessa di € 122.840,69;
- Che con istanza inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 30/08/2011 prot. n. 649012, la ditta MARIELLA CARLO come identificata dal CUAA MRLCRL88D26E919C e PARTITA IVA 04751360654, con sede legale nel Comune di Tortorella (SA), alla loc. San Giorgio ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 312;
- Che con nota prot. 2729/UDA del 06/09/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Mega Francesco in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

### **CONSIDERATO**

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria sono stati, altresì, verificati e validati il quadro economico e il quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

## **PRESO ATTO**

- che l'approvazione della variante non comporta variazione della spesa approvata;
- che le variazioni consistono in una nuova distribuzione degli spazi interni ed esterni al fabbricato, e precisamente: diversa dimensione del bagno e della scala esterna; tinteggiatura delle facciate esterne ad eccezione di quelle del terrazzo; diversa disposizione planimetrica ed altimetrica del muro di contenimento.
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, non imputabile a carenza progettuale ed indipendente dalla volontà del beneficiario;
- che le variazioni da apportate, resesi necessarie in corso d'opera, consentono una migliore fruibilità degli ambienti destinati alla ristorazione;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

**VISTE** le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la misura 312 cofinanziate da FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il bando di attuazione della misura 312;

**VISTO** il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DRD n. 70 del 15/11/2010:

RITENUTO, pertanto



- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta Mariella Carlo (CUAA MRLCRL88D26E919C),così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale..
- ALLA STREGUA dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

#### **DECRETA**

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

• **Di approvare** la variante presentata dalla ditta MARIELLA CARLO (CUAA MRLCRL88D26E919C), così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale..

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente di misura 312 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata:
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise