



Decreto Dirigenziale n. 1455 del 07/11/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 216
AZIONE B) - DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA TIPALDI NICOLA PER LA
CONCLUSIONE DEI LAVORI DI UN PERIODO DI GIORNI 100 A DECORRERE DAL
10/11/2011;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTA la nota n. prot. 497793 del 06/06/2010 con la quale il Dirigente del Settore SIRCA ha comunicato "il nulla osta" alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite negli elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre gennaio-febbraio 2010;

VISTO il proprio DRD N. 798 del 16/06/2010 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre gennaio-febbraio 2010 per la Misura 216 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 7 della graduatoria di cui al citato DRD N. 798 del 16/06/2010 in argomento con il punteggio 30,00/100 è riportata la ditta TIPALDI NICOLA, CUA TPLNCL36C07G796O, destinataria di aiuti e premi, per l'importo di € 143285,91;

CONSIDERATO che alla ditta TIPALDI NICOLA, CUA TPLNCL36C07G796O, con DRD n.822 del 23/06/2010 è stato concesso un contributo in conto capitale di € 143285,91 pari al 100% della spesa ammessa per la realizzazione del progetto di investimenti proposto con istanza presentata allo STAPA-CePICA di Salerno prot. 176448 del 26/02/2010;

CONSIDERATO che il citato DRD n.822 del 23/06/2010 concedeva per la realizzazione del progetto di investimenti e tutte le relative spese il termine di 500 giorni dalla data di ricevimento del decreto, formalmente notificato in data 28/06/2010;

VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori presentata dalla ditta TIPALDI NICOLA, CUA TPLNCL36C07G796O, acquisita agli atti della Regione Campania con prot.n.784812 del 18/10/2011;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato:

- ◆ di concedere per l'ultimazione dei lavori alla ditta TIPALDI NICOLA, CUA TPLNCL36C07G796O, la proroga di 100 giorni rispetto alla scadenza prevista nel citato decreto n.822 del 23/06/2010;
- ◆ di fissare, pertanto, la data del 18/02/2012 quale termine ultimo perentorio per la realizzazione del progetto e di tutte le relative spese, nonché per la presentazione allo STAPA-CePICA di Salerno della richiesta di collaudo e liquidazione del contributo spettante.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile dell'Asse Due del PSR Campania 2007-2013
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 216;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04;
- al RUFA

Dott. Bruno Danise