



Decreto Dirigenziale n. 1742 del 01/12/2011

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 - MISURA 312 - APPROVAZIONE
VARIANTE PRESENTATA DALLA DITTA MARIELLA LIVIANO.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- Che con DRD n. 921 del 19/07/2010, lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso alla ditta Mariella Liviano un contributo in conto capitale di € 101.799,85 pari al 50% della spesa ammessa di € 203.599,71;
- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data 14/10/2011 prot. n. 777289, la ditta beneficiaria Mariella Liviano (CUAA MRLVN85R04E919F P.IVA 04751370653), con sede legale nel Comune di Tortorella (SA), alla via Della Vittoria,20 ha richiesto una variante al progetto previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 312;
- Che con nota prot. 2771/UDA del 07/11/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato Mega Francesco in qualità di tecnico istruttore, di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che in sede di istruttoria sono stati, altresì, verificati e validati il quadro economico e il quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO

- che l'approvazione della variante non comporta una variazione della spesa approvata;
- che le variazioni consistono in: a) nell'appartamento con accesso da via Della Vittoria realizzazione di una stanza da letto in luogo dell'originario wc e di due wc in luogo dell'originaria stanza da letto; b) adeguamento in diminuzione dell'altezza del vano cucina-soggiorno sempre nell'appartamento con accesso da via Della Vittoria; c) sistemazione dell'area esterna con realizzazione di un muretto in pietra con sovrastante staccionata;
- che la variante risulta oggettivamente giustificata, non imputabile a carenza progettuale ed indipendente dalla volontà del beneficiario;
- che le variazioni da apportate, resesi necessarie in corso d'opera, consentono una migliore fruibilità dell'intera struttura ricettiva;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la misura 312 cofinanziate da FEASR approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il bando di attuazione della misura 312;

VISTO il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss.mm. e ii.;

VISTO l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15/11/2010;

RITENUTO, pertanto

- Di poter approvare la variante presentata dalla ditta Mariella Liviano (CUAA MRLLVN85R04E919F), così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale..
- **ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

DECRETA

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dalla ditta Mariella Liviano (CUAA MRLLVN85R04E919F), così come specificato nel quadro economico e nel quadro di raffronto, allegati al presente provvedimento di cui costituiscono parte integrante e sostanziale..

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI in qualità di Responsabile dell'Asse 3;
- al Referente di misura 312 per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – “Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali”;
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dr. Bruno Danise