



## **Decreto Dirigenziale n. 1883 del 19/12/2011**

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007-2013 MISURA 125 "INFRASTRUTTURE CONNESSE ALLO SVILUPPO E ALL'ADEGUAMENTO DELL'AGRICOLTURA E DELLA SILVICOLTURA" - SOTTOMISURA 2: ACQUEDOTTI RURALE E VIABILITA' RURALE E DI SERVIZIO FORESTALE; APPROVAZIONE VARIANTE AL COMUNE DI SALVITELLE SENZA MAGGIORAZIONE DELLA SPESA.

## IL DIRIGENTE

**PREMESSO** che con DRD n. **1230** dell' **11/08/2010** lo STAPA CePICA di Salerno ha concesso al Comune di **Salvitelle** un contributo in conto capitale di **€ 291.085,23** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 291.085,23** e successivamente rideterminato con DRD n. **416** del **29/03/2011** in **€ 208.073,69**;

- Che con richiesta inoltrata allo STAPA CePICA di Salerno in data **18/11/2011** prot. n. **874671** il Comune di **Salvitelle** (CUAA **83002740658** ID **618911544** Rud **17649**), con sede legale nel Comune di **Salvitelle** Via E. De Nicola (SA), ha richiesto una variante al progetto: **Sistemazione strada comunale "Lavanghe"**, previsto dal PSR Campania 2007-2013 a valere sulla Misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;
- Che con nota prot. 2786/UDA del 21/11/2011 il Responsabile dell'UDA dello STAPA di Salerno ha incaricato l'Ing. Giovanni RADANO di procedere all'istruttoria della citata richiesta di variante;

## CONSIDERATO

- Che l'istruttoria svolta in relazione alla pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario ed all'adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura ha dato esito positivo;
- Che il punteggio finale non subisce modifiche in seguito alla variante proposta;

## PRESO ATTO

- che gli interventi richiesti in perizia sono ammissibili in quanto migliorano la funzionalità della strada e la sua messa in sicurezza e consistono essenzialmente nella demolizione di un muro in cls dissestato la cui stabilità è peggiorata a seguito degli eventi atmosferici verificatisi successivamente alla presentazione del progetto, lo spostamento di un canale di scarico acque che costituisce un ingombro nonché un pericolo per la sede stradale e altri piccoli interventi rientranti nella discrezionalità della D.L.
- che la richiesta di variante risulta giustificata in quanto gli interventi richiesti comportano un miglioramento dell'opera sia dal punto di vista funzionale che della sicurezza così come appurato anche a seguito del sopralluogo effettuato in data 28/11/2011;
- che gli interventi richiesti in variante non comportano alcun incremento della spesa ammessa;

**VISTO** il Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario n. 32 del 05/08/2008, con il quale venivano approvate le Disposizioni Generali relative all'attuazione degli interventi di sostegno agli investimenti ed altre iniziative;

**VISTO** il Decreto Regionale Dirigenziale n. 40 del 5 giugno 2009 che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 125 "Infrastrutture connesse allo sviluppo e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura" - Sottomisura 2: Acquedotti rurale e viabilità rurale e di servizio forestale;

**VISTO** il manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 approvato dal Coordinatore dell'Area con DRD n. 59 del 30.12.2008 e ss. mm. e ii.;

**VISTO** l'art. 4, commi 2 e 3 della Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005;

**VISTO** il DD n. 70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC 11 ad oggetto: "Misure di coordinamento e razionalizzazione dei procedimenti amministrativi e contabili dell'AGC 11 Delega di funzioni ai Signori Dirigenti dei Settori";

**RITENUTO, pertanto**

- Di poter approvare la variante presentata dal Comune di **Salvitelle**, mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico;

**ALLA STREGUA** dell'istruttoria compiuta dall'Unità di gestione delle domande di aiuto (UDA) e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Responsabile dell'UDA, Dirigente del Servizio Amministrativo;

**DECRETA**

per le motivazioni indicate in narrativa che si intendono integralmente riportate:

- **Di approvare** la variante presentata dal Comune di **Salvitelle** mediante l'utilizzo degli imprevisti così come specificato nell'allegato quadro economico.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- all'Assessore all'Agricoltura ;
- al Coordinatore dell'A.G.C. 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore IPA in qualità di Responsabile dell'Asse I;
- al Referente di misura per gli adempimenti consequenziali alla rimodulazione di spesa effettuata ;
- all'A.G.C. 02, Settore 01, Servizio 04 – "Registrazione Atti Monocratici Archiviazione Decreti Dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- al RUFA.

Dott. Bruno Danise