



Decreto Dirigenziale n. 2 del 23/01/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 19 Settore tecnico-amministrativo provinciale foreste - Caserta -

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013. MISURA 227- TIPOLOGIA B- BIMESTRE MAGGIO-
GIUGNO 2010. DECRETO DI CONCESSIONE PROROGA DEI TERMINI DI
ULTIMAZIONE LAVORI A FAVORE DEL COMUNE DI CASTELLO MATESE CUA
82000400612.

IL DIRIGENTE

Premesso che la Commissione Europea con Decisione n. C (2007) 5712 del 20 novembre 2007 ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

Visto il Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 e ss.mm.ii. che approva le disposizioni generali delle misure cofinanziate dal FEASR;

Visto il Decreto Regionale Dirigenziale n. 32 del 5 agosto 2008 e ss.mm. e ii. che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 227 *"Investimenti non produttivi"* ;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2010) 3538 con la quale si approva il regime di aiuto per la misura 227 codice - N52 E/2010;

Visto il DRD n. 42 del 29/10/2008, con il quale è stato approvato il "Manuale Organizzativo - Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007 - 2013", che definisce la struttura organizzativa e le modalità di funzionamento per l'attuazione del PSR 2007 – 2013;

Visto il DRD n. 25 del 30/04/2009, con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle procedure del PSR Campania 2007 - 2013. Gestione delle Domande di Aiuto";

Visto il DRD n. 42 del 08/06/2009, con il quale è stato approvato il "Manuale delle procedure - Gestione delle Domande di Pagamento";

Visto il DRD n. 12 del 12/04/2011, con il quale è stata approvata la revisione del "Manuale delle procedure del PSR Campania 2007 - 2013 "Gestione delle domande di aiuto";

Considerato che con proprio provvedimento di concessione n°108 del 03/11/2010, di cui si confermano tutti i contenuti del dispositivo, è stato riconosciuto al Beneficiario Comune di Castello Matese identificato dal CUAA 82000400612 un contributo totale di € 465.724,33 pari al 100% della spesa riconosciuta in fase istruttoria, per la domanda di aiuto identificata con ID 176927743 relativa al progetto denominato "Riqualificazione ed attrezzaggio percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili – I° Lotto";

Vista la richiesta di proroga e deroga ai termini fissati per l'ultimazione dei lavori, oltre i 600 giorni dalla data di ricevimento del decreto di concessione, avanzata dall'Ente in argomento con nota n°4317 del 07/11/2011 ed acquisita al protocollo generale del STAPF di Caserta al n. 0843748 del 09/11/2011 e successiva integrazione del 09/12/2011 prot. n. 4837 acquisita al protocollo generale al n. 0939696 del 12/12/2011 e da cui si evince la richiesta di ulteriori 240 giorni dalla data inizialmente prevista di ultimazione dei lavori;

Valutato che la richiesta di proroga, debitamente motivata, è stata presentata entro il termine stabilito per la conclusione dell'intervento;

Considerata la richiesta del parere per la concessione di una proroga e deroga ai termini fissati avanzata dallo STAPF di Caserta all'Autorità di Gestione del PSR Campania in data 17/11/2011 prot. n. 0870552 e successivamente integrata con nota n°094 0489 del 12/12/2011;

Vista la comunicazione dell'Autorità di Gestione del PSR Campania prot. n°0032098 del 16/01/2012, acquisita dallo STAPF di Caserta in data 17/01/2012, con la quale, considerate le cause di forza maggiore non ascrivibili alle responsabilità del Comune di Castello Matese, si è espressa con parere favorevole all'accoglimento e di non procedere all'applicazione della riduzione prevista dal DRD n. 45 del 17/06/2010;

Viste le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007 - 2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti dei S.T.A.P. F., in qualità di Soggetti Attuatori;

Visto il D.R.D. n. 47 del 23/06/2010 ad oggetto "PSR Campania 2007 - 2013. Differimento termini provvedimenti di concessione emanati in attuazione DRD n. 32/2008", che affida ai dirigenti dei Soggetti Attuatori la ridefinizione dei termini concessi, indicati nei decreti di concessione, per la realizzazione degli interventi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 1 del 10/01/2011 dell' A.G.C. n. 11 ad oggetto "Estendimento delle modalità procedurali previste nel DRD n. 47 del 23/06/2010";

Ritenuto pertanto di dover modificare il proprio provvedimento di concessione n°108 del 03/11/2010, sottolineando che, confermando tutti gli altri contenuti del dispositivo, si differisce il solo termine fissato per la realizzazione degli investimenti ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

Preso atto che per la Regione Campania tutti i pagamenti a favore dei beneficiari degli aiuti previsti dal PSR sono effettuati da AGEA, in qualità di Organismo Pagatore;

Visto l'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005;

Visto il DRD n. 70 del 15.11.10 del Coordinatore dell'AGC 11 di delega ai dirigenti dei Settori.

DECRETA

per le motivazioni e le considerazioni esposte in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

1. di concedere al Beneficiario Comune di Castello Matese identificato dal CUAA 82000400612 per la domanda di aiuto identificata con ID 176927743 relativa al progetto denominato “ Riqualificazione ed attrezzaggio percorsi naturalistici, trekking, equestri e ciclabili – I° Lotto” una proroga di n. 240 giorni naturali e consecutivi, per il completamento e l' ultimazione dei lavori, dei relativi pagamenti e della rendicontazione finale, fissata entro e non oltre il **22/02/2013**, dandone tempestiva comunicazione al Settore TAPF di Caserta, secondo le modalità previste dal decreto di concessione n. 108 del 03/11/2010;

2. di confermare quant'altro disposto con il citato DRD n. 108 del 03/11/2010;

3. di notificare il presente provvedimento al beneficiario Comune di Castello Matese e di trasmetterlo per via telematica al:

- ☐ Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- ☐ AGG 02, Settore 01, Servizio 04 “Registrazione atti monocratici – Archiviazione atti dirigenziali”;
- ☐ Coordinatore AGC n. 11, in qualità di Autorità di Gestione;
- ☐ Responsabile dell'Asse 2 del PSR Campania 2007 - 2013;
- ☐ Dirigente del Settore Foreste caccia e Pesca ;
- ☐ RUFA;
- ☐ Referente Regionale della Misura 227 .

DELLA VALLE