



Decreto Dirigenziale n. 386 del 11/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 124 APPROVAZIONE VARIANTE PROGETTUALE E PROROGA. DRD DI CONCESSIONE N. 756 DEL 03/12/2010 - BENEFICIARIO: CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA-CAT) - CUAA (C.F. 97231970589 / P.IVA 02044190615), IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL'ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "INNOVAZIONI TECNICHE E RIASSETTO ORGANIZZATIVO DELLA FILIERA DEL TABACCO IN CAMPANIA, NEL RISPETTO DELLE PRODUZIONI DI QUALITA' (

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010*, che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con proprio Decreto Dirigenziale DRD n. 139 del 20/04/2012, al Beneficiario: Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali - CUAA (C.F. 00876220633), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "*Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero della Piana del Volturno - MICOMAS*", un contributo in conto capitale di € **314.970,00** pari al 74,37 % della **spesa ammessa di € 423.530,00** secondo la seguente ripartizione:

Riepilogo totale dei costi per linea di attività approvato con DRD n°139 del 20/04/2012 (in Euro)

Linea di attività	Spesa ammessa approvata con DRD n° 139 del 20/04/2012 (in Euro)	Contributo concesso con DRD n°139 del 20/04/2012 (in Euro)
LABORATORIO	254.995,00	188.700,00
CAMPO	83.780,00	62.900,00
TRASFORMAZIONE/COMMERCIALIZZAZIONE	0,00	0,00
DIVULGAZIONE/INFORMAZIONE	84.755,00	63.370,00
TOTALE	423.530,00	314.970,00

Riepilogo totale dei costi per Partner (Euro) approvato con DRD n°139 del 20/04/2012

Progetto: Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero della Piana del Volturno - MICOMAS -		
PARTNER	Spesa ammessa approvata con DRD n° 139 del 20/04/2012	Contributo concesso con DRD n° 139 del 20/04/2012
A_ DISSPAPA	272.835,00	197.970,00
B1_Az. Agric. Petrella Giancarlo	10.800,00	8.000,00
B2_Az. Agric. Lavagna Antonio	10.800,00	8.000,00
C1_Italpollina S.p.a	38.480,00	31.000,00
D1_Ar.Bo.Pa.Ve	90.615,00	70.000,00
TOTALE	423.530,00	314.970,00

Riepilogo complessivo (in Euro) approvato con DRD n°139 del 20/04/2012

Spesa ammessa approvata	423.530,00
Contributo concesso	314.970,00
Percentuale del contributo	74,37 %

VISTA la domanda di variante presentata dal suddetto beneficiario, acquista agli atti del Settore con prot. n. 0540737 del 13/07/2012 assegnata in data 18/07/2012 (prot. n. 0551658 del 18/07/2012) alla Commissione di valutazione, nominata con DRD n°60 del 20/09/2010;

PRESO ATTO che la Commissione di Valutazione, **viste le modifiche proposte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica, decide che tali variazioni non incidono sulla realizzazione degli obiettivi del progetto, pertanto approva il dettaglio operativo con le modifiche riportate nell'allegato 2 del verbale del 03 agosto 2012, con decorrenza delle spese approvate in variante a far data dal 12 luglio 2012;**

VISTO il prospetto dei costi presentato nella richiesta di variante nel quale è previsto che, fermo restando la spesa totale ammessa pari a € **423.530,00**, in istruttoria (allegato n. 2 al verbale del 03/08/2012) si è confermato un contributo pari a € **314.970,00** rimodulando le voci di spesa come di seguito riportato:

Partner A1: DISSPAPA

1. Linea di attività LABORATORIO ha spostato € 6.000,00 per l'attività di "Manutenzione attrezzature" dalla voce di costo "Spese generali" a "Prestazioni di servizi";
2. Linea di attività CAMPO ha spostato € 5.500,00 per l'attività di "Manutenzione attrezzature" dalla voce di costo "Spese generali" a "Prestazioni di servizi".

Partner B1 B2: Az. Agricola Petrella Giancarlo ed Az. Agricola Lavagna Antonio

1. Linea di attività CAMPO ha spostato € 340,00 per l'attività di "Manutenzione attrezzature" dalla voce di costo "Spese generali" a "Prestazioni di servizi".

Partner D1: Ar.Bo.Pa.Ve

1. Linea di attività LABORATORIO ha spostato € 4.000,00 per l'attività di "Manutenzione attrezzature" dalla voce di costo "Spese generali" a "Prestazioni di servizi"

La Commissione ha rettificato l'intestazione di alcuni campi in quanto non conformi al format predisposto dal Soggetto Attuatore:

- a. Prestazioni di servizi e Noleggio (altri costi) in Prestazioni di servizi
- b. Dotazioni tecniche, Licenze e software in Dotazioni tecniche
- c. Spese generali ed altri costi in Spese generali

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)

Progetto: "Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero della Piana del Volturno - MICOMAS -		
	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
LABORATORIO	254.995,00	188.700,00
CAMPO	83.780,00	62.900,00
TRASFORMAZIONE	0,00	0,00
DIVULGAZIONE	84.755,00	63.370,00
TOTALE RICHIESTO	423.530,00	314.970,00

Riepilogo totale per partner (in Euro)

Progetto: Ottimizzazione e diversificazione dei prodotti lattiero-caseari bovini_Optimilk -		
PARTNER	<i>Rimodulazione approvata spesa totale</i>	<i>Rimodulazione approvata contributo concesso</i>
A_ DISSPAPA	272.835,00	197.970,00
B1_Az. Agric. Petrella Giancarlo	10.800,00	8.000,00
B2_Az. Agric. Lavagna Antonio	10.800,00	8.000,00
C1_ Itapollina S.p.a	38.480,00	31.000,00
D1_Ar.Bo.Pa.Ve	90.615,00	70.000,00
TOTALE	423.530,00	314.970,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	423.530,00
Contributo concesso	314.970,00
Percentuale del contributo	74,37 %

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. 139 del 20/04/2012, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **423.530,00** ed un contributo totale accertato pari a € **314.970,00** prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione dettaglio operativo e variante

Di modificare il proprio DRD n. 139 del 20/04/2012, nel senso che, fermo restando il costo totale del progetto pari a € **423.530,00** ed un contributo totale accertato pari a € **314.970,00** concesso al Beneficiario: Università degli Studi di Napoli Federico II Dipartimento di Scienze del Suolo, della Pianta, dell'Ambiente e delle Produzioni Animali - CUAA (C.F. 00876220633), in qualità di capofila dell'ATS per la realizzazione del progetto "Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero

della Piana del Volturno - MICOMAS” prevedendo esclusivamente la rimodulazione di alcune spese esposte nel prospetto costi, come da **dettaglio operativo che, allegato** al presente provvedimento, ne è parte integrante e sostanziale, **con decorrenza delle spese approvate in variante a far data dal 12 luglio 2012**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto. Le voci di spesa oggetto di variante sono ritenute ammissibili così come riportato nelle seguenti tabelle (cfr. allegato n. 2 al verbale del 03/08/2012):

Riepilogo totale dei costi per linea di attività (in Euro)

Progetto: "Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero della Piana del Volturno - MICOMAS -		
	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
LABORATORIO	254.995,00	188.700,00
CAMPO	83.780,00	62.900,00
TRASFORMAZIONE	0,00	0,00
DIVULGAZIONE	84.755,00	63.370,00
TOTALE RICHIESTO	423.530,00	314.970,00

Riepilogo totale per partner (in Euro)

Progetto: Impiego di funghi micorrizici arbuscolari nel comparto maidicolo - foraggero della Piana del Volturno - MICOMAS -		
PARTNER	Rimodulazione approvata spesa totale	Rimodulazione approvata contributo concesso
A_ DISSPAPA	272.835,00	197.970,00
B1_Az. Agric. Petrella Giancarlo	10.800,00	8.000,00
B2_Az. Agric. Lavagna Antonio	10.800,00	8.000,00
C1_ Italtollina S.p.a	38.480,00	31.000,00
D1_Ar.Bo.Pa.Ve	90.615,00	70.000,00
TOTALE	423.530,00	314.970,00

Riepilogo complessivo (in Euro)

Spesa ammessa approvata	423.530,00
Contributo concesso	314.970,00
Percentuale del contributo	74,37 %

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in discussione è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale) - del PSR Campania 2007-2013 e dal DRD n. 139 del 20/04/2012, prima della realizzazione delle variazioni in parola.

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
- al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;

- al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
- al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Il Dirigente di Settore
Dr.ssa Maria Passari