



Decreto Dirigenziale n. 379 del 19/10/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Benevento

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 20074/2013 - MIS. 323 DECRETO CONCESSIONE PROROGA DITTA.
IANNELLI GIUSEPPE CUA NNLGPP73S27A783O

IL DIRIGENTE

Premesso

- che con Decreto Dirigenziale n° **149** del **21/02/2011** veniva concesso un contributo alla Ditta **IANNELLI Giuseppe**, identificata con CUAA NNL **GPP 73S27 A783O**, ai sensi del PSR CAMPANIA 2007 – 2013 Misura 323, per un importo di € **149.999,54**,
- che per la realizzazione del progetto alla Ditta veniva concesso un periodo di 12 mesi per la realizzazione delle opere;

Vista

- la prima richiesta di proroga di mesi **6 (sei)**, dei termini per la realizzazione del progetto di investimento e tutte le relative spese, presentata in data **05/03/2012** prot. n° **168908**;

Vista

- l'ulteriore richiesta di proroga, per altri **6 (sei)** mesi, per l'esecuzione dei lavori de quo, presentata dalla Ditta **IANNELLI Giuseppe** in data **17/07/2012**, prot. n° **550649**;

Tenuto conto

- che nel Decreto Dirigenziale n° **149** del **21/02/2011**, agli artt. **3 e 4**, sono specificati i termini per la realizzazione del progetto di investimento e di tutte le relative spese ed il collaudo delle opere ovvero degli acquisti connessi;
- che la Ditta ha già usufruito di **una** proroga di mesi **6 (sei)**, come sopra richiamato;

Visto

- il Decreto Dirigenziale n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11, con il quale l'Autorità di Gestione del PSR 2007-2013 assegna facoltà al Settore TAPA di Benevento di concedere le proroghe de cuius;
- il verbale dell'istruttoria di richiesta proroga, con cui viene espresso parere favorevole;

Ritenuto di poter procedere alla concessione della proroga delle scadenze di cui all'art. 3 e 4 del Decreto Dirigenziale n° **149** del **21/02/2011**, rispettivamente elevando a **mesi 24** quanto fissato dall'art. 3 e a mesi 24 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4;

Tenuto conto dell'interesse dell'Amministrazione Regionale a condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria, nazionale e regionale, esercitando anche la potestà di autotutela riconosciuta;

Visto il comma 6 dell'art. 4 della L.R. n. 24 del 29/12/2005 “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania – Legge finanziaria 2006”

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'UDA e dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente Responsabile del medesimo,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono, di seguito integralmente riportate:

di concedere alla Ditta **IANNELLI Giuseppe**, identificata con CUAA **NNL GPP 73S27 A783O**, una proroga dei termini per la realizzazione e completamento del progetto di investimento e tutte le relative spese rispettivamente elevando a mesi 24 il termine per la realizzazione dei lavori di cui all'art. 3 e a mesi 24 + 30 giorni quanto fissato dall'art. 4 del citato Decreto Dirigenziale n° **149** del **21/02/2011**, di confermare in tutte le altre parti il Decreto Dirigenziale n° **149** del **21/02/2011**;

- Il presente Decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- Al coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- Al Responsabile UFA;
- Al Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- Al Referente di Misura regionale Misura 323;
- Al Dirigente del Settore ITABI;
- Al BURC per la relativa pubblicazione;
- Al Servizio 04 dell'AGC 02 "AAGG" della Giunta Regionale.

Dr. Francesco MASSARO