



Decreto Dirigenziale n. 665 del 15/11/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007-2013 - MISURA 312
CONCESSIONE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CONCLUSIONE DEL
PROGETTO DI CUI AL DRD N. 909 DEL 19/07/2010 E SS.MM. II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19/03/2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n° C (2010) 1261 del 02/03/2010, che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania per il periodo di programmazione 2007/2013, e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20/11/2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “ misure a investimento”, come definite all'art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) 1968/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 7 del 26/01/2012 del Coordinatore dell'AGC 11 viene disposto che le proroghe devono essere concesse esclusivamente dai Soggetti Attuatori a seguito della valutazione di dettagliata relazione da parte del soggetto beneficiario sulle circostanze verificatesi e sulle azioni intraprese per ridurre comunque al minimo possibile i tempi di realizzazione degli investimenti;

VISTE le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per la misura 312 approvate con DRD n. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 909 del 19/07/2010 alla ditta Antica Tenuta S.r.l. identificata dal CUAA 04671190652 tra l'altro:

- è stato concesso un contributo in conto capitale di € 194.850,00 pari al 50% della spesa ammessa di € 389.701,34 per la realizzazione del progetto di investimento;
- è stato individuato il termine ultimo per la conclusione del progetto in 365 giorni dalla data di notifica del decreto stesso, avvenuta in data 27/07/2010;

CONSIDERATO che con proprio DRD n. 498 del 07/08/2012 è stata concessa alla ditta Antica Tenuta S.r.l. - CUAA 04671190652, una proroga per completare l'investimento entro la data del 26/07/2012, data che ingloba la precedente proroga concessa con DRD n. 949 del 31/08/2011, che scadeva il 23/01/2012

CONSIDERATO che oltre i termini assegnati dal decreto di concessione e successive proroghe la ditta Antica Tenuta S.r.l. ha presentato domanda di collaudo delle opere realizzate e degli acquisti effettuati per la realizzazione del progetto;

VISTA la nota n. 0772748 del 21/10/2012, notificata in data 24/10/2012, con la quale si comunicava alla ditta Antica Tenuta S.r.l. identificata dal CUAA 04671190652, l'avvio del procedimento di archiviazione della domanda di pagamento, per domanda di pagamento presentata oltre la scadenza del decreto di concessione e delle relative proroghe;

CONSIDERATO che la ditta Antica Tenuta S.r.l. ha fatto pervenire le proprie osservazioni avverso il provvedimento di inizio procedura di archiviazione in data 05/11/2012 con protocollo 807719, e la richiesta di una ulteriore proroga a sanatoria del termine assegnato per il completamento dell'investimento fino alla data del 01/08/2012;

RITENUTO che le osservazioni fornite dalla ditta Antica Tenuta S.r.l. sono da ritenere ammissibili per l'annullamento del procedimento di archiviazione della domanda di pagamento di cui al DRD n. 909 del 19/07/2010;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta favorevole istruttoria di merito, agli atti del Settore, per la concessione di una ulteriore proroga in sanatoria per completare l'investimento;

CONSIDERATO che ai sensi del DRD n. 45 del 17/06/2010 ricorrono le condizioni per l'applicazione della riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%);

RITENUTO di poter modificare i propri DRD n. 909 del 19/07/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato in sanatoria fino al termine ultimo del 01/08/2012;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n.70 del 15 novembre 2010 del Coordinatore dell'AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende di seguito riportato:

- di modificare i propri DRD n. 909 del 19/07/2010 e n. 498 del 07/08/2012, nel senso che, fermo restando tutto quanto in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato in sanatoria fino al termine ultimo del 01/08/2012;
- di applicare la riduzione del 7% (4%+3%) del contributo concesso per proroga presentata oltre il termine stabilito per la conclusione dell'operazione (4%) e per proroga non sufficientemente motivata (3%), così come previsto dal DRD n. 45 del 17/06/2010;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore Agricoltura;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITABI anche nella funzione di Responsabile dell'Asse Tre del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 312 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA
- all' Area 02 -Settore 01 Servizio 04 " Registrazione atti monocratici- archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;

dott. Bruno Danise