



Decreto Dirigenziale n. 712 del 03/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007 - 2013 MISURA 121 -
DECRETO DI PROROGA ALLA DITTA ROMANFRUIT SOCIETA' AGRICOLA A
RESPONSABILITA' LIMITATA, CUA 03344190651 PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI
DI UN PERIODO DI GIORNI 150 A DECORRERE DAL 24/08/2012;

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Decisione n° C (2007) 5712 del 20/11/2007, la Commissione europea ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007/2013, predisposto al termine del Regolamento (CE) n°1698/2005 e del Regolamento attuativo n°1974/2006;
- con D.R.D. n. 42 del 29 ottobre 2008 e ss. mm. e ii. – sono state definite le modalità organizzative per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007 – 2013;
- con D.R.D. n. 59 del 30 dicembre 2008 e ss. mm. e ii. è stato approvato il manuale delle procedure – gestione delle domande di aiuto;

VISTO il DRD n. 174 del 08/07/2009 con il quale il Dirigente del Settore IPA ha comunicato “il nulla osta” alla concessione degli aiuti previsti a favore delle ditte inserite nei suddetti elenchi delle istanze ammissibili ai finanziamenti per il bimestre Gennaio – Febbraio 2009;

VISTO il proprio DRD n. 129 del 13/07/2009 con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle istanze ammesse a finanziamento per il bimestre Gennaio – Febbraio 2009 per la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO il proprio DRD n. 271 del 07/10/2009 con il quale è stato effettuato la rettifica del DRD n. 129 del 13/07/2009 relativo al bimestre Gennaio – Febbraio 2009 per la Misura 121 del PSR Campania 2007/2013;

VISTO che al numero d'ordine 41 della graduatoria di cui al citato DRD 271 del 07/10/2009 in argomento con il punteggio 46,60/100 è riportata la ditta Romanfruit Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 03344190651 destinataria di aiuti per l'importo di € 473.623,18 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 1.226.057,95;

CONSIDERATO che all'azienda Romanfruit Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 03344190651, sono stati concessi con DRD n. 301 del 15/10/2009, notificato in data 03/11/2009, aiuti per l'importo di € 473.623,18 per la realizzazione di un programma di sviluppo aziendale che prevede investimenti per un costo totale di euro € 1.226.057,95;

CONSIDERATO che all'azienda Romanfruit Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 03344190651, è stata concessa una proroga per la conclusione dei lavori mediante nostro decreto n. 1793 del 07/12/2010 che ha traslato il termine per l'effettuazione degli investimenti al 02/05/2011;

CONSIDERATO che all'azienda Romanfruit Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 03344190651, è stata concessa una ulteriore proroga per la conclusione dei lavori mediante nostro decreto n. 716 del 23/06/2011 che ha traslato il termine per l'effettuazione degli investimenti al 29/10/2011;

CONSIDERATO che all'azienda Romanfruit Società Agricola a Responsabilità Limitata, CUAA 03344190651, è stata concessa una ulteriore proroga per la conclusione dei lavori mediante nostro decreto n. 1811 del 31/12/2011 che ha traslato il termine per l'effettuazione degli investimenti al 24/08/2012;

VISTA la richiesta di proroga per la conclusione dei lavori, acquisita agli atti della Regione Campania in data 24/08/2012;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza è stata compiuta una istruttoria di merito, agli atti del Settore, dalla quale si evince che la stessa è sufficientemente motivata;

VALUTATO che la richiesta di proroga è opportunamente motivata;

VISTO l'articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15 novembre 2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende integralmente riportato di modificare i propri DRD 301 del 15/10/2009, 1793 del 07/12/2010, 716 del 23/06/2011 e 1811 del 31/12/2011, nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto, il termine per la conclusione del progetto è ulteriormente prorogato di giorni 150 a far data dal 08/06/2012 e, pertanto lo stesso scadrà il 21/01/2013;

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all'Assessore Agricoltura e attività Produttive;
- al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
- al Dirigente del Settore IPA;
- al Responsabile Regionale della misura 121
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC;
- all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04
- al RUFA

Dott. Bruno Danise