



Decreto Dirigenziale n. 515 del 05/12/2012

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 1 Sperimentazione, informazione, ricerca e consulenza in agricoltura

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013. MISURA 124. APPROVAZIONE PROROGA. (DRD DI CONCESSIONE N. 8 DEL 21/01/2011 E DRD DI RETTIFICA N. 57 DEL 06/03/2012). BENEFICIARIO ANFOSC O.N.L.U.S. - ASSOCIAZIONE NAZIONALE FORMAGGI SOTTO IL CIELO - CUA (C. F. 96021430762/ P. IVA 01238990764), IN QUALITA' DI CAPOFILA DELL' ATS COSTITUITASI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "UN NUOVO MODELLO PER RIVITALIZZARE LA FILIERA DEL LATTE BOVINO- NOBILAT". BANDO ALLEGATO II (HCA) APPROVATO CON DRD N. 44 DEL 14

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con decisione n. C. (2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Campania (PSR) 2007-2013, predisposto a termine del regolamento (CE) n. 1698/2005 e del Regolamento attuativo n. 1974/2006;

VISTA la deliberazione n. 1 dell'11 gennaio 2008 con la quale la Giunta Regionale ha preso atto della decisione di approvazione del PSR Campania 2007-2013;

VISTA la "Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea Commissione UE n. C(2010)1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20-XI-2007".

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per le misure cofinanziate da FEARS e approvate con DRD nn. 32 del 5.08.2008 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 44 del 14 giugno 2010, *pubblicato sul BURC numero 45 del 21/06/2010* che nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania 2007-2013 approva il bando di attuazione della misura 124 "Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e settore forestale";

VISTO il Decreto Regionale Dirigenziale n. 629 del 11 novembre 2009 (a firma del Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 11 che approva il "*Manuale delle procedure del Programma di Sviluppo Rurale Campania 2007-2013. Misura 124 - Gestione delle domande di aiuto; Modificato con DRD 38 del 14.05.2010 – allegato 04, denominato Modifiche alle disposizioni generali ed ai Manuali delle procedure (con allegato) e successive modifiche ed integrazioni.*

CONSIDERATO che il Settore Sperimentazione Informazione Ricerca e Consulenza in Agricoltura è stato individuato quale Soggetto Attuatore per la misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*" del P.S.R. Campania 2007-2013;

CONSIDERATO che è stato concesso con Decreto Dirigenziale di concessione n. **8 del 21/01/2011** e con Decreto Dirigenziale di rettifica n. **57 del 06/03/2012** al Beneficiario: ANFOSC O.N.L.U.S. – Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - CUAA (C. F 96021430762 / P. IVA 01238990764), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto "*Un Nuovo Modello per Rivitalizzare la Filiera del Latte Bovino – NOBILAT*", un contributo in conto capitale di **€ 837.506,57** pari al 85,00 % della spesa ammessa di **€ 985.301,85** prevedendo un termine per l'ultimazione del progetto di mesi 30 dalla data di inizio attività;

VISTA la domanda di proroga presentata dal suddetto beneficiario, acquisita agli atti del Settore con prot. n. 0727483 del 05/10/2012 ed assegnata alla Commissione di valutazione (*DRD n°60 del 20/09/2010*) con protocollo n. 731554 del 08/12/2012;

PRESO ATTO che è stata compiuta, dalla Commissione di Valutazione, favorevole istruttoria di merito nella quale sono state ritenute valide e giustificabili le motivazioni addotte dal capofila documentate da specifica relazione tecnica nella quale viene precisato che la proroga si rende necessaria per la messa a coltura dei prati polifiti, attività che non si è potuta svolgere precedentemente a causa delle avverse condizioni meteorologiche registratesi nel 2011 e quindi non imputabili a negligenze del richiedente, come si evince dal verbale istruttorio (*Verbale del 04/11/2012*) che approva la proroga e stabilisce i vincoli e gli adempimenti da sottoporre al Beneficiario per l'adozione;

VISTO il DRD n° 162 del 17/05/2012 di variante dei decreti di concessione, tra cui il DRD n. **8 del 21/01/2011**, con il quale si è provveduto ad integrare e modificare tra l'altro anche l'articolo 8 (*Richieste di proroga*) del citato decreto di concessione;

VISTO il progetto approvato con DRD n. **8 del 21/01/2011** nel quale è previsto che, le attività devono concludersi entro 30 mesi dalla data di inizio attività;

VISTA la richiesta di proroga approvata dalla Commissione di Valutazione secondo la tabella di seguito riportata:

Durata progetto - DRD n. 8 del 21/01/2011 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	25/02/2011	12	12	23/08/2014

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate al Dirigente del Settore SIRCA in qualità di Soggetto Attuatore;

RITENUTO di dover modificare il proprio DRD n. **8 del 21/01/2011** ed il proprio Decreto Dirigenziale di rettifica n. **57 del 06/03/2012**, nel senso che, fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso pari a € **837.506,57** prevedendo esclusivamente la proroga di **mesi 12**, riservandosi la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto;

VISTO il D.R.D. n°70 del 15/11/2010 del Coordinatore dell'AGC. 11;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Commissione istituita con DRD n. 60 del 20/09/2010;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa che qui si intende riportato:

Art. 1) Approvazione di proroga

Di modificare il proprio DRD n. **8 del 21/01/2011** ed il proprio Decreto Dirigenziale di rettifica n. **57 del 06/03/2012**, fermo restando il contributo totale in conto capitale concesso al Beneficiario: ANFOSC O.N.L.U.S. – Associazione Nazionale Formaggi Sotto il Cielo - CUAA (C.F 96021430762 / P. IVA 01238990764), in qualità di capofila dell'ATS costituitasi per la realizzazione del progetto “*Un Nuovo Modello per Rivitalizzare la Filiera del Latte Bovino – NOBILAT*”, di € **837.506,57** pari al 85,00 % della spesa ammessa di € **985.301,85** per la realizzazione del progetto prevedendo esclusivamente **una proroga del termine per l'ultimazione del progetto di mesi 12**, pertanto la realizzazione del Programma e tutte le spese ad esso relative dovranno avvenire **entro il 23/08/2014**, così come riportato nella seguente tabella:

Durata progetto - DRD n. 605 del 15/10/2010 (Mesi)	Data inizio attività	Proroga richiesta (Mesi)	Proroga approvata (Mesi)	Data fine lavori
30	25/02/2011	12	12	23/08/2014

Riservandosi, l'Amministrazione la possibilità di revoca del provvedimento concesso in caso di successiva diversa valutazione dell'interesse pubblico sottostante alla concessione dell'aiuto.

Art. 2) Obblighi del beneficiario

La concessione del contributo per la realizzazione del progetto in argomento è subordinata al rispetto da parte della ditta beneficiaria di tutti gli obblighi previsti dal Bando della Misura 124 "*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e settore forestale*) - del PSR Campania 2007-2013, del DRD di concessione n. **8 del 21/01/2011** e del DRD di rettifica n. **57 del 06/03/2012**, prima dell'adozione della proroga in parola.

Art. 3) Estensione copertura a garanzia

Estensione della polizza fideiussoria bancaria o assicurativa resa da impresa autorizzata all'esercizio del ramo cauzione, per il periodo oggetto della proroga aumentata in automatico di 3 semestralità. Il Capofila si impegna altresì a trasmettere, entro 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, l'apposita appendice di garanzia da prodursi secondo lo schema in allegato (*allegato 2 alla circolare AGEA n. 31 del 27 luglio 2012*). Qualora, trascorsi 30 giorni dalla notifica dell'atto di ammissibilità alla proroga il capofila non provveda a presentare l'appendice di garanzia ovvero, qualora presentata, non ne venga confermata la validità dalla Direzione generale dell'Ente garante, l'Amministrazione regionale revoca l'atto di proroga, chiude negativamente a sistema l'istruttoria della domanda di proroga e ne dà contestuale comunicazione al capofila, confermando come data ultimazione lavori quella indicata nella garanzia prestata ai fini del pagamento dell'anticipo. Le fideiussioni prestate rimarranno attive per tutta la durata di realizzazione degli investimenti e saranno svincolate dall'Organismo pagatore secondo le modalità da quest'ultimo previste (*Circolare AGEA n.18 del 19 marzo 2009*).

Per tutto quanto non riportato nel presente provvedimento si fa riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali che regolano la materia.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica

- all' Assessore all'Agricoltura;
 - al Coordinatore AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
 - al Responsabile dell'Asse Uno del PSR Campania 2007-2013;
 - al Responsabile Unico Fondi per i rapporti Finanziari con AGEA;
 - al Settore Sperimentazione Informazione, Ricerca e Consulenza in Agricoltura per la pubblicazione sul sito della Regione Campania;
 - al BURC per la relativa pubblicazione a valere come notifica a tutti gli effetti di legge;
 - al Servizio 04 dell' AGC 02 "AA.GG. della Giunta Regionale".
 - all'AGC 02, Settore 01, Servizio 04 "Registrazione atti monocratici-Archiviazione atti dirigenziali";
- al Referente Regionale della misura 124

Maria Passari