



Decreto Dirigenziale n. 53 del 22/02/2013

A.G.C. 11 Sviluppo Attività Settore Primario

Settore 11 Settore tecnico amm.vo provinciale agricoltura e C.E.P.I.C.A. Salerno

Oggetto dell'Atto:

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DELLA CAMPANIA 2007/2013 - MISURA 321
APPROVAZIONE VARIANTE AL PROGETTO DI CUI AL DRD N. 1219 DEL 11/08/2010 E
SS.MM.II.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- con Deliberazione n. 283 del 19 marzo 2010 è stata recepita la Decisione della Commissione UE n. C(2010) 1261 del 2 marzo 2010 che approva la revisione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania per il periodo di programmazione 2007-2013 e modifica la decisione della Commissione C (2007) 5712 del 20 novembre 2007;
- con DRD n. 45 del 17/06/2010 sono state approvate le “Disposizioni generali di attuazione per le “misure a investimento”, come definite all’art. 25 del regolamento (CE) n. 1975/06 e alle misure di cui agli articoli 63 lettera c), 66 e 68 del regolamento (CE) n. 1698/05. Recepimento DM 22 dicembre 2009 n. 30125 – riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari”;
- con DRD n. 32 del 5/08/2008 e ss.mm.ii. sono state approvate le disposizioni generali ed il bando di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-20013 per la Misura 321;

CONSIDERATO che con proprio **DRD n. 1219 del 11/08/2010** al comune di **ROCCAGLORIOSA** identificata dal **CUAA 84001770654 - ID 156432823** tra l’altro è stato concesso un contributo in conto capitale di **€ 177.023,72** pari al 100% della spesa ammessa di **€ 177.023,72** per la realizzazione di un progetto di investimenti, successivamente rideterminato con proprio/a **DRD n. 456 del 23/07/2012** che rettifica e ridetermina il contributo concesso con DRD n. 108 del 12/03/2012 in **€ 174.568,69** a seguito dell’espletamento di gara ad evidenza pubblica completa di arredi;

VISTA l’istanza di autorizzazione di variante inoltrata dal comune di **ROCCAGLORIOSA CUAA 84001770654** il 10/07/2012 ed acquisita agli atti dello scrivente Settore con prot. n. 2012.0529151 del 10/07/2012, agli atti del Settore;

CONSIDERATO che sulla predetta istanza, valutate le ulteriori integrazioni è stata compiuta favorevole istruttoria, agli atti del Settore, dalla quale si evince:

- la pertinenza della documentazione tecnico amministrativa presentata dal beneficiario, l’adeguatezza rispetto a quanto previsto dal bando di misura, la corrispondenza tra quanto rappresentato negli elaborati grafici di variante e le opere da realizzarsi in variante;
- che le motivazioni addotte sono dovute a cause impreviste e imprevedibili così come prescritto dal D.lgs 163/2006 e comunque tali da non mutare la natura dell’investimento e da non determinare una riduzione del punteggio attribuito;
- che la tipologia di intervento proposto in variante risulta compatibile con la destinazione funzionale dell’immobile riguardando essenzialmente:

RITENUTO pertanto:

- di poter approvare la variante richiesta così come esposto nel quadro comparativo approvato, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale e nel computo metrico della perizia di variante validato;
- di dover modificare conseguentemente e conformemente i propri DRD n. 1141 del 02/08/2010, DRD n. 1846 del 05/12/2010;

VISTO l’articolo 4 della L.R. n. 24 del 29 dicembre 2005;

VISTO il DRD n. 70 del 15.11.2010 del Coordinatore dell’AGC 11;

DECRETA

Per tutto quanto indicato in narrativa, che si intende di seguito riportato, di modificare il proprio DRD n. 1219 del 11/08/2010 ed il DRD n. 108 del 12/03/2012 nel senso che, fermo restando quanto altro in essi contenuto:

- è autorizzata la variante richiesta dal comune di **ROCCAGLORIOSA CUA** **A 84001770654 - ID 156432823** il 10/07/2012 ed acquisita al protocollo regionale n. 2012.0529151 del 10/07/2012 così come esposto nel quadro comparativo, allegato al presente provvedimento di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, e nel quadro economico di raffronto della perizia di variante validata sotto riportato,

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE VALIDATA				
Comune di ROCCAGLORIOSA - Prot. n. 2009.0942756 del 02/11/2009				
Tipologia costi ammissibili a finanziamento	Quantità	Costo unitario	Costo totale richiesto	Costo totale ammissibile a finanziamento
Lavori		133.033,48	133.033,48	133.033,48
Acquisti		19.500,00	19.500,00	19.500,00
spese generali		17.833,25	30.223,76	30.223,76
Oneri per la sicurezza		4.201,96	4.201,96	4.201,96
Somme a disposizione				
Imprevisti		0,00	0,00	0,00
Totali		174.568,69	174.568,69	174.568,69
<i>Riepilogo</i>				
Spesa ammessa a finanziamento				174.568,69
Aliquota contributiva (100%)				
Contributo concesso				174.568,69

- l'accollo spesa di € 174.568,69 a totale carico del beneficiario, costituirà parte integrante dell'oggetto del sopralluogo che sarà effettuato anche ai fini dell'accertamento finale tecnico e amministrativo sulla regolare esecuzione dell'intervento.

Il presente decreto è notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica:

- al Sig. Assessore all'Agricoltura;
- al Coordinatore dell'AGC Area 11 in qualità di Autorità di Gestione;
- al Dirigente del Settore ITAB1 anche nella sua funzione di Responsabile dell'Asse 3 del PSR Campania 2007-2013;
- al Referente Regionale della misura 321 del PSR Campania 2007-2013;
- al RUFA;
- all'Area 02 – Settore 01- Servizio 04 "Registrazione atti monocratici – archiviazione decreti dirigenziali";
- al Settore Stampa, Documentazione, Informazione e Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC.

dott. Bruno Danise