



Decreto Dirigenziale n. 362 del 16/10/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 6 - Direzione Generale per le politiche agricole, alimentari e forestali

U.O.D. 17 - UOD Servizio territoriale provinciale Caserta

Oggetto dell'Atto:

PSR CAMPANIA 2007/2013 - CLUSTER 112 - 121 - APPROVAZIONE VARIANTE DITTA: PAGANO ANGELO, IDENTIFICATA CON CUAA: PGN NGL 89R26 F839N - BIMESTRE: FEBBRAIO - MARZO 2011.

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Commissione Europea, con Decisione n. C(2007) 5712 del 20 novembre 2007, ha approvato la proposta di Programma di Sviluppo Rurale della Regione Campania (PSR) 2007/2013;

VISTE le disposizioni generali ed i bandi di attuazione del Programma di Sviluppo Rurale della Campania 2007-2013 per le misure cofinanziate dal FEASR, approvati con Decreto Regionale Dirigenziale (DRD) n. 32 del 5 agosto 2008 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare il bando del Cluster delle misure 112-121 "Insediamento di giovani agricoltori - Ammodernamento delle aziende agricole";

VISTA la domanda di aiuto con ID **287098634**, presentata dalla Ditta **Pagano Angelo**, identificata con CUAA **PGN NGL 89R26 F839N**, acquisita al protocollo regionale n.0285644 del 08/04/2011;

VISTA la Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto, protocollo n.0855155 dell'11/11/2011, con la quale è stato concesso un beneficio totale di € 304.466,42 di cui € 279.466,42 a valere sulla Misura 121 ed un premio pari ad € 25.000,00 a valere sulla Misura 112, relativo ad un costo totale dell'investimento di € 583.932,85;

VISTE le norme che regolano l'attuazione delle misure del PSR Campania 2007-2013 e le competenze assegnate ai Dirigenti delle U.O.D., in qualità di Soggetti Attuatori;

VISTA la richiesta di autorizzazione di variante, presentata dalla Ditta **Pagano Angelo**, acquisita al prot. n.0557525 del 12/08/2014;

VISTE le risultanze del verbale di istruttoria della richiesta di variante, prot. n.0676962 del 13/10/2014, dal quale risulta che la variante:

- non modifica né l'impostazione, né le sussistenze richieste per l'ammissibilità dell'intervento, né l'entità dei punteggi attribuiti in fase di istruttoria;
- produce una riduzione della spesa, rispetto a quella ammessa con D.I.C.A. n.0855155 dell'11/11/2011, pari ad € 2.317,32 ed una riduzione del contributo spettante pari ad € 1.158,65;

VISTO il nuovo quadro economico relativo agli investimenti oggetto di variante, come di seguito riportato:

Categoria di lavori/acquisti <u>progetto ammesso</u>		SPESA AMMESSA (D.I.C.A.) €	Categoria di lavori/acquisti <u>variante</u>	SPESA AMMESSA (VARIANTE) €
1	Cantine e altri fabbricati per la trasformazione ,per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli e relativi impianti (voce 1.3)	€ 253.652,71	Cantine e altri fabbricati per la trasformazione ,per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli e relativi impianti (voce 1.3)	€ 253.652,71
4	Acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale (voce 4.1)	€ 230.261,50	Acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale (voce 4.1)	€ 228.395,58
5	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)	€ 26.600,00	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)	€ 26.300,00
6	Premio di primo insediamento mis. 112	€ 25.000,00	Premio di primo insediamento mis. 112	€ 25.000,00
7	Spese generali (voce 7.1)	€48.418,64	Spese generali (voce 7.1)	€ 48.267,01
TOTALE PROGETTO		€ 583.932,85	TOTALE VARIANTE	€ 581.615,53
TOTALE SPESA AMMESSA PROGETTO		€ 583.932,85	TOTALE SPESA AMMESSA VARIANTE	€ 581.615,53

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dall'U.D.A.;

DECRETA

1. di approvare la richiesta di variante presentata dalla Ditta **Pagano Angelo**, identificata con CUAA **PGN NGL 89R26 F839N**, acquisita al prot. n.0557525 del 12/08/2014, per un contributo in conto capitale di **€ 278.307,76**, pari al 50% della spesa ammessa di **€ 556.615,53** ed un premio di primo insediamento di **€ 25.000,00**;
2. di apportare le opportune correzioni nel nuovo quadro economico, così come di seguito riportato:

Quadro economico di variante			
VOCE		SPESA AMMESSA COFINANZIATA	CONTRIBUTO PUBBLICO (50%/100%)
1	Cantine e altri fabbricati per la trasformazione ,per il confezionamento e per la commercializzazione diretta dei prodotti agricoli e relativi impianti (voce 1.3)	€ 253.652,71	
4	Acquisto di macchine e attrezzature nuove, anche informatiche, per l'ampliamento e l'ammodernamento della dotazione aziendale (voce 4.1)	€ 228.395,58	
5	Interventi per il risparmio idrico, energetico e per l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili e/o alternative (voce 5.1)	€ 26.300,00	
7	Spese generali (voce 7.1)	€ 48.267,01	
TOTALE		€ 556.615,53	€ 278.307,76
6	Premio di primo insediamento mis. 112	€ 25.000,00	€ 25.000,00
TOTALE		€ 581.615,53	€ 303.307,76

3. di considerare in economia la differenza tra il contributo concesso con D.I.C.A. (€ 304.466,42) e quello approvato in variante (€ 303.307,76), pari ad € 1.158,65, a valere sulla Misura 121, da porre nella disponibilità del piano finanziario del PSR Campania 2007/2013;

Resta valido e confermato tutto quanto indicato nella Decisione Individuale di Concessione dell'Aiuto prot. n.0855155 dell'11/11/2011.

Il presente decreto viene notificato alla Ditta beneficiaria e trasmesso per via telematica a:

- BURC per la relativa pubblicazione;
- DIP 40, UDCP 03, "Registrazione atti monografici – archiviazione atti dirigenziali";
- Direttore generale, in qualità di Autorità di gestione;
- Responsabile dell'Asse 1 del PSR Campania 2007/2013;
- Dirigente della UOD 05 – DIP.52 – DG. 06;
- RUFA;
- Referente di Misura 121;
- Referente di Misura 112 .

PARENTE