

Macro Attività	Anno Semestre	2019		2020		2021		2022		2023		2024		2025	
		I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II	I	II
STRUTTURAZIONE (e sua eventuale revisione)															
Definizione della logica di intervento delle misure		-		-	-			-				-	-	-	-
Explicitazione dei termini e individuazione dei criteri di giudizio		-		-	-			-				-	-	-	-
Individuazione degli indicatori pertinenti e dei livelli obiettivo		-		-	-			-				-	-	-	-
Individuazione degli strumenti per l'analisi quantitativa e qualitativa		-	-	-		-		-	-	-		-	-	-	-
Definizione del sistema di valutazione e della pianificazione annuale		-	-	-		-		-	-	-		-	-	-	-
OSSERVAZIONE															
Descrizione delle procedure di attuazione, dei criteri di priorità, ...		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Creazione degli strumenti per l'analisi quantitativa e qualitativa		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni quali-quantitative		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ANALISI															
Analisi delle procedure di attuazione del programma		-		-			-			-		-			-
Quantificazione degli indicatori di risultato, di impatto e specifici		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Comparazione rispetto ai gruppi di confronto ed ai livelli obiettivo		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Comparazione rispetto agli input finanziari		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Aggiornamento della baseline		-		-	-		-			-		-			-
GIUDIZIO															
Valutazione di efficacia, efficienza e pertinenza		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Valutazione dei risultati e degli impatti (Risposta al QVC)		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Valutazione del contributo alla strategia nazionale e comunitaria		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Conclusioni e raccomandazioni		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
Eventuale proposta di adeguamenti del Programma		-		-	-		-	-		-	-	-	-	-	-
DISEGNO DI VALUTAZIONE E CDV, PAV, RAPPORTI ANNUALI/ AMPLIATI/ MONOTEMATICI / BUONE PRASSI/ EX POST															
SISTEMI INFORMATIVI PER LA VALUTAZIONE: SIVI RC ed EvAdd (Strutturazione e alimentazione), VAL.O.RE.															
DIFFUSIONE DEI RISULTATI															

Legenda:

Attività — Scadenze per la consegna dei prodotti - - - -

Consegna Disegno di valutazione : entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto (hp 31/05/2019)	
Consegna Condizioni di valutabilità (CdV) : entro 70 gg dalla sottoscrizione del contratto (hp 31/05/2019)	
Consegna Piano annuale di valutazione - PAV (entro il 31 gennaio di ogni anno), il primo anno sarà consegnato in concomitanza al Disegno di valutazione, che definisce l'impianto valutativo su cui impostare il PAV	
Consegna Rapporti di valutazione annuali - RAV : entro il 31/03 di ogni anno	
Consegna Rapporto di valutazione annuale ampliato : entro 31/05/2019	
Diffusione dei risultati della valutazione sugli aspetti generali e su approfondimenti tematici	
Trasferimento dei risultati della valutazione e follow up alla Regione e agli altri soggetti interessati	

Consegna del Rapporto di valutazione ex post bozza : entro il 30/09/2024 (anticipo di 30 gg)	
Consegna del Rapporto di valutazione ex post definitivo : entro il 31/10/2024 (anticipo di 30 gg)	
Consegna Rapporti monotematici : n. 3 obbligatori e 3 aggiuntivi	
Consegna del Rapporto sulle Buone Prassi :	
Sistemi informativi per la valutazione: SIVI RC, EvAdd, VAL.O.RE. (Entro Dic. 2019)	