SERVIZI DI SVILUPPO E REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE (SIAR), DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SOFTWARE E DI RIDISEGNO DEI PROCESSI DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA - (CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009).

Affidatario: Raggruppamento temporaneo d'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (mandataria), KPMG Advisory S.p.A., CID Software Studio S.p.A., Protom Group S.p.A.

ATTO DI SOTTOMISSIONE PER PROROGA TECNICA DEI SERVIZI DI GESTIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE DAL 1/6/2019 AL 31/12/2019

PREMESSO:

- che con DD n. 4 del 21/01/2013 l'ex Settore Analisi, Progettazione e Gestione Sistemi Informativi, in esecuzione della D.G.R. n. 406/2012, incaricava il Settore Provveditorato ed Economato, per le specifiche competenze in materia, di procedere all'espletamento della gara mediante procedura ristretta (ex art. 55 D. Lgs. n. 163/2006) per l'affidamento dei "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania";
- che con DD n. 106 del 05/12/2015 la Direzione generale risorse strumentali aggiudicava la gara proc. 964/13 al Raggruppamento temporaneo d'impresa (nel seguito denominato RTI) costituito dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. - codice fiscale 00967720285 -, KPMG Advisory S.p.A. - codice fiscale 04662680158 -, CID Software Studio S.p.A. - codice fiscale 04676440631 -, Protom Group S.p.A. - codice fiscale 06477661216, per un importo pari a € 11.251.165,14, escluso IVA;
- che in data 25/05/2016 è stato sottoscritto il contratto rep n. 14485 (d'ora in poi Contratto) con il RTI aggiudicatario della gara *de quo*, per un importo pari a € 11.251.165,14, I.V.A. esclusa, fissando al 01/06/2016 la data di avvio dell'esecuzione del contratto;
- che le attività di fornitura dell'appalto sono state avviate in data 01/06/2016 e che la durata complessiva prevista per la fornitura è di 36 mesi;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'art. 57, comma 5, del D.Lgs. 163/2006;

CONSIDERATO

- che tutti gli interventi tecnologici realizzati nell'ambito del progetto SIAR, consegnati entro i termini, necessitano delle previste procedure di collaudo e verifica di conformità le quali possono implicare ulteriori interventi correttivi, rientranti negli originari obblighi contrattuali SIAR ma che si prevede ricadranno, inevitabilmente, oltre il termine di scadenza del Contratto;
- che, per gli interventi tecnologici realizzati nell'ambito del quadro A del progetto SIAR e in esercizio alla data del 1° giugno 2019, con esclusione di quelli destinati dall'Amministrazione a diversa modalità di gestione, l'Amministrazione può avvalersi dell'attivazione, così come previsto al paragrafo 7.13 del Capitolato, "della fornitura di manutenzione, assistenza e supporto delle componenti relative all'Intervento tecnologico di realizzazione del SIAR a far data dal termine dell'appalto e per la durata che la stessa indicherà con la comunicazione di attivazione, fornendo come corrispettivo della prestazione all'aggiudicatario esclusivamente il costo annuale del TCO offerto dall'aggiudicatario medesimo nella sua offerta economica", per il valore economica della corrispondente quota di "TCO";
- che anche per gli applicativi in uso alla Giunta regionale della Campania non realizzati nel quadro degli Interventi tecnologici SIAR è necessario garantire la continuità dei servizi di conduzione, manutenzione, assistenza e supporto, fino alla data del nuovo affidamento con procedura ad evidenza pubblica, assicurati fino ad ora e fino al 31 maggio 2019 dai servizi previsti al quadro B dell'Offerta economica SIAR;
- che è indispensabile garantire la continuità dei servizi di cui ai punti precedenti mediante una proroga tecnica dell'appalto "Servizi di sviluppo e realizzazione del sistema informativo dell'amministrazione regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della giunta regionale della Campania" (CIG: 4290821181, CUP: B62E12000050009) di cui al Contratto rep. n. 14485, limitatamente i servizi di gestione e manutenzione degli applicativi, alle condizioni già previste dal Contratto medesimo che, pertanto, viene confermato nella sua interezza per quanto riguarda ogni suo aspetto, fatti salvi gli importi e i termini di esecuzione dei servizi di cui al presente atto;

DATO ATTO

Che il quadro economico dei servizi di cui alla presente proroga, per il periodo 1/6/2019 – 31/12/2019, è il seguente:

SERVIZIO	NOTE	PREVISIONE REALISTICA DI EFFORT		
		IMPORTO PER 1 MESE	IMPORTO PER 7 MESI	IMPORTO PER 7 MESI CON IVA 22%
Conduzione	39.737 FP TOTALI	38.465,45 €	269.258,13 €	328.494,92 €
Manutenzione Evolutiva	2878 FP TOTALI. MEDIA MENSILE 411 FP	45.431,29 €	318.019,00 €	387.983,18 €
Assistenza Specialistica	726 GG/UU TOTALI. MEDIA MENSILE 104 GG/UU	39.183,93 €	274.287,50 €	334.630,75 €
HDII° Livello	7 mesi	5.707,17 €	39.950,19 €	48.739,23 €
TCO		2.731,43 €	19.120,00 €	23.326,40 €
		131.519,26 €	920.634,82 €	1.123.174,48 €

TUTTO CIÒ PREMESSO

l'anno 2019 il giorno del mese di con il presente atto si conviene quanto segue:

art. 1

Il Dott. dell'impresa Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., codice fiscale 00967720285, Mandataria del Raggruppamento temporaneo d'impresa costituito dalle società Engineering Ingegneria Informatica S.p.A., KPMG Advisory S.p.A., CID Software Studio S.p.A., Protom Group S.p.A assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, la fornitura dei servizi di gestione e manutenzione degli applicativi regionali, previsti nell'ambito dell'appalto "Servizi di sviluppo e realizzazione del Sistema Informativo dell'Amministrazione Regionale (SIAR), di gestione e manutenzione del software e di ridisegno dei processi della Giunta Regionale della Campania" di cui al Contratto rep n. 14485 del 25/05/2016, secondo la proroga tecnica approvata con decreto dirigenziale n. della Direzione Generale per l'Università, la Ricerca e l'Innovazione.

art. 2

Valore dell'appalto originario: euro 11.251.165,14, escluso IVA;

Valore dei servizi di cui alla presente proroga; euro 920.634,82, escluso IVA;

Valore finale dell'appalto: euro 12.171.799,96, escluso IVA.

art. 3

L'incremento del Contratto è pari a € 920.634,82, escluso IVA, e deve prevedere la fornitura degli interventi così come riportati nella tabella di cui al precedente Dato Atto.

art. 4

Il RTI dichiara di aver preso visione dei luoghi, delle strutture e delle attrezzature regionali, anche in relazione alla sicurezza, oggetto dell'esecuzione dei servizi di cui al presente atto.

art. 5

Le parti si danno reciprocamente atto della conoscenza e degli obblighi in relazione alla trasparenza e al trattamento dei dati nonché alla tracciabilità dei flussi finanziari. Per quest'ultimo punto il RTI si obbliga a mantenere e ad utilizzare per tutte le operazioni contabili il conto dedicato già utilizzato per il Contratto principale. Per il trattamento dei dati personali le parti sottoscrivono separato Accordo.

art. 6

Il RTI si impegna ad assicurare il passaggio di consegne al nuovo fornitore per tutti gli applicativi in esercizio e di quelli realizzati in ambito SIAR benché non ancora in esercizio, entro la durata e i costi della presente proroga e per la durata massima di tre mesi finali.

art. 7

Per effetto dell'esecuzione dei maggiori servizi previsti nel presente atto di sottomissione il RTI si impegna a predisporre e trasmettere cauzione definitiva pari al 10% del valore della presente proroga, mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da compagnie assicuratrici autorizzate ai sensi di legge, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e, in generale, le medesime condizioni operative del Contratto originario.

art.8

Le parti si danno atto che è fatta salva la facoltà per l'Amministrazione regionale, nel caso di anticipazione o di aumento dei tempi di conclusione della gara, di ridurre o di aumentare la durata dei servizi di cui alla presente proroga, rispettivamente di un massimo di sessanta e di novanta giorni, dandone preavviso al RTI di almeno trenta giorni e a fronte del pagamento delle sole prestazioni effettivamente erogate.

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'assuntore e per l'Amministrazione.

RTI Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. (Mandataria)

Dott.

Il Direttore Generale

Ing. Vito Merola

APPLICATIVO	Baseline (Function Point)
burc - Bollettino Ufficiale	2.294
cedel - Cedolino Elettronico	315
cen – campania europa	933
ctr – contenzioso tributario ricorsi	531
ddd - decreti determine e delibere	2.580
fitolab – laboratorio fitopatologico	615
ifals - incentivi fiscali	422
idfb – iter debiti fuori bilancio	418
isb – invoice smart box	378
lefi – lotta evasione fiscale	624
portale	739
portale_por-fesr	684
protocollo_web	2.020
proxy_igrue	169
pucc – posizione unica conto corrente	141
sigaru	8.864
sigrep	1.542
sista – supporto trasparenza e anticorruzione	715
smae – monitoraggio abusi edilizi	336
smile_bfweb_fesr	480
smile_bfweb_fse	472
smile_fesr	1.395
smile_fse	1.194
uma.rgca – utenti macchine agricole	1.689
viavas	1.633
viavas_rgca	804
xsmile	371
misurazione performance organizzativa	TCO
bandi on line	TCO
portale evoluto gestione progetti	TCO
surf	7.379