

ALLEGATO A – Scheda di Monitoraggio

REGIONE CAMPANIA

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 1001 DEL 9 GIUGNO 2023: "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 16 al 23 gennaio 2023 nel territorio della Provincia di Salerno".

**SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO - LAVORI**

(aggiornamento del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_)

<b>Soggetto Attuatore</b>	
indirizzo	
tel. / fax	
e.mail / pec	
partita IVA	
codice fiscale	
IBAN ovvero contabilità speciale presso Banca D'Italia	

<b>Titolo intervento</b>	
Importo totale intervento	
Intervento compreso nel ___ Piano stralcio	
Nominativo RUP	
Provvedimento di nomina	
Tel. / Fax	
e.mail / pec	

<b>PARERI</b>	Conferenza programmatica	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Data: ___/___/___
	Conferenza dei servizi	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Data: ___/___/___
	Principali pareri acquisiti	1) _____ 2) _____ 3) _____	

<b>ESPOPRIAZIONE</b>	<b>In corso</b>	<b>Eseguita</b>	<b>Non necessaria</b>
Occupazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espropri	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Servitù	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Eventuale contenzioso:			

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>Progetto (1)</b>	<b>Post appalto (2)</b>	<b>Modifica al contratto (3)</b>
A - Importo lavori	€	€	€
B - Costi sicurezza	€	€	€
C - Attuazione misure prevenzione e repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa	€	€	€
D - Opere di mitigazione e di compensazione dell'impatto ambientale e sociale	€	€	€
E -Somme a disposizione			
	€	€	€



3)	___/___/___	___/___/___
Aumento tempo esecuzione (sospensione + proroga) in giorni		
Data termine ultimo		___/___/___

<b>MODIFICA AL CONTRATTO</b>	Tipologia	Art. 120 D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.	Motivazione: comma ___ lett. ___ descrizione		
	Estremi provvedimento approvazione				
	Importo lavori variato			€	
	Importo somme a disposizione variato			€	
	Importo complessivo variato			€	
	Tempo aggiuntivo in giorni				
	Data completamento			___/___/___	
	Atto aggiuntivo contratto		Repertorio n.	Data	___/___/___
		Registrato a	Data	___/___/___	

<b>ULTIMAZIONE COLLAUDO</b>	Data stabilita per l'ultimazione dei lavori			___/___/___		
	Verbale ultimazione lavori in data			___/___/___		
	<input type="checkbox"/> Verbale collaudo <input type="checkbox"/> Certificato regolare esecuzione		emesso in data	___/___/___	Importo	€
	Provvedimento di ammissibilità del Collaudo					

LIQUIDAZIONE	Richiesta con nota del soggetto attuatore		Trasmissione documentazione (tecnico-amministrativa e fiscale) giustificativa		Decreto pagamento del Commissario / Regione		Importo
	prot.	data	prot.	data	n°	data	
Unica soluzione		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Acconto 35%		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
SAL 1		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Saldo		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Totale pagamenti							€

<b>NOTE</b>	
-------------	--

Luogo e data \_\_\_\_\_

il RUP

il Soggetto Attuatore

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**SCHEDA MONITORAGGIO INTERVENTO – BENI E SERVIZI**

(aggiornamento del \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_)

<b>Soggetto Attuatore</b>	
indirizzo	
tel. / fax	
e.mail / pec	
partita IVA	
codice fiscale	
IBAN ovvero contabilità speciale presso Banca D'Italia	

<b>Titolo intervento</b>	
Importo totale intervento	
Intervento compreso nel ___ Piano stralcio	
Nominativo RUP	
Provvedimento di nomina	
Tel. / Fax	
e.mail / pec	

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	<b>Base d'asta (1)</b>	<b>Post appalto (2)</b>	<b>Modifica al contratto (3)</b>
A – Fornitura e/o servizio			
Importo di acquisto del bene o servizio	€	€	€
Totale A	€	€	€
B - Somme a disposizione			
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
	€	€	€
Totale B	€	€	€
Totale complessivo intervento A+B	€	€	€
Economie post gara nella disponibilità della Regione	€		
(1) Provvedimento approvazione Acquisto del bene o servizio			
(2) Provvedimento approvazione aggiudicazione			
(3) Provvedimento approvazione Modifica al Contratto			

<b>AFFIDAMENTO</b>	CUP	
	CIG	
	Descrizione bene o servizio	
	Modalità	
	Gara tenuta il	
	Bando pubblicato su	
	Soggetto Aggiudicatario	
	Importo a base d'asta	
	Ribasso	
	Importo aggiudicato	
	Provvedimento affidamento	

<b>CONTRATTO</b>	Repertorio n.		Data	___/___/___
	Registrato a		Data	___/___/___
	Termini (giorni)			
	Data contrattuale fine contratto			___/___/___

<b>AVVIO DEL CONTRATTO</b>	Data fissata per l'avvio delle attività contrattuali	___/___/___
	Data verbale di avvio dei servizi e/o della fornitura	___/___/___
	Data effettivo inizio dei servizi e/o della fornitura	___/___/___

<b>Deroghe normative motivatamente utilizzate</b>	

<b>MODIFICA AL CONTRATTO</b>	Tipologia	Art. 120 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.	Motivazione: comma ___ lett. ___ descrizione
	Estremi provvedimento approvazione		
	Importo acquisto bene o servizio variato		€
	Importo somme a disposizione variato		€
	Importo complessivo variato		€
	Tempo aggiuntivo in giorni		
	Data completamento		___/___/___
	Atto aggiuntivo contratto	Repertorio n. ___ Registrato a	Data ___/___/___ Data ___/___/___

<b>VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	Data stabilita per l'ultimazione della fornitura del bene o l'ultimazione del servizio	___/___/___
	Verifica di conformità art. 116 D.lgs 36/2023	___/___/___ Importo €
	Provvedimento di ammissibilità della verifica di Conformità	

<b>LIQUIDAZIONE</b>	Richiesta con nota del soggetto attuatore		Trasmissione documentazione (tecnico-amministrativa e fiscale) giustificativa		Decreto pagamento del Commissario / Regione		Importo
	prot.	data	prot.	data	n°	data	
Unica soluzione		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Acconto 35%		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
SAL 1		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Saldo		___/___/___		___/___/___		___/___/___	€
Totale pagamenti							€

<b>NOTE</b>	
-------------	--

Luogo e data \_\_\_\_\_

il RUP

il Soggetto Attuatore