5. Cronoprogramma

Si prevede di poter concludere il progetto entro 12 mesi dalla stipula della convenzione; in particolare, la tempistica attesa per la realizzazione delle diverse fasi del progetto è di seguito dettagliata e sintetizzata nel diagramma di Gantt sotto riportato:

- 4 mesi dalla stipula della convenzione per il completamento della fase del punto 1a;
- 8 mesi dalla stipula della convenzione per il completamento della fase del punto 1b, 1c e 3a;
- 12 mesi dalla stipula della convenzione per il completamento della fase del punto 2a, 2b.

Diagramma di Gantt

FASI		mesi											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Anagrafe Edilizia	1a												
	1b												
	1c												
Data set sismicità ed efficienza energetica	2a												
	2b												
Supporto all'analisi critica di casi studio	3a												

6. Gruppo di lavoro ripartito per Ateneo

Nel gruppo di lavoro le risorse necessarie per la realizzazione del progetto sono al momento individuate per profilo professionale, in considerazione delle competenze e del contributo che potrebbero offrire rispetto a ciascuna attività da realizzare.

Ateneo	N. risorse	Qualifica	N. Ore
Università degli Studi di Napoli Federico II	6	2 Ricercatori	240
		2 Professori Associati,	220
		2 Professori Ordinari	260
Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'	3	1 Ricercatore,	200
		1 Professore Associato,	196
		1 Professore Ordinario	190
Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli	7	2 Ricercatori,	100
		2 Professori Associati,	226
		3 Professori Ordinari	218
Università degli Studi del Sannio (Benevento)	4	1 Professore Associato,	150
		3 Professori Ordinari	320
Università degli Studi di Salerno	6	2 Ricercatori	165
		2 Professori Associati,	180
		2 Professori Ordinari	220

Si precisa che, conformemente a quanto disposto dalle Linee guida per i beneficiari, approvate con DD n.148/2016, sarà cura del capofila comunicare ogni eventuale modifica dei su indicati profili con i relativi nominativi per ogni Ateneo.

Comitato tecnico – Scientifico

L'Università capofila del progetto è l'Università degli Studi di Napoli Federico II .

Il coordinatore del progetto è il prof. Andrea Prota - dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, che ne assicurerà il corretto svolgimento e manterrà le relazioni con la Regione.

Il responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l'edilizia scolastica localizzata nel territorio di Napoli è il prof. ing. Andrea Prota - Università degli Studi di Napoli Federico II (Università Capofila).

Il responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l'edilizia scolastica localizzata nel territorio di Napoli è la prof.ssa ing. Francesca Ceroni - Università degli Studi di Napoli 'Parthenope'.

Il responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l'edilizia scolastica localizzata nel territorio di Caserta è il prof. ing. Gianfranco De Matteis - Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Il responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l'edilizia scolastica localizzata nel territorio di Salerno ed Avellino è il prof. ing. Luciano Feo - Università degli Studi di Salerno.

Il responsabile per la realizzazione di tutte le attività per l'edilizia scolastica localizzata nel territorio di Benevento ed Avellino è il prof. ing. Giuseppe Maddaloni - Università degli Studi del Sannio di Benevento.

Le attività di comunicazione, monitoraggio, rendicontazione e tutte le attività amministrative saranno realizzate da ciascuna Università per le rispettive attività di competenza e raccolte e trasmesse alla Regione per il tramite dell'Università capofila.

7. Piano finanziario

Costo complessivo del progetto: € 520.000

Categoria di spesa	Importo (in euro)
Costo del personale interno	168.323
Costo del personale esterno	234.000
Spese di viaggio/vitto/alloggio per il personale interno ed esterno impiegato per la realizzazione del progetto	37.500
Acquisto di attrezzature, beni e materiali	12.500
Organizzazione e gestione di seminari, workshop, eventi di promozione dei risultati progettuali ed eventi strumentali e/o propedeutici alla realizzazione di singole azioni progettuali	10.000
Spese generali (<i>max15% delle voci personale</i>)	57.677
totale	520.000

1) Piano finanziario per Federico II (Università Capofila) (Totale €120.000)