ALLEGATO C - CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

PATTO PER IL SUD - REGIONE CAMPANIA

"INTERVENTI SULLE "*GREEN INFRASTRUCTURES*" FORESTALI REGIONALI NELL'AMBITO DEI PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA DEGLI ENTI DELEGATI"

ANNO 2017

ATTIVITA'	Data inizio attività	Data fine attività	2017												2018												2019											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Progettazione esecutiva interventi 2017 (A cura dei Soggetti Attuatori)	01/08/16	31/07/17																																				
Esecuzione lavori interventi 2017 (A cura dei Soggetti Attuatori)	01/01/17	30/11/18																																				
Istruttoria degli interventi 2017 approvati dai Soggetti Attuatori (A cura della UOD 04)	07/04/17	09/10/17																																				
Anticipo interventi 2017 (A cura della UOD 04)	01/11/17	15/12/17																																				
I SAL interventi 2017 (A cura della UOD 04)	01/03/18	31/08/18																																				
II SAL interventi 2017 (A cura della UOD 04)	01/05/18	30/11/18																																				
Saldo interventi 2017 (A cura della UOD 04)	01/08/18	31/12/18																																				
Collaudo interventi 2017 (A cura dei Soggetti Attuatori)	29/05/17	15/12/18																																				
Funzionalità interventi 2017 (A cura dei Soggetti Attuatori)	31/07/17	16/12/18																																				

fonte: http://burc.regione.campania.it