
Check List per liquidazione

SI/NO di -  €                                                   

Check List per certificazione

SI/NO di -  €                                                   

QUOTA LIQUIDATA

€ €

QUOTA NAZIONALE TOTALE

-€                                      

QUOTA NAZIONALE TOTALE

-€                                      

Informazioni riassuntive dei contratti stipulati nell'ambito del progetto (Replicare per ciascun contratto)

Data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale 

UE e  nazionale /sulla stampa nazionale
CIG

Ammontare indicato nel 

contratto (Euro)
Data della firma del contratto Data inizio lavori Data fine lavori Note

_ _ /_ _ /_ _ 0,00 _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE GENERALE

Titolo Progetto:

Soggetto Beneficiario:

Obiettivo Specifico/Azione:

Data del controllo

Responsabile regionale dell'intervento

Rif. Check ROS

Codice (sistema monitoraggio):

Nominativo del controller :

CUP:

Obiettivo Verificare la correttezza procedurale seguita per la realizzazione e rendicontazione dell'intervento cofinanziato con risorse comunitarie nell'ambito del POR Campania FESR 2014 - 2020

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

IMPORTO FONDI PROGRAMMAZIONE UNITARIA

QUOTA FINANZIATA

€

IMPORTO CERTIFICATO IMPORTO CONTROLLATO TOTALE

IMPORTO AMMESSO A FINANZIAMENTO IMPORTO LIQUIDATO

TOTALE QUOTA FESR ALTRO QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE ALTRO

-€                                                                             

TOTALE QUOTA FESR ALTRO QUOTA FESR QUOTA NAZIONALE ALTRO

-€                                                                             

Importo a base d'asta

0,00
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE GENERALE

Parti coinvolte
Positivo (Si)/ Negativo (No)/

Non applicabile (N/A)

Totale (Euro)

GG/MM/AA Valore (Euro) GG/MM/AA Valore (Euro)

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Data di firma del contratto 

supplementare

Ammontare indicato nel 

contratto supplementare (Euro)

Data inizio dei lavori 

supplementari
Data fine lavori supplementari

Motivazione del contratto 

supplementare
Note

_ _ /_ _ /_ _ 0,00 _ _ /_ _ /_ _ _ _ /_ _ /_ _
Da ripetere per ciascun contratto 

supplementare

Conclusioni (campo obbligatorio) 

Legenda:

Generale

  -  Sono state rispettate le regole UE relative agli appalti pubblici?

  -  Sono state rispettati i regolamenti ambientali UE?

Valutazione Commenti

  -  Sono stati erogati i co-finanziamenti europei e nazionali?

Esame fisico del progetto

  - E' stato effettuato un controllo sul posto?

  -  Il progetto è stato completato?

  -  Sono stati rispettati i regolamenti UE in tema di ammissibilità?

  -  Sono stati rispettati i regolamenti UE in materia di pubblicità?

  -  I contributi finanziari sono stati erogati al beneficiario senza decurtazioni o ritardi inaccettabili? 

Lavori contrattuali che non sono stati eseguiti

Totali

Contratti supplementari                         

  Titolo dei contratti supplementari

  -  Il progetto è in conformità con il capitolato tecnico?

Modifiche del contratto

CIG

1^ modifica 2^ modifica

Note

Lavori aggiuntivi non contrattuali che sono stati eseguiti (non inclusi nel contratto originario)
Aggiungere eventuali colonne nel caso 

di modifiche ulteriori.

Si ricorda la necessità di verificare la 

legittimita' delle modifiche aggiuntive 

ai sensi della normativa comunitaria e 

nazionale

Negativo (No)
Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti")

Non applicabile (N/A)
Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie 

(Da specificare nella colonna "Commenti") 

Il controllo ha avuto esito (Positivo/Negativo) per € 

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Positivo (Si) Controllo svolto con esito positivo
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Commenti

1

Decreto di nomina dei componenti del

team di Obiettivo specifico e del

Responsabile regionale dell'intervento

2 Pista di Controllo

3
Documentazione di cui al Cap. 5 del

Manuale di attuazione

4 Documentazione digitale sul SURF

5
DGR di programmazione dell'intervento;

Documentazione probatoria

6 Copia delle pubblicazioni

7 Elenco domande pervenute

8
Atto di nomina della commissione di

valutazione

9
Check list per la verifica dei Criteri di 

Selezione dell'operazione

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Verificare l’organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione e la nomina

del  Responsabile regionale dell'intervento

2.1.1. - Verifiche di sistema

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)

Verificare la presenza della pista di controllo debitamente compilata

Verificare la completezza della documentazione necessaria all’ammissione a finanziamento (cfr. Cap. 5 del

Manuale di Attuazione)

Verificare l' archiviazione digiatle dei documenti

2.1.2 - Programmazione - Selezione Beneficiario/Progetto

Verificare se l'intervento è riconducibile ad una delle tipologie descritte al paragrafo 4.2.4 del Manuale di

Attuazione.

Verificare, nel caso di utilizzo di procedura aperta per la selezione, la pubblicazione del bando/avviso per la

selezione dei Beneficiari/Progetti 

(nel caso di procedura negoziata   passare al punto di controllo CG8)

Verificare la registrazione delle domande di finanziamento dei beneficiari 

Verificare l' istituzione della commissione di valutazione

Verificare che il ROS abbia effettuato la verifica del rispetto dei Criteri di Selezione dell'operazione e che

tale verifica  sia stata formalizzata nell'apposita  check list.

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Commenti

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

10

Documentazione amministrativa,

comunicazioni, follow up

11 Copia pubblicazione esiti

12

Contratto di Programma APQ

Protocollo d'Intesa

Documenti di programmazione strategica

strumento di programmazione unitaria

13
Relazioni istruttorie/Parere coerenza AdG

al POR FESR

Verificare, nel caso di utilizzo di una procedura negoziata, la documentazione a supporto dell'individuazione

del Beneficiario/Progetto 

Verificare, nel caso di utilizzo di una procedura negoziata, la documentazione istruttoria/valutativa per la

rispondenza del progetto all'obiettivo specifico con particolare riguardo ai criteri di selezione approvati dal

Comitato di Sorveglianza

Verificare la correttezza della procedura di risoluzione degli eventuali ricorsi

Verificare la tempestiva e corretta pubblicazione dell'esito dell'istruttoria
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Commenti

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

14   

Documentazione relativa alla 

progettazione

Griglie analitiche per sostenere la 

valutazione del rispetto della normativa in 

materia di Aiuti di Stato

15
Verbale di validazione del progetto,

Valutazione di impatto ambientale, ecc

16

Scheda per definire il calcolo delle entrate

nette

17 Dichiarazione/Documentazione probatoria

18 Decreto di ammissione a finanziamento

19 DGR di programmazione dell'intervento

20

Convenzione

Bando/Avviso

Atti di individuazione

21 Decreto di ammissione a finanziamento

22 Nomina del RUP

23 Comunicazione del RUP  

24 Richiesta anticipo Beneficiario

Verificare il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento (la compilazione, per i

progetti infrastrutturali, delle griglie analitiche per sostenere la valutazione del rispetto della normativa in

materia di Aiuti di Stato,  grande progetto, ecc.)

Verificare l'avvenuta richiesta formale di erogazione del I acconro da parte del Beneficario, corredata dai

documenti previsti dal Manuale di attuazione

Verificare che sia stato individuato il RUP dell'intervento, che la nomina del Rup rispetti quanto disciplinato

dall’ art. 31 del D. Lgs 50/2016 e che lo stesso non coincide con il progettista o con il direttore

dell'esecuzione del contratto (ad esclusione dei casi in cui tali figure possono coincidere). 

Nel caso di interventi disciplinati dal D.Lgs 163/2006, verificare il rispetto dell'art. 10 del richiamato D.Lgs).

Verificare che il Beneficiario abbia un sistema di contabilità separata (art. 125 Reg. (UE) n. 1303/2013) per

l’operazione e che abbia costituito un conto di tesoreria e/o conto corrente per entrate e uscite relative a

tutte le operazioni afferenti il POR Campania FESR 2014-2020, nonché la tracciabilità dei flussi finanziari

Verificare che nel Decreto di ammissione a finanziamento siano indicati i tassi di partecipazione del FESR

previsti per il progetto

Verificare l'esistenza della Deliberazione di Giunta regionale che programma l'intervento e l'acquisizione dei 

relativi pareri espressi dal ROS, AdG e PU 

Verificare l'avvenuta sottoscrizione della convenzione tra ROS e Beneficiario, e che l'oggetto della stessa sia

coerente a quanto previsto dal Bando/Avviso/Atti di individuazione

Verificare che l'operazione destinata a beneficiare del finanziamento sia selezionata conformemente a criteri

e procedure non discriminatori, trasparenti che tengano conto dei principi delle pari opportunità e dello

sviluppo sostenibile

Verificare che il decreto di ammissione a finanziamento sia emanato secondo quanto previsto dal Manuale di

attuazione del POR FESR 20014 - 2020

Verificare, se pertinente, che il beneficiario abbia soddisfatto le opportune direttive (direttiva VIA, direttiva

concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e gli habitat,

direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità competenti abbiano

accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.

Verificare, nel caso di progetti generatori di entrate nette (art. 61 e 65 par. 8 del Reg. UE 1303/2013), che

la valutazione dell'operazione sia stata effettuata adeguatamente e sia documentata.
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Commenti

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Legenda:

Non applicabile (N/A)

Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie

(Da specificare nella colonna "Commenti")

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Positivo (Si) Controllo svolto con esito positivo

Negativo (No)
Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti")
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1
Decreto di nomina dei componenti del team di Obiettivo

specifico e del Responsabile regionale dell'intervento

2 Pista di Controllo

3
Documentazione di cui al Cap. 5 del Manuale di

attuazione

4 Documentazione digitale sul SURF

5
DGR di programmazione dell'intervento; Documentazione

probatoria

6 Atto di approvazione degli Studi di fattibilità

7 Documento di programmazione Strategica

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

Verificare la completezza della documentazione necessaria all’ammissione a finanziamento (cfr. Cap. 5

del Manuale di Attuazione)

2.2.1. - Verifiche di sistema

Verificare l’organizzazione adottata per lo svolgimento delle funzioni di gestione e attuazione e la nomina

del Responsabile regionale dell'intervento

Verificare la presenza della pista di controllo debitamente compilata

Verificare l'effettiva elaborazione e successiva approvazione di Studi di Fattibilità di specifiche operazioni

previste nel POR

Verificare che il progetto sia inserito in un documento a carattere strategico  

Verificare l' archiviazione digiatle dei documenti

2.2.2 - Programmazione - Selezione Beneficiario/Progetto

Verificare se l'intervento è riconducibile ad una delle tipologie descritte al paragrafo 4.2.4 del Manuale di

Attuazione.
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

8

Relazioni istruttorie/Parere coerenza AdG al POR FESR;

Check list per la verifica dei Criteri di Selezione

dell'operazione

9 Documentazione amministrativa, comunicazioni, Inveri con titolarita per in house e inserisic putnto cont costi standard

10 Documentazione amministrativa, comunicazioni, 

Verificare, nel caso di affidamenti diretti nei confronti di società in house con partecipazione privata, che 

quest’ultima, non sia di maggioranza (ovvero di controllo) o se, pur di minoranza, non si riveli in coerenza 

con quanto previsto dalla direttiva 2014/24/UE (art 12, comma 1, lettera c) e dal codice degli appalti (art. 

5, comma 1, lettera c).

Verificare, nel caso di affidamenti diretti nei confronti di società in house il rispetto dell’art. 192 del D. 

Lgs 50/2016 ed in particolare che: 

• al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza l’amministrazione aggiudicatrice/ente 

aggiudicatore sia inserita nell'elenco istituito presso l'ANAC;

• sia stata effettuata preventivamente la valutazione sulla congruità economica dell'offerta dei soggetti in 

house, avuto riguardo all'oggetto e al valore della prestazione, dando conto nella motivazione del 

provvedimento di affidamento, delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la 

collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, 

di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

(nel caso di affidamenti ante D.Lgs 50/2016, verificare il rispetto della normativa nzionale e comunitaria 

vigente i 

Verificare la documentazione istruttoria/valutativa per la rispondenza del progetto all'obiettivo

specifico/azione, che il ROS abbia effettuato la verifica del rispetto dei Criteri di Selezione dell'operazione

e che tale verifica  sia stata formalizzata nell'apposita  check list.
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

11   
Documentazione relativa alla progettazione

Griglie analitiche per sostenere la valutazione del rispetto 

della normativa in materia di Aiuti di Stato

12
Verbale di validazione del progetto, Valutazione di

impatto ambientale, ecc

13
Scheda per definire il calcolo delle entrate nette

14 Dichiarazione/Documentazione probatoria

15 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo

16 Decreto di ammissione a finanziamento

17 DGR di programmazione dell'intervento

Verificare che l'operazione destinata a beneficiare del finanziamento sia selezionata conformemente a

criteri e procedure non discriminatori, trasparenti che tengano conto dei principi delle pari opportunità e

dello sviluppo sostenibile

Verifica della completezza documentale amministrativa e tecnica relativa all'attività progettuale svolta

dall'Ufficio tecnico interno

Verificare il rispetto delle condizioni propedeutiche all'esecuzione dell'intervento (la compilazione, per i

progetti infrastrutturali, delle griglie analitiche per sostenere la valutazione del rispetto della normativa in

materia di Aiuti di Stato,  grande progetto, ecc.)

Verificare, se pertinente, che il beneficiario abbia soddisfatto le opportune direttivec(direttiva VIA,

direttiva concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, direttive sugli uccelli e

gli habitat, direttiva quadro in materia di acque, la direttiva quadro sui rifiuti, ecc) e che le autorità

competenti abbiano accordato le opportune autorizzazioni conformemente alle procedure applicabili.

Verificare, nel caso di progetti generatori di entrate nette (art. 61 e 65 par. 8 del Reg. UE 1303/2013), che

la valutazione dell'operazione sia stata effettuata adeguatamente e sia documentata.

Verificare che il decreto di ammissione a finanziamento sia emanato secondo quanto previsto dal Manuale

di attuazione del POR FESR 20014 - 2020

Verificare l'esistenza della Deliberazione di Giunta regionale che programma l'intervento e l'acquisizione 

dei relativi pareri espressi dal ROS, AdG e PU 
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione probatoria                                                               

(a titolo indicativo e non esaustivo)
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Titolarità

PROGRAMMAZIONE E SELEZIONE

18 Nomina del RUP

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Legenda:

Non applicabile (N/A)

Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie

(Da specificare nella colonna "Commenti")

Verificare che sia stato individuato il RUP dell'intervento, che la nomina del Rup rispetti quanto

disciplinato dall’ art. 31 del D. Lgs 50/2016 e che lo stesso non coincide con il progettista o con il

direttore dell'esecuzione del contratto (ad esclusione dei casi in cui tali figure possono coincidere).

Nel caso di interventi disciplinati dal D.Lgs 163/2006, verificare il rispetto dell'art. 10 del richiamato

D.Lgs).

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Positivo (Si) Controllo svolto con esito positivo

Negativo (No)
Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti")
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1

E' presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione

appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di

selezione degli operatori economici e delle offerte?

D.Lgs 50/2016, art. 32, comma 2 e 71 

T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192

2

In caso di affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dela

progettazione dei lavori, è stato verificato che esso sia stato conferito nei

casi di cui all'art. 59 del D. Lgs. 50/2016 D.L.gs. 50/2016, art. 59                              Linea 

3

L'importo stimato dell'appalto è stato calcolato conformemente all'art. 35

del D.Lgs. 50/2016?
art. 35 del D.Lgs. 50/2016

Checklist CE "General Assessment (rt. 5 della

Direttiva 2014/24/UE)

4

L'importo stimato del appalto non è stato artificiosamente frazionato allo

scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie

europee? 
D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6

5

Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di

lavori/servizi/forniture aggiuntivi assegnati senza pubblicità e senza

giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti

aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e

aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?

Cfr. Checklist che le Unità di audit della

Commissione Europea competenti impiegano per

procedure di appalti pubblici, trasmesse alle

Autorità di Audit con Nota n. 103356 del

7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle

Finanze - Ragioneria Generale dello Stato -

IGRUE

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 IMPOSTAZIONE PROCEDURA

3.0.1 - Definizione della documentazione di gara
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 IMPOSTAZIONE PROCEDURA

6

Ove presente, l'avviso di preinformazione contiene le informazioni di cui

all’allegato XIV, parte I, lettera B, Sezione B.1, del D.Lgs. 50/2016?

Da verificare nel caso in cui la Stazione appaltante abbia deciso di rendere

nota l’intenzione di bandire per l’anno successivo appalti, pubblicando un

avviso di preinformazione

D.Lgs 50/2016 art. 70 comma 1 

Direttiva 2014/24/UE, art 48

Cfr. punto 1.1, Sezione II (Pubblicazioni e

trasparenza) della Check list  CE

7
Il bando di gara/avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV,

Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 

Direttiva 2014/24/UE art. 49 

Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e

trasparenza) della Check list  CE

Sentenza della Corte di giustizia -

Commissione/Francia C-340/02 

8
Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella

lettera di invito o, per gli acquisti senza bando/avviso, nel contratto?

Legge n. 136/2010  

Legge 3 del 2003 (CUP), Art. 11 

9
La stazione appaltante ha suddiviso l'appalto in lotti ex art. 51, D.Lgs-

50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3  

Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti)

della Check list CE 

10

In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante

ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella

relazione unica di cui agli art. 99 e 109?

D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1  

Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 

Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Check list della CE 

Si segnala al riguardo la Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e

delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE, con la quale sono state

trasmesse alle Autorità di Audit le checklist che le Unità di audit della Commissione

Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici. 

In tali checklist, la Commissione Europea sottolinea che: "Se un appalto pubblico di lavori

ha un valore stimato inferiore alla soglia pertinente, un'amministrazione aggiudicatrice,

quando aggiudica appalti pubblici, deve sempre rispettare le regole fondamentali del

Trattato, in particolare la libera circolazione dei servizi e il diritto di stabilimento (articoli

43 e 49 del Trattato CE) e così i principi generali del diritto comunitario (in particolare

quelli di trasparenza e parità di trattamento). Dalla sentenza della Corte di giustizia del 21

febbraio 2008 (Causa C-412/04, Commissione/Italia) emerge che, qualora sia accertato

che un tale contratto è di evidente interesse transfrontaliero, l’assegnazione di tale

contratto, in assenza di qualsiasi forma di trasparenza, ad un'impresa con sede nello stesso

Stato membro dell'amministrazione aggiudicatrice costituisce una disparità di trattamento

a danno delle imprese che potrebbero essere interessate al contratto, ma che si trovano in

altri Stati membri.  [Segue]

[Segue] A meno che non sia giustificata da circostanze obiettive, siffatta differenza di trattamento, la quale, escludendo tutte le

imprese localizzate in un altro Stato membro, opera principalmente a danno di queste ultime, costituisce una discriminazione

indiretta in base alla nazionalità, vietata ai sensi degli articoli 43 e 49 del Trattato CE. Tuttavia, secondo la sentenza della Corte

di Giustizia Europea in Commissione contro Irlanda (causa C-507/03), spetta alla Commissione dimostrare che il contratto

presentava davvero un "certo interesse transfrontaliero".

"Quando gli auditor rilevano che un’amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato un appalto pubblico, con un valore stimato

sotto le soglie, in apparente non rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, dovrebbero cercare di stabilire se vi

siano elementi che convalidino un interesse transfrontaliero (ad esempio oggetto del contratto, il suo valore stimato, le

particolari caratteristiche del settore interessato incluse la dimensione e la struttura del mercato e le pratiche commerciali, la

posizione geografica del luogo di esecuzione, le prove da gare di altri Stati membri o un espresso interesse da parte di imprese

di Stati membri diversi).

Se ci sono elementi insufficienti a dimostrare l'esistenza di una violazione dei principi generali del Trattato, si dovrebbe

esaminare la conformità con la normativa nazionale e, ove opportuno, una violazione del principi generali del Trattato o della

normativa nazionale sugli appalti dovrebbe essere associata ad una violazione del principio di sana gestione finanziaria."
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 IMPOSTAZIONE PROCEDURA

11

Se prevista la facoltà di ricorrere al subappalto, il bando prevede per gli

offerenti l'obbligo di indicare una terna di subappaltatori nel caso di appalti

di lavori di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, o,

indipendentemente dall'importo a base di gara, qualora gli appalti

riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione

mafiosa ex L. 190/2012 art. 1 comma 53?

D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 6, modificato dal

D. Lgs. 56/2017

12
Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione

in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016 art 80

Direttiva 2014/24/UE art. 57 

Cfr. punto 1, Sezione III della Check list CE 

13

Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e

aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi

di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare  

ai criteri indicati?

D. Lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95,

commi 1 e 2

14

I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di

gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la

capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali?

D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1

Cfr. punto  2, Sezione III della Check list CE

15
I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e

proporzionati all'oggetto del contratto/appalto?

D. Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2

art. 95 comma 11

Cfr. punto 1, Sezione IV della Check list CE

16
Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia

di aggiudicazione?

D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 6

Direttiva UE 24/2014 art. 67 comma 5

Cfr. punto 3 (seconda domanda) della Sezione IV

della Check list  CE 

17

La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla

Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95

del D.Lgs. 50/2016, commi 2, 3, 6 e 7?

D. Lgs. 50/2016, art. 95, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9,

11, 13.

18

Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente

più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione

(ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i

sub pesi e i sub punteggi)?

D. Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9

Cfr. punto di controllo 4 Sezione IV della Check

list CE

19

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa, è stato rispettato il principio di netta

separazione dei criteri soggettivi di qualificazione dell'offerente da quelli di

valutazione dell'offerta?

Giurisprudenza in materia:

sentenza del TAR Lazio sez. I 20/1/2016 n. 19;

sentenza del Consiglio di Stato sez. V 20 agosto

2013 n. 4191

20

Nel caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la

stazione appaltante ha fissato il tetto massimo del punteggio economico

entro il limite del 30%?

D.Lgs 50/2016, art. 95 comma 10-bis, introdotto

dal D.Lgs 56/2017
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21

L'utilizzo da parte della Stazione Appaltante del criterio del minor prezzo è

giustificato dal ricorso dalla seguente ipotesi prevista dall'art. 95 comma 4

lettera a):

• per lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 euro, quando

l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto

esecutivo. 

D.Lgs 50/2016, art. 95, comma 4 lett. b) e c)

modicato dal D.Lgs 56/2017

22
La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di

mezzi di comunicazione elettronici?
D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3

23

La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via

elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del

bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1

Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1

Cfr. punto 3.1, Sezione II della Check list  CE 

24

Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto

per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati

trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs.

50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la

ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?

D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2

Direttiva 24/2014 art. 53 comma 1

Cfr. punto di controllo 3.2 Sezione II e 6.2

(Sezione I) della Check list  CE  

25

I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati

determinati tenedo conto della complessità della prestazione oggetto del

contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65

26

Gli eventuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice,

qualora abbiano modificato le informazioni essenziali incluse

nell'avviso/bando o nella documentazione di gara, sono stati comunicati a

tutti i potenziali offerenti? 

Quando le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita

dei luoghi o dopo consultazione sul posto dei documenti di gara e relativi

allegati, i termini per la ricezione delle offerte, sono superiori ai termini

minimi stabiliti negli articoli 60, 61, 62, 64 e 65,i in modo che gli operatori

economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni

necessarie per presentare le offerte?

D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3

Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 e art. 53

comma 2

Cfr. 4.2 e 4.3, Sezione II (Richiesta di chiarimenti)

della Check list CE  

27

La Stazione appaltante ha esteso proporzionalmente i termini per la

presentazione delle offerte e/o per ottenere la documentazione di gara nei

seguenti casi: 

- a seguito di una significativa modifica delle informazioni contenute nel

bando/documentazione di gara; 

- qualora le ulteriori informazioni richieste non siano state fornite entro i

6 giorni prima della scadenza?

D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 

Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 

Cfr. punti 4.4, Sezione II e 7.3 Sezione I della

Check list CE

Altre osservazioni:
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28

Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla

programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alla procedure

di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente

nella Sezione "Amministrazione Trasparente"?

-  Programma triennale dei lavori

- Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, 

D.Lgs n. 50/2016);

- Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, D.Lgs 

n. 50/2016);

D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1

D.Lgs. 33/2013

29

Tali atti sono altresì pubblicati sul sito del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC (ove

operativa)?

Estratti sito MIT e piattaforma

digitale ANAC (ove operativa)

D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 2 

Decreto MIT del 2/12/2016

30

Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di Enti

territoriali, le stazioni appaltanti hanno assolto all'obbligo informativo e di

pubblicità tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme

regionali di e-procurement ?

D.Lgs 50/2016, art. 29, comma 4 

31
Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro sono anche

pubblicati nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori?
D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9 

32

Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli

avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai

contratti pubblici?

D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 e

art. 36, comma 9 

33
La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente,

entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire?
D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 

34

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del

D.Lgs. 50/2016, l'avviso di preinformazione è pubblicato dall'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione Europea o dalla Stazione appaltante sul proprio

profilo di committente?

D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 

35

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 del

D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha trasmesso all'Ufficio delle

pubblicazioni dell'Unione Europea l'avviso della pubblicazione sul proprio

profilo committente?

D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 

3.0.2  Obblighi di informazione e pubblicità
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36

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di

preinformazione come indizione di gara per procedure ristrette e procedure

competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste

dall'art. 70, comma 2  del D.Lgs. 50/2016?

Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei

partenariati per l'innovazione e nelle procedure competitive con

negoziazione, verificare che le Amministrazioni abbiano invitato

simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno

manifestato il loro interesse, a confermare nuovamente l'interesse

D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2; art. 75, comma 

1.

Direttiva 2014/24/UE, artt. 48 e 54 

Cfr. punto 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), Sezione 

II "PIN" Avviso di preinformazione (procedura 

ristretta) della Check list  CE 

Cfr. punto 1.3 - 1.4 e 1.5 della Sezione II 

pubblicità e trasparenza (procedura competitiva 

con negoziazione) 

37

La pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e bandi, relativi ad

appalti di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 35, è

avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio

pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 

Cfr. 2.2, Sezione II della Check list CE 

38

Gli avvisi e bandi relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie di cui

all'art. 35 del D.Lgs 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità

previste dalla vigente normativa?

• sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa

ai contratti pubblici fino alla data di funzionamento della prevista

piattaforma ANAC, ai sensi dell’art.2 del del D. M. del 0/12/2016?

• sul profilo del Committente?

• sulla piattaforma digitale presso ANAC?

• su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata, al fine

di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di

trasparenza e di conoscibilità

D.Lgs 50/2016, art. 73, comma 4 ed art. 36, 

comma 9.

Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 

dicembre 2016

Ai sensi del Decreto del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino 

alla data di funzionamento della prevista 

piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che 

l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito 

nazionale di cui all’art. 73 co.5 del D. Lgs. 

50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione 

sulla GURI
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39
In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime

modalità previste per il bando/avviso?

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle

soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in

caso di irregolarità riguardo al presente punto di

controllo, una rettifica del 10% (che può essere

ridotta al 5% in funzione della gravità

dell'irregolarità).

40

Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto

ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma

1?

D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1

41 Procedura aperta

42
Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione

di gara

43 Partenariato per l'innovazione 

3.0.3 Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori

Altre osservazioni:

NOTE:

Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016.

In caso di mancato rispetto dei termini di pubblicazione, indicati nei successivi punti di controllo per ciascuna tipologia di procedura, si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di 

irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del:

▪ 25% se la riduzione dei termini > = 50%

▪ 10% se la riduzione dei termini > = 30%

▪ 5% per qualsiasi altra riduzione dei termini (tasso riducibile a un valore compreso tra 2% e 5%, se la natura e la gravità della carenza non siano tali da giustificare un tasso del 5%).

L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasperenza e diffusione di informazioni contenute nel 

D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".

17
fonte: http://burc.regione.campania.it



Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 IMPOSTAZIONE PROCEDURA

44 Procedura competitiva con negoziazione

45 Dialogo competitivo 

46 Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara 

47 Procedure specifiche per i contratti sottosoglia

Conclusioni (campo obbligatorio) 

Il controllo ha avuto esito (Positivo/Negativo) per € 

Controllo svolto con esito 

positivo
Positivo (Si)

Altre osservazioni:

Legenda:

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 
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Controllo svolto con esito 

negativo

(Da motivare nella colonna 

"Commenti")

Controllo non svolto in 

quanto non applicabile al 

caso di specie 

(Da specificare nella colonna 

"Commenti") 

Non applicabile (N/A)

Negativo (No)
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1

Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine

minimo per la ricezione delle offerte previsto dall'art 60 comma 1 dalla

data di trasmissione del bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 

Cfr. punto 6.1, Sezione I della Check

list CE 

2
Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un

termine inferiore

D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3

Cfr. punto 6.4 e 6.5, Sezione I della

Check list CE 

3
tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del

bando di gara?

4
sussistono ragioni di urgenza adeguatamente motivate

dall'Amministrazione?

5

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un

avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di

indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti condizioni:

D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2

6

l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il

bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione

dell'avviso di preinformazione

7

l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non

meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di

trasmissione del bando di gara

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 PROCEDURA APERTA

3.1.1 - Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 PROCEDURA APERTA

8 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni 

9

Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle

offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la

ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di

trasmissione del bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 bis,

introdotto dal D.Lgs 56/2017

Altre osservazioni:
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

D.Lgs. 50/2016, art. 61

Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - 

Orientamenti per i funzionari" della Commissione 

Europea, la quale include anche una checklist di 

controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 

9").

1

E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di

partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di

gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di

invio dell'invito a confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 2

Direttiva 2014/24/UE art. 28 comma 1

Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

2
E' stato ripettato il termine minimo di ricezione delle offerte di 30

giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?

D.Lgs 50/2016, art. 61 comma 3

Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

3

A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli

operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione

aggiudicatrice?

Dlgs 50/2016 art. 61 comma 1

Direttiva 2014/24/UE art. 28 

Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta)

della Check list della CE

4

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il

numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla

procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del

D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016, art. 91

Cfr. punti 2 e 2.1 della Sezione III (Procedura

ristretta) della Check list CE 

5

Nel caso di un avviso di preinformazione non utilizzato per

l'indizione di una gara, sono state rispettate tutte le seguenti

disposizioni:

D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4

Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

6

l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste

per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione

dell'avviso di preinformazione

7

l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da

non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla

data di trasmissione del bando di gara

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 PROCEDURA RISTRETTA

3.2.1 - Procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 PROCEDURA RISTRETTA

8 il termine minimo per la presentazione delle offerte è di 10 giorni 

9

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di

adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di

urgenza debitamente dimostrato?

D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6

Cfr. punto 6.5 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

10

In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione

aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande

di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di

trasmissione del bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6

Direttiva 2014/24/UE, art. 28 

Cfr. punto 6.6 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

11

In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione

aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte

non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a

presentare offerte?

D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6

Direttiva 2014/24/UE, art. 28 

Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura

ristretta) della Check list CE

12

La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema

dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha

fatto precisa indicazione nel bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1, 6

13

Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione

appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la

quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le

informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico

d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del

sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le 

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b

14

In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la

stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti,

lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per

ciascuna categoria?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2

15

Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori

economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità

di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il

periodo di efficacia dello stesso?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, commi 1,7

Direttiva 2014/24/UE, art. 34

Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di

acquisizione) della Check list CE

3.2.2 - Ricorso a un sistema dinamico di acquisizione 
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

 PROCEDURA RISTRETTA

16
Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfavano i criteri di

selezione?

D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 2

Direttiva 2014/24/UE, art. 34 

Cfr. punto 2, Sezione 2 (Sistema dinamico di

acquisizione) della Check list CE

17

Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di

partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni

dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un

avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a

confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A)

Direttiva 2014/24/UE, art. 34

Cfr. 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di

acquisizione) della Check list CE

18

Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato

il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito

a presentare offerte?

D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B)

Direttiva 2014/24/UE, art. 34 

Cfr. 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di

acquisizione) della Check list CE

19

Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di

partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di di

un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a

confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4

20

Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il 

termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione

dell'invito a presentare offerte?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4

21

La stazione appaltante ha valutato le domande in base ai criteri di

selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso

di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata

debitamente motivata dalla stazione appaltante?

D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7

22
Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con

mezzi elettronici?

D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 34 

Cfr. 4 della Sezione 2 (Sistema dinamico di

acquisizione) della Check list CE

Altre osservazioni:
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

D.Lgs. 50/2016, art 65

1

Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di

Partenariato per l'innovazione?

Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare

lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a

soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano

corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i

partecipanti.

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1

Cfr. punto 1 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

2
Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono

soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2 

Cfr. punto 3 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

3
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni

dalla data di trasmissione del bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4

Cfr. punto 2 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

4
Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati

dalla Amministrazione aggiudicatrice,  previa valutazione delle informazioni fornite?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4

Cfr. punto 3/bis della Check list CE

(Partenariato innovazione) 

5

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da

invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del

D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016, art. 65, comma 4, art.

91

6
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/

prezzo?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4

Cfr. punto 4 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

7 I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 6

Cfr. punto 6 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

8 Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7

Cfr. punto 7 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

9
Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è prevista l'opzione di svolgere le

negoziazioni in fasi successive?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8

Cfr. punto 5 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

10

L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle

loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di

soluzioni innovative? 

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9

Direttiva 2014/24/UE art. 6

Cfr. punto 8 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

11

L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare,

la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione

proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una

soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10

Direttiva 2014/24/UE art. 7

Cfr. punto 9 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

12
Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto

per il loro sviluppo?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10 

Direttiva 2014/24/UE art. 7

Cfr. punto 10 della Check list CE

(Partenariato innovazione)

13

I progetti di innovazione e ricerca sono stati presentati soltanto dagli operatori economici

invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice a seguito della valutazione delle informazioni

fornite?

D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9

14
Nei documenti di gara l'Amministrazione aggiudicatrice ha definito il regime applicabile ai

diritti di proprietà intellettuale?
D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9

3.3.1 - Partenariato per l'innovazione 

Altre osservazioni:

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Partenariato Innovazione
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile 

(N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

D.Lgs. 50/2016, art. 62

1

Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs 50/2016,

per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono

stati motivatamente richiamati dalla Stazione Appaltante nella determina

a contarrre?

D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2

Direttiva 2014/24/UE art. 26 comma 4

Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

2

L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara,

l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle

caratteristiche delle forniture, o servizi richiesti, specificando i criteri di

aggiudicazione e indicando, in partciolare, quali elementi della

descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono

soddisfare?

D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 2

Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 

Cfr. punto 6.2, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

3
Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere

agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?

D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 3

Direttiva 2014/24/UE art. 29  comma 1 

Cfr. punto 6.2.1, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

4

La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine

minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30

giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un

avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4

Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1 

Cfr. punto 7.1, Sezione I Termini della Check

list CE 

5

Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 61 commi 4, 5 e 6

(es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con i

candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha

rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di

partecipazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4

6
E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle offerte iniziali di

30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1 

Cfr. punto 7.2, Sezione I Termini della Check

list CE 

7
Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di

svolgere la negoziazione in fasi successive?

D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11

Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  I20

8

L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è

stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione

giudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite?

D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6

Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 

Cfr. punto 6.3, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

9

Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero 

dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state

rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016, art. 62, comma 6, art. 91

Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2

Cfr. punto 6.4, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

10

Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati

esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli

operatori economici?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7

Direttiva 2014/24/UE art. 29  com 3 

Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

11
L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal

bando di gara o nell'invito a confermare interesse?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8

Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4

Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

12
Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli

offerenti?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9

Direttiva 2014/24/UE art. 29 

Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

13

Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione

aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono

essere presentate offerte nuove o modificate?

D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12

Cfr. punto 6.9,Sezione I Svolgimento della

procedura della Check list CE 

14

L'Amministrazione aggiudicatrice ha verificato che le offerte finali siano

conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui

all’art. 94 del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016, art. 94 comma 1 

Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 e 56, paragrafo

1 

Cfr. punto 6.10, Sezione I (Svolgimento della

procedura) della Check list CE  

Altre osservazioni:

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Procedura competitiva con negoziazione

3.4.1 - Procedura competitiva con negoziazione
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile 

(N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti

Principali riferimenti normativi e 

amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

D.Lgs. 50/2016, art. 64 

Direttiva 2014/24/UE art. 30

1

Il ricorso al Dialogo competitivo da parte dell'Amministrazione

aggiudicatrice è motivato da una delle ipotesi previste dall'articolo

59,comma 2 del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/16, art. 59 comma 2 

Direttiva 2014/24/UE, art. 26 comma

4 

Cfr. punto 6.1, Sezione I della Check

List CE 

2

Il provvedimento con cui la Stazione appaltante decide di fare ricorso al

Dialogo competitivo contiene specifica motivazione sulla sussistenza

dei presupposti previsti per il riscorso allo stesso?

D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 2, art.

64, comma 1

3
L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior

rapporto qualità/ prezzo?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1

Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e  67

Cfr. punto 6.4, Sezione I della Check

List CE 

4

E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di

partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara

o, nei settori speciali, dell'invito a confermare interesse, qualora sia

utilizzato come mezzo d'indizione di gara un avviso sull'esistenza di un

sistema di qualificazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3,

modificato dal D.Lgs. 56/2017

Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 47 

Cfr. punto 7.1, Sezione I della Check

List CE 

5

Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori

economici selezionati dalla Amministrazione aggiudicatrice previa

valutazione delle informazioni fornite?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3

Direttiva 2014/24/EU, art. 30  

Cfr. punto 6.2, Sezione I della Check

List CE 

6

Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero

dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state

rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016 art. 64, comma 3. art.

91

Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 65   

Cfr. punto 6.3, Sezione I della Check

List CE 

7

Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento

descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti

richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della

procedura?

Dlgs 50/2016 art. 64, comma 4 e 11

Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I

della Check List CE 

3.5.1 - Dialogo competitivo 

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Dialogo competitivo
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Dialogo competitivo

8 Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6

Direttiva 2014/24/UE, art.30  

Cfr. punto 6.6, Sezione I della Check

List CE 

9

Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione

appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi

successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere

durante la fase del dialogo?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 e 8

Direttiva 2014/24/UE, art.30  

Cfr. punto 6.7, Sezione I della Check

List CE 

10
La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del

dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10

Direttiva 2014/24/UE, art.30  

Cfr. punto 6.8, Sezione I della Check

List CE 

11

Gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto, compresi i requisiti e le

esigenze indicati nel bando di gara, sono stati garantiti nonostante

chiarimenti, precisazioni e perfezionamenti eventualmente emersi nel

dialogo competitivo?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10

Direttiva 2014/24/UE, art.30  

Cfr. punto 6.9, Sezione I della Check

List CE

12
Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione

fissati nel bando di gara?

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11

Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56

comma 1 

Cfr. punto 6.10, Sezione I della Check 

List CE 

15

Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha

presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una

negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini

contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato

verificato che alla negoziazione non sia conseguita una modifica

sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le 

D.Lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e

12

Direttiva 2014/24/EU, art. 30    

Cfr. punto 6.11 (Sezione I) della

Check List CE 

16

Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i

partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità

stabilite? 

D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 13

Direttiva 2014/24/UE, art.30  

Cfr. punto 6.12, Sezione I della Check 

List CE 

Altre osservazioni:
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D.Lgs. 50/2016, art. 63 

Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici -

Orientamenti per i funzionari" della

Commissione Europea, la quale include anche

una checklist di controllo sulle procedure di

appalto ("Strumento 9").

1

L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura

adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63

comma 2 del D.Lgs 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura

negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara? 

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 1 

2

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti

previsti dall'art. 63, comma 2 del D.Lgs. 50/2016:

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2

3

qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in

esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purchè le

condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e

purchè sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua

richiesta

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. a)

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. a) 

Cfr. punti 1 e 1.1 della Check List CE 

4

quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato

operatore economico in quanto: 

▪ lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di

un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica;

▪  la concorrenza è assente per motivi tecnici;

▪ la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. b);

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b)  

Cfr. punti 2 e 2.2 della Check List CE 

5

nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza

derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione

aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono

essere rispettati 

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. c)

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. c)

Cfr. punti 3 e 3.1 della Check List CE 

6

Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi b), è stato adeguatamente

dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori

economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonchè che l'assenza di

concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri

dell'appalto?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b

Direttiva 2014/24/UE,  art. 32 comma 2 lett. b) 

Cfr. punto 2.2 della Check List CE

7

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di

gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi lavori consista nella

ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico

aggiudicatario dell'appalto iniziale?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 

Cfr. punto 6 della Check List CE 

3.6.1 - Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara

8

Tali servizi analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto  di 

un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo

59,comma 1?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5 

Cfr. punto 6.1 della Check List CE 

9
Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari

e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5

Cfr. punto 6.2 della Check List CE 

10
La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del

confronto competitivo nella prima operazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6 

Cfr. punto 6.3 della Check List CE 

11

L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi

è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai

fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs

50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 

Cfr. punto 6.4 della Check List CE

12

Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando

di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto

dell'appalto iniziale?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 

Cfr. punto  6.5 della Check List CE 

13

Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha

selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero

soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le

caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e 

professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza,

concorrenza e rotazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6

Direttiva 24/2014, art. 32 

14

Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore

economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, previa verifica del

possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di

contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante

procedura competitiva con negoziazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6

Altre osservazioni:

NOTA:

L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida n. 4 per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili.

Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 

economici”, aggiornata con Delibera n. 206 dell'11 marzo 2018.
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1

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie

di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui

agli artt. 30, 34 e 42 del D.Lgs. 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 36, art. 30,

comma 1,    artt. 34 e 42

Linea Guida ANAC n. 4/2016

adottata con Delibera n. 1097/2016 e

aggiornata con Delibera n. 206/2018

2
La stazione appaltante ha agito in conformità a quanto previsto dall'eventuale

regolamento interno?

3

L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori, servizi e forniture di importo

inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto

del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti?

D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1,

modificato dal D. Lgs. 56/2017

4

L'invito o l'affidamento al contraente uscente ha carattere eccezionale ed è stato

adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero

ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a

conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel

rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del

mercato di riferimento?

5

La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle

soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una della seguenti

modalità:

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Specifica sottosoglia

3.7.1 - Specificità delle procedure di affidamento per contratti di valore inferiore alle soglie UE
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6

per affidamenti di importi inferiore ai 40.000 Euro, mediante affidamento

diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, o

per i lavori di Amministrazione diretta

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett

a)

7

per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiori ai

150.000 Euro per lavori, mediante procedura negoziata previa consultazione,

ove esistenti, di dieci operatori economici o mediante Amministrazione diretta

nel caso di lavori (fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi cui si applica

esclusivamente la procedura negoziata)

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2,

lett. b), modificato dal D. Lgs.

56/2017

8

per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione

di Euro, mediante procedura negoziata con consultazione di almeno quindici

operatori economici, ove esistenti, nel rispetto del criterio di rotazione degli

inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di

operatori economici

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2,

lett. c), modificato dal D. Lgs.

56/2017

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2, lett

a)  

9

La Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un

sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via

elettronica?

D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6

10

Ai fini dell'aggiudicazione, la Stazione appaltante che ha fatto ricorso ad

affidamenti diretti o a lavori in amministrazione diretta ha verificato il possesso

da parte dell'aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico

professionali, se richiesti nella lettera d'invito? 

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5,

modificato dal D. Lgs. 56/2017

11

Nei mercati elettronici, per gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro,

la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, è avvenuta, da parte

del soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico, su un

campione significativo di partecipanti in fase di ammissione e permanenza?

Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 36, comma 5

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 6-bis,

introdotto dal D. Lgs. 56/2017

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett

b) 

3.7.2 - In caso di affidamento diretto o lavori in Amministrazione diretta (importo inferiore ai 40.000 Euro)

3.7.3 - Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di cinque operatori economici o mediante Amministrazione diretta, fatto salvo l'acquisto e il noleggio di mezzi (per affidamenti di 

importo pari o superiore ai 40.000 Euro e inferiore a 150.000 Euro ) 
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Specifica sottosoglia

12

Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione, i cinque

operatori economici sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o

tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli

inviti?

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett

b)

13

Ai fini dell'aggiudicazione, la stazione appaltante che ha fatto ricorso alla

procedura negoziata ha verificato il possesso da parte dell'aggiudicatario dei

requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera

d'invito?

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 5,

modificato dal D.Lgs. 56/2017

14

Per lo svolgimento di procedure negoziate, la Stazione appaltante ha fatto

ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta

del contraente interamente gestite per via elettronica?

D.Lgs 50/2016, Art. 36, comma 6

15

In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto

esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di dieci

operatori economici?

D.Lgs 50/2016, Art. 36, comma 6

lettera b)

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett

c) 

16

Per lo svolgimento della procedura negoziata, la Stazione appaltante ha fatto

ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attua procedure di scelta

del contraente interamente gestite per via elettronica?

D.Lgs 50/2016, art. 36 comma 6 

17
Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante

ha fatto ricorso alle procedure ordinarie?

D.Lgs 50/2016, art. 36, comma 2 lett

d) 

18

in particolare, nel caso di lavori di importo pari o inferiore a 2.000.000 di euro,

qualora l'affidamento sia avvenuto con procedure ordinarie, sulla base del

progetto esecutivo e la stazione appaltante abbia applicato l'esclusione

automatica,sono state utilizzate le procedure di di cui all'articolo 97, commi 2 e

8?

D.Lgs 50/2016, art. 95, comma 4 lett

a) 

Altre osservazioni:

3.7.4 - Procedure negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con consultazione di almeno 10 operatori economici

(per lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro e inferiore a 1 milione di Euro) 
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Specifica sottosoglia

NOTA:

L'ANAC ha pubblicato la Linea Guida n. 4, recante Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici, adottata con Delibera n. 1097/2016 e 

aggiornata con Delibera n. 206/2018
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1

Nel caso di aggiudicazione di appalti e concessioni con il criterio dell'offerta

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto

qualità/prezzo, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed

economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti

nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto?

D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 1 

2

La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola

pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione

appaltante?

D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 2 

3

E' stato verificato che i commissari non rivestano il ruolo di RUP? 

Nel caso, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di

gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.

D.Lgs 50/2016, art. 77, comma 4, modificato con

D.Lgs. 56/2017

4

E' accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra

funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del

cui affidamento si tratta?

D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 4

5
La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti 

dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte?
D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 7

6
Il Presidente della Commissione giudicatrice è individuato dalla Stazione

appaltante tra i commissari sorteggiati?
D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 8

7

Prima del conferimento dell'incarico, la stazione appaltante ha accertato

l'insussistenza di cause ostative alla nomina dei componenti della

commissione aggiudicatrice?

Verificare che in presenza di cause ostative o di incompatibilità la stazione

appaltante abbia tempestivamente informato l'ANAC ai fini della puntuale

cancellazione dell'esperto dall'albo e della comunicazione di un nuovo

esperto.

D.Lgs. 50/2016, art. 77, comma 9, modificato dal

D. Lgs. 56/2017

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Aggiudicazione e Stipula

4.0.1 - Nomina della Commissione giudicatrice
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Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Aggiudicazione e Stipula

8
La Stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle

offerte o domande pervenute e per la conservazione delle domande/offerte?

9
L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è

avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione?
D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5

10
L'apertura delle domande/offerte è avvenuta secondo le modalità previste dal

bando/lettera di invito/capitolato?

11
Le tempistiche di presentazione delle offerte sono state rispettate? Verificare 

i protocolli di acquisizione della busta contenente l'offerta.

12

La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore

economico (aggiudicatario) dei requisiti di idoneità professionale, capacità

economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83

del D.Lgs 50/2016 previsti dal bando/avviso?

D. Lgs. 50/2016, art. 83

AVC PASS

13

La Stazione appaltante ha autorizzato i potenziali offerenti ad avvalersi delle

capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento,

indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi?

Verificare che l'operatore abbia presentato una dichiarazione attestante il

possesso dei requisiti da parte l'impresa ausiliaria e l'impegno di

quest'ultima verso il concorrente e la stazione appaltante, nonchè una copia,

originale o autentica, del contratto di avvalimento.

D.Lgs 50/2016 art. 89

Direttiva 2014/24/EU, art. 63 

Cfr. punto 9 Sezione III della Check list CE

Sentenza della Corte di giustizia - Wrocław – Miasto 

na prawach powiatu C-406/14 ,paragrafo 34

14
E' stato verificato se non sussistano cause di esclusione degli operatori

economici ai sensi dell'art. 80 del D. lgs. 50/2016?
D. Lgs. 50/2016, art. 80

15

Sono stati previsti dalla Stazione appaltante dispositivi per individuare,

prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse di

cui all'art. 42 del D. Lgs. 50/2016 nello svolgimento delle procedure di

aggiudicazione e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?

Cfr. Sezione VI della Check list CE (Conflict of 

interest)

Setenza della Corte di Giustizia UE  eVigilo C-

538/13, paragrafi 31-47 

4.0.2 - Presentazione e valutazione delle offerte
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16

E' stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di

un raggrupamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero

di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano

partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti?

La verifica viene effettuata sull'aggiudicatario del servizio

D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7

17

Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle

offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo -

DGUE? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018) .

D.Lgs.50/2016, art. 85

Direttiva 2014/24/EU, art. 59  

Cfr. punti 6 e 7 Sezione III della Check list CE

18
Le offerte sono corredate dalla garanzia provvisoria pare al 2% del prezzo

base indicato nel bando o nell'invito?
D.Lgs.50/2016, art. 93

19

Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse

incompleta o non corretta, la Stazione appaltante ha richiesto informazioni

aggiuntive entro un termine adeguato in modo trasparente e non

discriminatorio?

D.L.50/2016, art. 83, comma 9, modificato dal 

D.Lgs. 56/2017

Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3

Cfr. punto 3 Sezione III della Check list CE

20

In presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta

tecnica ed economica, la Stazione appaltante ha assegnato al concorrente

(aggiudicatario) un termine, non superiore ai dieci giorni, per regolarizzare o

integrare la domanda?

Verificare se in caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il

concorrente sia stato escluso dalla gara

D.L.50/2016, art. 83, comma 9, modificato dal 

D.Lgs. 56/2017

Sentenza della Corte di giustizia - Partner Apelski 

Dariusz, C-324/14, paragrafo 69 

21

E' stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di

selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte,

con conseguente illeggittima accettazione o esclusione degli offerenti?

Per modifica informale si intende una modifica non formalizzata in un

documento di gara.

Ad esempio, l'amministrazione aggiudicatrice applica criteri di selezione

diversi o aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel bando di gara e/o nella

documentazione di gara, senza averli modificati formalmente mediante un

appendice al bando di gara.(Cfr. Check list CE)

Cfr. punto 4 Sezione III della Check list CE

Sentenza della Corte di giustizia - Lianakis,  C-

532/06 paragrafi 43-44 e Sentenza della Corte di 

giustizia, TNS Dimarso C-6/15, paragrafi 25-36
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22

La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-

criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato,

disciplinare, lettera di invito, ecc), previa verifica dei presupposti di cui

all'art. 94, comma 1, del D.Lgs 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 94 e art. 95 e Linea guida 

ANAC n. 2/2016, approvata con Delibera n. 

1005/2016 e aggiornata con  Delibera n. 424/2018

Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1 

Cfr. per analogia punti 6.11 e 6.12, Sezione I 

(Svolgimento della procedura) della Check list CE  

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle 

soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in 

caso di modifica dei criteri di selezione dopo 

l'apertura delle offerte, con conseguenti errori 

nell'accettare o respingere gli offerenti, una rettifica 

del 25% (riducibile al 10% o al 5% in funzione della 

gravità dell'irregolarità).

Analoga rettifica è prevista in caso di valutazione 

degli offerenti/candidati in base a criteri di selezione 

o di  aggiudicazione illegali. 

23

In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i

criteri previsti nel bando/documentazione di gara in modo da evitare

esclusioni illegittime di concorrenti qualificati?

Cfr. punto 11 Sezione III della Check list CE

24

Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento

Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le parti

del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori

economici riuniti o consorziati?

D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4

25

Nell'offerta economica sono riportati i costi della manodopera e gli oneri

aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul

lavoro?

D. Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10, modificato dal 

D.Lgs 56/2017

26 La Stazione appaltante ha effettuato la verifica di anomalia dell'offerta?

27

In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per

iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta,

assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la

presentazione di suddette spiegazioni?

D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5

Direttiva 2014/24/UE art. 69

Cfr. punto 8.1 (Sezione IV  relativa alla Procedura 

aperta)  e 9.1 (Sezione 9 relativa alle Procedure 

ristrette) della Check list  CE 

Sentenze della Corte di Giustizia  C-285/99 

Lombardini e C-286/99 Mantovani paragrafi 78 a 86
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28
La decisione di ammettere o escludere tali offerte è stata adeguatamente

motivata?

D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 

Sentenza della Corte di giustizia -

Spagna/Commissione T-402/06

29 Sono state escluse offerte a causa di prezzi anormalmente bassi?

Direttiva 2014/24/UE art. 69

Cfr. punto 9.1- prima parte-  (Sezione IV relativa alle 

Procedure ristrette) della Check List CE 

30
L'esclusione di eventuali offerte anomale è stata esercitata ai sensi dell'art. 97,

comma 5 del D.Lgs. 50/2016?

D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle 

soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, una 

rettifica del 25% in caso l'Amministrazione 

aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non 

abbia richiesto per iscritto le precisazioni ritenute 

pertinenti in merito  gli elementi costituitivi 

dell'offerta.

Cfr. punti 8.2 e 8.4  (Sezione IV offerte 

anormalmente basse) della Check list  CE. 

31

Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il RUP o

la Commissione giudicatrice hanno proceduto al sorteggio, in sede di gara, di

uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2 del D.Lgs 50/2016 ai fini del

calcolo della soglia di anomalia?

D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, modificato dal 

D.Lgs. 56/2017

32

L'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una

percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata

esercitata quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e

comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così

previsto nel bando?

D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2 e 8

33
In presenza di un numero delle offerte ammesse inferiori a dieci, la Stazione

appaltante si è astenuta dall'esercitare la facoltà di esclusione automatica?
D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 8 

34
Sono stati redatti verbali di gara che descrivono le operazioni svolte dalla

Commissione giudicatrice?

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle

soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una

rettifica del 25% (riducibile al 10% o al 5% in

funzione della gravità dell'irregolarità) in caso di

mancanza di trasparenza e/o di parità di trattamento

nel corso della valutazione, a esempio in caso di:

35 I verbali sono stati firmati da tutti i membri della Commissione?
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36

Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione ha

consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto

dell'appalto?

D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5

37

Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione

aggiudicatrice ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte

relative a ciascun aspetto specifico, tenendo conto della complessità

dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle

offerte?

D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5

38

Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, le offerte sono presentate

per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del

termine previsto per la loro presentazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5

39
L'Amministrazione aggiudicatrice ha aggiudicato l'appalto in conformità agli

artt. 94 e ss. D.Lgs 50/2016?

D.Lgs 50/2016, artt. 94, 95, 96, 97, 98, 99

Direttiva 2014/24/UE, artt. 66, 67, 68 e 69 

Cfr. per analogia punto 6.12, Sezione I (Svolgimento

della procedura) della Check list CE  

40
La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della

verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso?
D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7

41
La Stazione appaltante ha comunicato entro un termine non superiore ai 5

giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi?

D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 

Direttiva UE 24/2014 art. 55 

Cfr. punto 9.2 Sezione IV della Check list  CE 

Altre osservazioni:

NOTA: 

L'art. 77, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari. (Per la determinazione della tariffa di iscrizione all'albo dei componenti delle commissioni 

giudicatrici  e relativi compensi, si rimanda al D.M.  Infrastrutture e Trasporti del 12 febraio 2018, G.U.R.I. 16 aprile 2018, n. 88)

L'ANAC ha pubblicatoDelibera n. 1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Criteri di scelta dei  commissari di  gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, 

adottata con Delibera n. 1190/2016 e agigornata con Delibera n. 4/2018

Linea Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, 

comma 5, lett. c) del Codice, Approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017

4.0.3 - Sezione I - Aggiudicazione

40
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42

I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le

modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dalla

conclusione del contratto o dalla conclusione dell'accordo quadro?

- Avviso relativo all’esito della 

procedura

- Avviso di aggiudicazione (art. 153, 

c. 2, D.Lgs n. 50/2016);

- Atti relativi agli affidamenti diretti

43

Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la

procedura di affidamento? 

Verificare che l'Autorità di Gestione del PO sia stata informata del ricorso e

dei relativi effetti sul regolare svolgimento della procedura di appalto

D.Lgs. 104/2010, art 120

(comma modificato dall'art. 204, comma 1, lett. a)

del D.Lgs. 50/2016)

Cfr. punto 10.1 Sezione IV della Check list CE 

44 Esistono procedure giudiziarie in corso? Cfr. punto 10.3 Sezione IV della Check list CE 

45
Indicare il numero di operatori economici con i quali è stato concluso

l’Accordo quadro

Cfr. punto 1 della Check List CE (Appalti elettronici

e aggregati)

46

La durata dell'accordo quadro rispetta i termini dei 4 anni per gli appalti nei

settori ordinari e gli 8 anni per i settori speciali? 

In caso di durata superiore, verificare che la stessa sia stata debitamente

giustificata dalla stazione appaltante

D.Lgs 50/2016, art. 54 comma 1 

Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2 

Cfr. punto 2 della Check List CE (Appalti elettronici

e aggregati)

47

Nei settori ordinari, i contratti basati su un accordo quadro sono stati

aggiudicati conformemente alle procedure stabilite dal D.Lgs 50/2016 (art.

54 co. 2-3-4) e sono stati applicati solo tra amministrazioni aggiudicatrici

nell’avviso di indizione di gara o nell’invito a confermare interesse e gli

operatori economici parti dell’accordo concluso?

Dlgs 50/2016,  art. 54 comma 2 

Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2 

Cfr. punto 3, Sezione Appalti elettronici e aggregati

della Check List CE 

48
Il contratto di appalto non comporta in nessun caso modifiche sostanziali alle

condizioni stabilite nell’Accordo Quadro?

Dlgs 50/2016, art. 54 comma 2 

Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.2 subpar. 3 

Cfr. punto 4, Sezione Appalti elettronici e aggregati

della Check List CE 

49

In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo

operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate

dall'accordo quadro stesso?

D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3

Cfr. punto 5 della Check List CE (Appalti elettronici

e aggregati).

4.0.4 - Aggiudicazione in caso di appalto basato su un accordo quadro
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50
In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori

economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità:

D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4

Cfr. punti 6 e 7 della Check List CE (Appalti

elettronici e aggregati)

51

senza la riapertura del confronto competititvo, secondo i termini e le

condizioni dell'accordo quadro. 

In tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che

disciplinano la prestazione di servizi e forniture e le condizioni oggettive

per determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo,

effettuerà la prestazione

52
con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici lavori, servizi e

forniture previsti nei documenti di gara

53

con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti

dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che

disciplinano la prestazione di lavori

D.Lgs. 50/2016, art. 56

54

Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la

valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai

documenti di gara e della relativa ponderazione?

 

D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5

Direttiva 2014/24/UE, art. 35 

Cfr. punto 3 della Sezione IV (Procedura ristretta)

della Check list CE. 

55

Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati

simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora

previste, le istruzioni contenute nell'invito?

D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11

Art. 35 Direttiva 2014/24/UE

Cfr. punto 1 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della

Check list CE. 

56
L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla

data di invio degli inviti?

D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11

Direttiva 2014/24/UE, art. 35 

Cfr. punto 2 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della

Check list CE

57

Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica è stata garantita la comunicazione

in tempo reale agli offerenti di tutte le informazioni che consentono loro di

conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?

D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13

Direttiva 2014/24/UE, art. 35 

Cfr. punto 4 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della

Check list CE. 

4.0.5 - Aggiudicazione nel caso di ricorso ad un'asta elettronica
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58
Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha

aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?

D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 16

Direttiva 2014/24/UE, art. 35 

59
Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti

modalità previste ex art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016?
D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14

60 atto pubblico notarile informatico

61
in modalita' elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione

appaltante

62
in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della

Stazione appaltante

63 scrittura privata

Altre osservazioni:

4.0.6 -  Stipula del contratto

NOTA:

In riferimento alle  procedure a evidenza pubblica a cui risultano applicabili, in quanto compatibili con la tipologia e il settore dell’affidamento, le disposizioni contenute nell’art. 95 D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, l'ANAC ha pubblicato con Determinazione n. 1005 del 21/09/2016 le Linee Guida 

n. 2, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”.

43
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64

mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o

strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata

ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro

65
Il contratto richiama il capitolato e il bando come parte integrante del

contratto stesso?

D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14bis

Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017

66
Il contratto è coerente con l'oggetto e la tempistica prevista nel bando/lettera

di invito?

67

Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con cui l'appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari?

Legge n. 136/2010, art. 3 

68

L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una

cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali,

secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016

(es. pari al 10% dell'importo contrattuale)?

D. Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104

69

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi

tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19

gennaio 2018?

D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 9 e ss.mm.ii.

D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31

del 19 gennaio 2018

70 Il contratto riporta il CIG e il CUP? Legge n. 136/2010, art. 3 

71

Il contratto è stato stipulato nei termini previsti dalla normativa (non prima di

35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di

aggiudicazione ed entro 60 giorni dall'aggiudicazione), salvo diverso termine

previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32? 

D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9

72
Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato

verificato che:
D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10
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Codici di 

Controllo 
MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali 

di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Aggiudicazione e Stipula

73

sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza

di proposte tempestive di impugnazioni del bando o della lettera di invito

ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva

D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10

74

trattasidi: appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su

un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il

mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera b) e di affidamenti

effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.

50/2016

D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10

75

In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili

alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (es. eventi

imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse

pubblico, perdita di finanziamenti UE)?

D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8

Altre osservazioni:
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1

La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale? 

Verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto

incaricato.

D.Lgs 50/2016, art. 101

2

Nel caso di affidamento delle attività di Direzione di lavori a soggetti esterni alla

Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento

previste dal D.Lgs 50/2016?

Verificare che in caso di affidamento diretto delle attività di Direzione dei lavori, per un

servizio di importo pari o inferiore a 40.000 Euro, sia stato rispettato il divieto di

frazionamento artificioso del contratto. 

D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt.

60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1

3

Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e

modalità di affidamento previste dal D.Lgs 50/2016?

D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt.

60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1

4

Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, coordinamento della sicurezza in

fase di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, l'affidamento diretto al

progettista della direzione lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione è motivato da particolari ragioni ed è previsto espressamente dal bando di

gara della progettazione?

D.Lgs 50/2016, art. 157, comma 1

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

Altre osservazioni:

5.0.1 - Esecuzione contratto e varianti
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

5
Il Direttore dei lavori ha provveduto alla consegna dei lavori nelle tempistiche di cui

all'art.5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?
D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5

6
Il verbale di consegna contiene le indicazioni di cui all'art. 5 comma 8 del D.M. n. 49 del

7 marzo 2018?
D.M. n. 49 del 7 marzo 2018, art. 5 comma 8

7

L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato prima della consegna dei lavori una

polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in caso di

danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatisi nel corso

dell'esecuzione dei lavori?

D.Lgs 50/2016, art. 103, comma 7

8

Ai fini dell'esecuzione dei lavori, la designazione di un'impresa consorziata diversa da

quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi

17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti?

Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la

mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata.

D. Lgs. 50/2016, art.48, comma-bis, modificato dal D.Lgs.

56/2017

9
Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante (nel caso in cui il

subappaltatore non sia identificato nell'offerta)?
D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4

10
L'affidatario ha indicato, all'atto dell' offerta, la parte di servizi e forniture o parte di

servizi e forniture che intende subappaltare?
D.Lgs. 50/2016, art. 105  comma 4

11
Il subappalto è stato conferito ad un affidatario che non ha partecipato alla procedura di

affidamento dell'appalto?

D.Lgs. 50/2016, art. 105  comma 4, modificato dal D.Lgs 

56/2017

5.0.2 - Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari

5.0.3 - Subappalto
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

12 Il subappaltatore è qualificato nella relativa categoria? 
D.Lgs. 50/2016, art. 105  comma 4, modificato dal D.Lgs 

56/2017

13
Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota masima prevista dalla normativa

vigente rispetto all'importo complessivo del contratto di lavori? 
D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 2

14
La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali

non prevedibili al momento della stipula del contratto?
D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1

15
Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno

determinato l'interruzione dei lavori?
D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1

5.0.4 - Sospensione del contratto
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

16
La procedura di sospensione dei lavori è stata espletata secondo le modalità previste dal

D.Lgs. 50/2016, art.107?
D.Lgs. 50/2016, art. 107 

17
Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il

nuovo termine contrattuale?
D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3

18
Qualora la sospensione superi il 1/4 del periodo contrattuale previsto, il RUP ha

informato l'ANAC?
D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 4

19
Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le

modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

20
Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento,

esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016:
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

21

modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la

natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in

clausole chiare, precise e inequivocabili.

22

lavori supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non

erano inclusi nell'appalto iniziale ove un cambiamento del contraente avrebbe

prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):

▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il

rispetto dei requisiti di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi

o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi

5.0.5 - Varianti e modifiche durante il periodo di efficacia del contratto
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

23 varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili

24

sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d):

1) presenza di una clausola di revisione inequivocabile;

2) all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni

societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro

operatore economico che sosddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti

inizialmente, purchè ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia

finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; 

3) nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma 

D.Lgs. 50/2016, art. 106  comma 1, lett. d), modificato dal 

D.Lgs 56/2017

25 nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi del comma 4

26
In caso di modifica, è stato accertato che gli elementi essenziali del contratto

orginariamente pattuito non siano stati alterati?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

Sentenza della Corte di Giustizia UE - Pressetext C-454/06

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie

UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del

10% in caso di modifica sostanziale degli

elementi dell'appalto enunciati nel bando di gara o nel 

27

In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale

modifica non sia da condiderarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che

non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni:

D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 4

Direttiva 2014/24/UE art. 72

Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della 

Check list CE 

Sentenza della Corte di giustizia UE - Succhi di Frutta  C-

496/99P, paragrafi 116 e 118

28
la modifica introduce condizioni che, se contenute nella procedura di appalto iniziale,

avrebbero consentito l'ammissione di candidatidiversi

29
la modifica cambia l'equilibrio economico a favore del beneficiario in modo non

previsto dal contratto iniziale

30 la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto

31
la modifica comporta la sostituzione del contraente iniziale nei casi diversi da quelli

previsti all'art. 106, comma 1 lett. D).
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

32

Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) la Stazione

appaltante ha provveduto a pubblicare un avviso sulla GUUE per contratti di importo

pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35, ovvero in ambito nazionale per le soglie

inferiori?

D.Lgs 50/2016, art. 106, comma 5

33

Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel

rispetto delle seguenti soglie:

▪ il valore delle modifiche è al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 e non supera il 15%

del valore iniziale del contratto?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2, modificato dal D.Lgs.

56/2017

34

La Stazione appaltante ha comunicato all'ANAC le modifiche al contratto, di cui all'art.

106, entro 30 giorni dal loro perfezionamento nel caso in cui ricorrano le ipotesi di cui al

comma 1, lettera b), e comma 2 dell'art. 106?

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 8

35

In caso si siano verificate le condizioni per una modifica sostanziale del contratto, di cui

all'art. 106, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, le amministrazioni aggiudicatrici hanno

pubblicato un avviso, contenente le informazioni di cui all'Allegato XIV parte E sulla

GUUE?

Per i contratti di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, verificare che la pubblicità

sia avvenuta in ambito nazionale.

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5

36

Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione

delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione

appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto

originario?

D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 12

37
La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti

di gara e con il D.Lgs. 50/2016, art. 106?
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

38 La Stazione appaltante ha autorizzato le varianti in corso d'opera? D.Lgs. 50/2016, art. 106

39
La revisione del prezzo laddove accertata l'imprevedibilità delle circostanze è stata

approvata dall'Amministrazione?
Codice Civile, art. 1664 

5.0.6 - Ulteriori controlli sulle Varianti in corso d'opera
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VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

40
La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste

dall'art. 106, comma 1, lett. d):
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

41 previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

42

causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di

ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fuzioni, scissioni, acquisizione o

insolvenza. 

D.Lgs. 50/2016, art. 106  comma 1, lett. d), modificato dal 

D.Lgs 56/2017

43
l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del

contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

44
L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa

previsti dai documenti di gara?
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

45
E' stato accertato che tale sostituzione non implichi altre modifiche sostanziali al

contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti?
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1, lett. d)

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 15.0.8 - Lavori supplementari

5.0.7 - Sostituzione del contraente 
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VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

46

I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura

negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui

all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs 50/2016?

Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del

contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe

prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b):

▪ il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il

rispetto dei di intecambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o

impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;

▪ il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli

disguidi o una consistente duplicazione dei costi?

47
Nella Determina a contrarre sono indicate le motivazioni del ricorso a lavori

supplementari?

48
E' stato accertato che i lavori supplementari non siano già ricompresi nell'appalto

iniziale?

49
L’operatore economico affidatario dei lavori supplementari risulta essere il medesimo

che esegue il contratto iniziale?

50
E' stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori

supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?
D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7

51 E' stato acquisito un nuovo CIG?

D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 11

52
L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o

nei documenti di gara?
D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 11

5.0.9 - Proroghe

D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1

Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie

UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del

100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti

aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale

aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle

condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema

urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una

circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato

erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del

valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al

25%).

Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale

quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che

superi il 50% del valore dell'appalto iniziale.

Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei

Conti dell'UE “Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i 

problemi degli appalti pubblici nell’ambito della spesa

dell’UE nel settore della coesione” , che analizza, tra l’altro, 

le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di

appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni

dell’applicazione dei contratti senza nuove procedure di

appalto.

53
fonte: http://burc.regione.campania.it



Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

53
La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle

procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente?
D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 11

54
E' stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime

condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante?
D.Lgs.  50/2016, art. 106, comma 11

55 È stato redatto un certificato di ultimazione lavori da parte del Direttore dei lavoro?

D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento rencante

approvazione delle linee guida sulle modalità di

svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del

Direttore dell'esecuzione", art. 12

56

L'incaricato del collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri

dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni con qualificazione rapportata alla

tipologia e caratteristiche del contratto e in possesso dei requisiti di moralità,

competenza e professionalità e dell'iscrizione all'albo dei collaudatori nazionale o

regionale?

Verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i

requisiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016

D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 6

Disposizione modificata dal D.Lgs. 56/2017

57

Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di

Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno

di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste dall'art. 157, comma 2 e 31,

comma 8 del D. lgs. 50/2016?

D. Lgs. 50/2016, artt. 157 e 31

58
E' stata accertata l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 7 del

D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo?
D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7

59
E' stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le

previsioni e delle pattuizioni contrattuali?
D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2

5.0.10 - Collaudo e chiusura del contratto

Altre osservazioni:
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

Estremi della documentazione 

probatoria                                                               
Commenti Principali riferimenti normativi e amministrativi

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

Esecuzione contratto e varianti

60 E' stato redatto il Certificato di collaudo? D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2

61

Il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato

dal Direttore dei lavori nei seguenti casi:

- per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia

di cui all'art. 35, per tutti i casi espressamente individuati dall'art. 102, comma 8; 

- per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se la stazione

appaltante ne esercita la facoltà.

In tal caso, verificare che il Certificato di regolare esecuzione sia emesso non oltre tre

mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 2

Disposizione modificata dal D.Lgs 56/2017

62
Il collaudo ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi

di particolare complessità per  quali tale termine è di massimo un anno?
D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3

63 Esiste un atto formale di approvazione del collaudo? D.Lgs 50/2016, art. 102, comma 3

NOTA:

Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Ceritifcato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in

vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16.

Altre osservazioni:
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Codici di Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da sottoporre a 

controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Commenti

1 Determina di liquidazione

2

Quadro economico

Fatture

Mandati/ordini di pagamento quietanzati

3

Atti amministrativi

Fatture

Mandati/ordini di pagamento quietanzati

4

Quadro economico

Fatture

Mandati/ordini di pagamento quietanzati

5 Mandati/ordini di pagamento quietanzati

6
Fatture

Documentazione amministrativa

7

Fatture

Documentazione amministrativa

Dichiarazioni

8

Fatture

Documentazione amministrativa

Stima

9

Fatture

Documentazione amministrativa

Stima

10
Documentazione fiscale e amministrativa  a 

supporto

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Estremi della documentazione probatoria
Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)

Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di edifici che rispetti le condizioni poste dalla

normativa vigente in materia

Verificare nel caso in cui la spesa includa l'IVA ovvero altre imposte e tasse che sia realmente e

definitivavente sostenuta dal Beneficiario e che rispetti le condizioni poste dalla normativa vigente in

materia

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

6.0.1 - Verifiche amministrativo/contabili propedeutiche alla certificazione dell'AdC 

Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti di Liquidazione del Beneficiario secondo quanto prescritto 

nel contratto 

Allegare Report Sistema di Monitoraggio con dettaglio spese

Verificare il rispetto del principio dell’effettività della spesa, ossia che essa sia concretamente sostenuta,

sia comprovata da fatture quietanzate o da altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, e

sia connessa all’operazione cofinanziata

Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di materiale usato che rispetti le condizioni poste

dalla normativa vigente in materia

Verificare nel caso in cui la spesa comprenda acquisto di terreni che rispetti le condizioni poste dalla

normativa vigente in materia

Verificare che la spesa sia stata sostenuta nel periodo di ammissibilità

Verificare nel caso in cui la spesa includa oneri finanziari e/o spese legali che le stesse siano ammissbili ai

sensi della normativa vigente in materia

Verificare l'esattezza e la corrispondenza delle spese ammissibili sostenute con i relativi documenti

giustificativi di spesa

Verificare il rispetto del principio della legittimità della spesa, ossia che essa sia conforme alla normativa

comunitaria, nazionale e regionale di riferimento
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Codici di Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da sottoporre a 

controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non esaustivo)

CommentiMACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Estremi della documentazione probatoria
Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

11 Contratto di locazione

12

Fatture

Mandati/ordini di pagamento

Sistema informativo

13
Attestazione del Beneficiario che l'opera non è 

stata finanziata e né rendicontata con altre fonti

14 Richiesta erogazione acconti  Beneficiario

15

Protocollo d'Intesa/Atto di ammissione a 

finanziamento

Atti di liquidazione 

Fatture

Relazioni di avanzamento/SAL

Mandati/ordini di pagamento

16 Mandato quietanzato/Elenco mandati quietanzati 

17
Indicatori di output/risultato - Domanda di 

rimborso del beneficiario

18

19

20

21

22

23

Verificare che il Sistema di Monitoraggio SURF, sia implementato dei dati procedurali, fisici e finanziari

alle scadenze stabilite sia da parte del ROS che del beneficiario 

Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore programmato degli indicatori di realizzazione rispetto

ai valori riportati nella documentazione di progetto

Verificare che nella fase di Ammissione a finanziamento delle operazioni, il ROS abbia provveduto

all'inizializzazione in SURF del progetto con particolare riferimento al popolamento dell’indicatore

programmato dell'operazione

Verificare che sia stata implementata la sezione degli indicatori fisici e procedurali con particolare

riferimento agli indicatori del Quadro dell'efficacia dell'attuazione, se pertinenti, al fine di accertare i

progressi dell’attuazione dell’operazione rispetto agli obiettivi definiti

Verificare che su tutti i documenti contabili di spesa riferiti al progetto del POR FESR 2014-2020,

dell’Obiettivo Specifico/ Azione pertinente, siano indicati il titolo dell’operazione ed i codici ad essa

associati, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Verificare che sia pervenuta l'attestazione della non esistenza del doppio finanziamento delle operazioni

Schermata SURF

Verificare che sia pervenuta la richiesta di erogazione dei successivi acconti da parte del beneficiario

corredate dalla documentazione prevista dal Manuale di attuazione del POR FESR 2014-2020

Verificare l'avvenuta predisposizione degli Atti regionali di Liquidazione del Finanziamento in base a

quanto definito nel Manuale di attuazione del POR FESR 2014-2020

Verificare l'avvenuta liquidazione degli acconti/saldo al Beneficario

Allegare Report Sistema di Monitoraggio con dettaglio spese

Verificare nel caso in cui la spesa includa spesa relative a locazioni finanziarie che rispetti le condizioni

poste dalla normativa vigente in materia

Verificare che sia stato effettuato dal ROS il controllo sulla duplicazione nei conteggi nel valore realizzato

del progetto

Verificare che non ci siano scostamenti tra il valore degli indicatori di realizzazione imputati dal

beneficiario in SURF e i valori programmati dell'operazione imputato dal ROS

Verificare se il beneficiario nella domanda di rimborso/Dichiaraziine di spesa abbia indicato i progressi

realizzati per il raggiungimento degli indicatori e nella fase della domanda di rimborso/dichiarazione di

spesa finale abbia presentato le informazioni riguardanti l'effettivo contributo dell'opera agli indicatori di

output e di risultato e se tutti gli indicatori sono stati raggiunti.

57 di 76
fonte: http://burc.regione.campania.it



Codici di Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da sottoporre a 

controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non esaustivo)

CommentiMACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO Estremi della documentazione probatoria
Follow up controlli

(riportare esito e verbali di riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

24

25

26

27

28

29

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Legenda:

Le quantità dichiarate dai beneficiari sono giustificate da Timesheet e/o documenti probatori equivalenti?

Schermata SURF

6.0.2 - Verifica dei costi standard

Verificare che gli indicatori di realizzazione siano stati validati dal RIO (Responsabile interno operazione)

per conto del ROS

Negativo (No)
Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti") 

Non applicabile (N/A)
Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie 

(Da specificare nella colonna "Commenti")

Verificare che in caso di anomalie di caricamento dati in SURF rispetto agli indicatori dell'operazione, il

ROS abbia provveduto a mettere in campo azioni correttive  

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Il Bando/disciplinare prevede l'applicazione dell'opzione di semplificazione?

L'AdG ha adottato la metodologia dei costi standard  oggetto di controllo?

E' stata rispettata la metodologia adottata dall'AdG?

Positivo (Si) Controllo svolto con esito positivo
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da 

sottoporre a controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non 

esaustivo)

Estremi della documentazione 

probatoria
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1
Materiale fotografico inviato dal

Beneficiario 

2
Materiale fotografico inviato dal

Beneficiario 

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Legenda:

Positivo (Si)

Negativo (No)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE PUBBLICITA'

Non applicabile (N/A)
Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie 

(Da specificare nella colonna "Commenti")

Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario alla

conclusione dell'opera secondo le modalità di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Controllo svolto con esito positivo

Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti")

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

7.0.1 - Verifica pubblicizzazione dell'opera

Verificare il rispetto degli obblighi di informazione e pubblicità da parte del beneficiario in fase di

esecuzione dell'opera secondo le modalità di cui all'art. 5 del Reg. (UE) n. 821/2014
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Codici di 

Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da 

sottoporre a controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non 

esaustivo)

Estremi della documentazione 

probatoria
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE PUBBLICITA'

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO
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Codici di Controllo 

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa 

(No)/Non applicabile (N/A)

Documentazione probatoria da 

sottoporre a controllo                                                                           

(a titolo indicativo e non esaustivo)

Estremi della documentazione 

probatoria
Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1

Documenti relativi ad un eventuale

contradditorio con la ditta esecutrice

2

Documenti relativi ad un eventuale

contradditorio con il benefciario

Conclusioni (campo obbligatorio da compilare con le principali criticità riscontrate)

Legenda:

Positivo (Si)

Negativo (No)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

SEZIONE GESTIONE IRREGOLARITA'

MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

8.0.1 - Gestione delle criticità riscontrate

Verificare l'archiviazione di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei

confronti della ditta esecutrice, il contraddittorio e il successivo follow-up

Verificare l'archiviazione di documentazione attestante le eventuali irregolarità riscontrate nei

confronti del beneficiario, il contraddittorio e il successivo follow-up

Firma dell'istruttore che ha eseguito il controllo: 

Controllo svolto con esito positivo

Controllo svolto con esito negativo

(Da motivare nella colonna "Commenti")

Non applicabile (N/A)
Controllo non svolto in quanto non applicabile al caso di specie 

(Da specificare nella colonna "Commenti")
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9. D.Lgs_163_2019

Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

1

verifica il regolare inserimento dell'intervento nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici (fatti salvi gli

interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o

regolamentari ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale)

art. 128 d.lgs. 163/2006

2

in caso di affidamento a ente in house, verifica se siano rispettati i requisiti della giurisprudenza della Corte di Giustizia UE. In

particolare:

Sentenze della Corte di Giustizia UE C-107/98; 

C-458/03; C-340/04; C-324/07; C-573/07

(altrimenti, si applica il d.lgs. 163/2006)

3
verifica che l'amministrazione eserciti sull'ente di cui trattasi un controllo analogo a quello da essa esercitato sui propri servizi e

tale ente realizzi la parte più importante della propria attività con l'amministrazione o con gli enti locali che lo controllano

Sentenza della Corte di Giustizia UE Teckal C - 

107/98 STATUTO

4

verifica che nel valutare se un ente in house svolga la parte più importante della sua attività con l'ente pubblico che lo detiene, si

sia tenuto conto di tutte le attività realizzate da tale ente in house sulla base di quanto ad esso appositamente affidato,

indipendentemente da chi remunera tali attività

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Carbotermo e Consorzio Alisei C- 340/04 

FATTURATO

5
nel caso in cui l'appalto rientri nell'ambito di applicazione della parte III del d.lgs 163/2006 (contratti pubblici di lavori, servizi e

forniture nei settori speciali) verifica che sia stata applicata la rilevante normativa in materia

parte III del d.lgs 163/2006 

artt. 339-342 DPR 207/2010

Sentenze del Tribunale - Regno di 

Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 

235/11 

6
nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, acquisizione dei prescritti pareri del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici nonchè, quando del caso, del Consiglio Superiore dei beni culturali 
art. 58 d.lgs. 163/2006

7

verifica dell'approntamento ed approvazione del progetto preliminare nonchè degli ulteriori livelli di progettazione previsti (di

norma, salvo il caso dell'appalto integrato, di cui al d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. B, e dell'appalto concorso, di cui al

d.lgs. 163/2006, art. 53, comma 2, lett. C, si tratta del progetto definitivo e del progetto esecutivo) 

art. 90 e seguenti d.lgs. 163/2006

8 verifica se sia stata espletata la Conferenza dei servizi per l’acquisizione dei pareri
Art. 58 Reg. 207/2010 (ex art. 9 e 49 del Reg. 

554/1999) e art. 14 L. 241/1990

9

Gli incarichi di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione

lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo sono stati affidati ai soggetti di cui al d. lgs. 163/06, art 90,

comma 1, nel rispetto dell'art 261 e 262 del DPR 207/2010

art 90, comma 1 del d.lgs. 163/2006 Art 261 e 

262 DPR 207/2010

In corrispondenza di ciascuna opzione indicare le tipologie di

incarichi affidati

10 verifica che non sussistano frazionamenti artificiosi degli incarichi professionali conferiti
Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006 art 261 e 

262 DPR 207/2010

11
verifica che la procedura per la nomina del responsabile unico del procedimento e del direttore dell’esecuzione del contratto (ove

diverso)/ direttore dei lavori sia conforme alla normativa 

 artt 10, 90-92 e 130 del DLgs 163/2006

art. 272-273 DPR 207/2010

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

9.0.1 - Verifiche preliminari e sulla fase di progettazione
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9. D.Lgs_163_2019

Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

12
approvazione degli atti di gara (se già non approvati con il decreto o determina a contrarre): bando, capitolato, disciplinare, lettera 

di invito, eventuale schema di contratto o altri documenti complementari

13
verifica che l’importo a base di gara 

si veda il foglio "Soglie Comunitarie"

14
verifica dell’assenza di frazionamento artificioso del valore stimato dell’appalto Art. 29 punto 11 del D. Lgs 163/2006 art 261 e 

262 DPR 207/2010

L’affidamento in questione è relativo a:

Settori ordinari

Settori speciali Parte III del d. lgs 163/2006

Settori allegato II B art. 20 d.lgs.163/2006

Settori allegato II A art. 21 d.lgs.163/2006

16 verifica se si tratta di un appalto riservato Art. 52 D. Lgs 163/06 – art. 19 dir. 2004/18 Il bando di gara deve  menzionare espressamente tale ipotesi

verifica che l’affidamento sia avvenuto attraverso:

Procedura aperta art. 55 d.lgs.163/2006

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

 9.0.2 - Verifiche sulla tipologia di affidamento

15

17
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9. D.Lgs_163_2019

Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

Procedura ristretta art. 55 d.lgs.163/2006

Procedura negoziata previa pubblicazione di bando di gara art. 56 d.lgs.163/2006

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara art. 57 – art. 122 c. 7-8 d.lgs 163/2006

Dialogo competitivo art. 58 d.lgs.163/2006

Accordo quadro art. 59 d.lgs.163/2006

Sistema dinamico di acquisizione art. 60 d.lgs.163/2006

Acquisizione in economia: art. 125 d.lgs.163/2006

a)     Amministrazione diretta

b)     Cottimo fiduciario

18 verifica che sia stata effettuata l’iscrizione alla procedura presso il SIMOG, l’acquisizione del codice CIG, nonché del CUP art. 67, comma 1, l. 266/2005

19 nel caso di ricorso alla procedura di Dialogo competitivo verifica che il mercato in questione sia "particolarmente complesso” 
art. 58 d.lgs. 163/2006

art. 113 DPR 207/2010

20
nel caso di ricorso alla Procedura negoziata verifica del rispetto delle ipotesi in presenza delle quali ricorrere alla procedura

negoziata, espressamente previste dalle direttive comunitarie pertinenti e dalla normativa nazionale conseguente 

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione/Spagna C- 84/03

21

nel caso di Procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara verifica che la predetta procedura sia stata

utilizzata nei casi specifici indicati dall'art. 56 d.lgs. 163/2006 art. 56 d.lgs. 163/2006

17
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9. D.Lgs_163_2019

Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

22
verifica che sia stato regolarmente nominato il responsabile del procedimento, unico per le fasi della progettazione,

dell’affidamento e dell’esecuzione
Art. 10 .lgs. 163/2006 Determina di nomina  

23 verifica che la stazione appaltante abbia adeguatamente motivato il ricorso a tale procedura nel seguente modo:

24
a)     in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta, non è stata presentata nessuna offerta, o nessuna offerta

appropriata, o nessuna candidatura
Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006

Nella procedura negoziata non possono essere modificate in

modo sostanziale le condizioni iniziali del contratto. Alla

Commissione, su sua richiesta, va trasmessa una relazione sulle

ragioni della mancata aggiudicazione a seguito di procedura

aperta o ristretta e sulla opportunità della procedura negoziata

25
b)     per ragioni di natura tecnica o artistica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, il contratto poteva essere affidato

unicamente ad un operatore economico determinato
Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006

Il ricorso all’operatore economico determinato deve essere

adeguatamente giustificato dalla stazione appaltante

26
c)     l’estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per la stazione appaltante, non è compatibile con i termini imposti dalle

procedure aperte, ristrette, o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara.
Art. 57, comma 2 D. Lgs. 163/2006

Le circostanze invocate a giustificazione della estrema urgenza

non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti e devono

essere adeguatamente motivate.

27

verifica che l’affidamento abbia riguardato lavori complementari, non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale, che,

a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto del progetto o del contratto

iniziale

Art. 57, comma 5, lettera a) D. Lgs. 163/2006

La circostanza imprevista deve essere adeguatamente motivata

28
verifica che l’affidamento di cui al punto precedente sia stato eseguito dall'operatore economico che esegue l’opera principale, nel 

rispetto delle seguenti condizioni:

29

·          tali lavori complementari non possono essere separati, sotto il profilo tecnico o economico, dal contratto iniziale, senza

recare gravi inconvenienti alla stazione appaltante, ovvero pur essendo separabili dall'esecuzione del contratto iniziale, sono

strettamente necessari al suo perfezionamento

30
·          il valore complessivo stimato dei contratti aggiudicati per lavori complementari non supera il cinquanta per cento

dell'importo del contratto iniziale

31
verifica che l’affidamento abbia riguardato nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già affidati all'operatore

economico aggiudicatario del contratto iniziale dalla medesima stazione appaltante

La condizione per tale affidamento è che tali lavori siano

conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato

oggetto di un primo contratto aggiudicato secondo una

procedura aperta o ristretta; in questa ipotesi la possibilità del

ricorso alla procedura negoziata senza bando è consentita solo

nei tre anni successivi alla stipulazione del contratto iniziale e

deve essere indicata nel bando del contratto originario; l'importo

complessivo stimato dei lavori successivi è computato per la

determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle

soglie comunitarie.

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

9.0.3 - DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO

Art. 57, comma 5, lettera a) D. Lgs. 163/2006
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32
verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo inferiore a 500.000

euro

Art. 122, comma 7                   

D. Lgs. 163/2006

33
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l’invito ad almeno CINQUE

operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

Art. 122, comma 7                   

D. Lgs. 163/2006

34
verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori di importo complessivo pari o superiore a

500.000 euro fino alla soglia di un milione di euro

Art. 122, comma 7                   

D. Lgs. 163/2006

35
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l’invito ad almeno DIECI

operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

Art. 122, comma 7                   

D. Lgs. 163/2006

36

verifica che la stazione appaltante abbia motivato il ricorso a tale procedura per lavori pubblici da realizzarsi da parte di soggetti

privati, titolari di permesso a costruire, che assumono in via diretta l’esecuzione delle opere di urbanizzazione a scomputo totale

o parziale del contributo previsto per il rilascio del permesso, ai sensi dell’art. 16, comma 2 DPR 6 giugno 200, n. 380 e dell’art.

28, comma 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150

Art. 122, comma 8                   

D. Lgs. 163/2006

37
Se l’affidamento rientra nella casistica precedente, verifica che la stazione appaltante abbia rivolto l’invito ad almeno CINQUE

operatori economici, qualora esista tale numero di soggetti idonei

Art. 122, comma 8                   

D. Lgs. 163/2006

38
verifica che gli operatori siano stati invitati contestualmente a presentare offerte, con lettera contenente gli elementi essenziali

della prestazione richiesta
Art. 57, comma 6 D. Lgs. 163/2006

39
verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la

conservazione dei plichi

40 verifica il rispetto dei tempi di presentazione delle offerte attraverso i protocolli di acquisizione  delle buste contenenti le offerte

41

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata

una commissione di gara secondo la tempistica e i criteri stabiliti (nomina dei commissari e costituzione della commissione dopo

la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte)

art. 84 d.lgs.163/2006

42
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa verifica che i componenti della

commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di interessi
art. 84 d.lgs.163/2006

43
Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stato accertato

che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione

44 verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 d.lgs.163/2006

45 verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti art. 78 d.lgs.163/2006
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46
verifica che la commissione di gara, abbia verificato, per ogni offerta o domanda, della ricorrenza o assenza delle condizioni di

esclusione (assunzione provvedimenti conseguenti)

47
verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando,

capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)
art. 83 d.lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

48
verifica che sia stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la

comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti
artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione

49

verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione

appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento e verifica se sono state adottate ulteriori

misure di pubblicazione dei risultati

art. 65 d.lgs. 163/2006 Indicare  il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla norma

50 verifica che il contratto sia stato stipulato nei termini previsti artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006
Verificare i giorni intercorsi tra la data di aggiudicazione e

quella di stipula del contratto. 

51 verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante

verifica che l’acquisizione in economia è stata eseguita mediante:

Amministrazione diretta

Cottimo fiduciario

verifica che il ricorso alla procedura di acquisizione in economia è prevista nell’ambito di un Regolamento o in un Atto

amministrativo generale emanato dalla stazione appaltante, con riguardo alle proprie specifiche esigenze

Art. 125 comma 6-10 D.Lgs. 163/2006; Artt. 

174 e 330 Reg. 207/2010

verifica che sia stato nominato un responsabile unico del procedimento Art. 10 D. Lgs. 163/2006

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

9.0.4 -  DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI IN ECONOMIA 

52 Art. 125, comma 1 D. Lgs. 163/2006

53

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE
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verifica che esista il decreto o la determina a contrarre art. 11, comma 2, d.lgs. 163/2006

Per quanto concerne i lavori, verifica che l’importo affidato sia contenuto nel limite dei 200 mila euro (50 mila in caso di

affidamento in amministrazione diretta)
Art. 125, comma 5 D. Lgs. 163/2006

verifica che i lavori affidati in economia rientrino nelle categorie generali previste Art. 125, comma 6 D. Lgs. 163/2006

Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 200.000 euro, verifica che l'affidamento mediante cottimo fiduciario

sia avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque

operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite

elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante

Art. 125, comma 8 D. Lgs. 163/2006

verifica che la stazione appaltante abbia utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la

conservazione dei plichi

nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che sia stata nominata

una commissione di gara tenendo conto  delle professionalità richieste in relazione alla categoria dei  lavori previsti
art. 84 d.lgs. 163/2006

verifica che i componenti della commissione abbiano sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di

interessi

Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica chesia stato accertato

che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione 

verifica che sia stato redatto un verbale di aggiudicazione art. 78 d.lgs. 163/2006

verifica che il verbale contenga i contenuti minimi previsti art. 78 d.lgs. 163/2006

verifica che la valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando,

capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)
art. 83 d.lgs. 163/2006 (riscontro nel verbale di gara)

verifica che sia stata effettuata l’aggiudicazione provvisoria e/o definitiva da parte della stazione appaltante e che sia stata fatta la

comunicazione agli altri concorrenti nei termini prescritti
artt. 11 e 79 d.lgs. 163/2006 Inserire riferimenti degli atti di aggiudicazione

verifica che sia stato pubblicato l’esito dell’affidamento mediante cottimo fiduciario sul sito della stazione appaltante e se sono

state adottate ulteriori misure di pubblicazione dei risultati

art. 173 comma 2 e art. 331 comma 3 Reg. 

207/2010

verifica che l’affidamento sia stato ufficializzato mediante stipula di atto vincolante tra le parti? (contratto/scrittura privata o

sottoscrizione di preventivo)
artt. 11 comma 13 d.lgs. 163/2006

Verificare i giorni intercorsi tra la data di aggiudicazione e 

quella di stipula del contratto. 

53

54

55

56

57

58
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In caso di affidamento al di sotto dei 40 mila euro, verifica che siano stati comunque rispettati i principi di trasparenza, rotazione,

parità di trattamento

verifica se si sono verificati ricorsi avverso alla suddetta procedura, sulla base di quanto dichiarato dalla stazione appaltante

59 verifica se sia stato pubblicato l’avviso di preinformazione

artt 63, 66, comma 11, 70, comma 7, 122, 

comma 2, comma 6 lettera f), 123, comma 2, 

124, comma 2, comma 6, lettera e) d.lgs. 

163/2006

Per i contratti sottosoglia l’avviso di preinformazione di cui 

all’articolo 63, è facoltativo ed è pubblicato sul profilo di 

committente, ove istituito, e sui siti informatici di cui all’articolo 

66, comma 7, con le modalità ivi previste.

60
In caso di contratti sopra soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara, e in particolare:

trasmissione del bando di gara all'Ufficio delle Pubblicazioni dell'Unione europea

61 pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana

62 altre pubblicazioni per esteso:

63 - sul profilo del committente  della stazione appaltante;

64 - sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture;

65 - sul sito dell'Osservatorio per i contratti pubblici 

66 - sull'Albo Pretorio

67 pubblicazione per estratto:

9.0.5 - DA COMPILARSI SOLO PER AFFIDAMENTI AVVENUTI CON PROCEDURA APERTA, RISTRETTA, NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA E DIALOGO COMPETITIVO SOPRA O SOTTO SOGLIA COMUNITARIA (foglio di lavoro "Soglie Comunitarie") 

art. 110 DPR 207/2010

art. 66 d.lgs. 163/2006

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione/Italia C-199/85

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione/Italia C-187/04

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

58

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE
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68 - su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale;

69 - su almeno due a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti 

70

In caso di contratti sotto soglia comunitaria, verifica del rispetto delle disposizioni sulla pubblicità della gara, e in particolare:

pubblicazione del bando sulla GURI

71
pubblicazione del bando sul “profilo di committente” della stazione appaltante

72 pubblicazione del bando nell’albo della stazione appaltante

73

pubblicazione del bando sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito dell’Osservatorio dei contratti pubblici 

entro e non oltre due giorni lavorativi, dopo la pubblicazione sulla GURI

74
pubblicazione del bando su quotidiani nazionali e locali    

75
Per i contratti sopra soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione

conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In particolare:

76

nel caso di Procedura aperta:

verifica che la data per il ricevimento delle offerte sia stata almeno 52 giorni dalla data di invio del bando di gara

Oppure, qualora un API (Avviso di pre-informazione) compatibile sia stato pubblicato, verifica che il tempo minimo possa essere

ridotto a 36 giorni

Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006

API: SI/NO

(a) Data di invio del bando di gara:

(b) Data di scadenza per il ricevimento delle offerte:

Numero di giorni: (b) - (a) =

Tempo minimo rispettato: Sì / No

Ottenere copie per archiviazione

77

nel caso di Procedure ristrette, negoziate (con pubblicità) e procedure di dialogo competitivo 

verifica che la data per il ricevimento delle manifestazioni di interesse per partecipare sia stata almeno 37 giorni dalla data di

invio del preavviso di richiesta di espressioni di interesse.

verifica che la data per il ricevimento delle offerte per quanto concerne le procedure ristrette sia stata almeno 40 giorni dalla data

di emissione di invito alla gara;

Oppure, qualora sia stato pubblicato un API compatibile, il tempo minimo può essere ridotto a 36 giorni

Oppure sono applicabili i termini inferiori nei casi previsti dal d.lgs 163/2006

a) Data d’invio dell’avviso per manifestazioni di interesse:

(b) Data per la ricezione delle manifestazioni di interesse:

Numero di giorni: (b) - (a) =

Scadenza rispettata: Sì / No

API: Sì / No

Data di emissione del bando di gara:

Termine per il ricevimento delle offerte:

Numero di giorni:

Tempo minimo rispettato: Sì / No

Ottenere copie per archiviazione 

Nota: Per una procedura negoziata il tempo concesso per la 

78
Per i contratti sotto soglia comunitaria, verifica il rispetto dei termini di ricezione delle domande e delle offerte di partecipazione

conformi ai termini minimi previsti dalla normativa vigente. In particolare:

79

nel caso di procedure aperte, verifica che siano stati rispettati i seguenti termini per la ricezione delle offerte:

- 15 giorni dalla data di trasmissione del bando;

-10 giorni di norma e almeno 7 giorni, dalla pubblicazione del bando, nel caso di avviso di pre-informazione  

art. 70 e 122 d.lgs 163/2006  

 artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006

art. 110 DPR 207/2010

art. 66 d.lgs. 163/2006

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione/Italia C-199/85

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione/Italia C-187/04

artt. 65 e 124 del d.lgs. 163/2006
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80

nel caso di procedure ristrette, negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e di dialogo competitivo, verifica che siano

stati rispettati i seguenti termini:

- termine per la ricezione delle domande di partecipazione:

• 7 giorni dalla data di trasmissione del bando;

• quando l’urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza,

stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 10 giorni dalla data di pubblicazione del bando, nelle procedure ristrette e

negoziate con pubblicazione di un bando;                  

- termine per la ricezione delle offerte:

• 10 giorni dalla data di invio dell’invito, per le procedure ristrette; • stabilito dalla stazione

appaltante, ma minimo 10 giorni (salvo specifiche ragioni di urgenza) per le procedure negoziate (con o senza previa

pubblicazione del bando) e il dialogo competitivo;        

• nel caso di avviso di pre-informazione, 10 giorni di norma e almeno 7 giorni, per le procedure negoziate previa pubblicazione

di in bando di gara e dialogo competitivo, dalla spedizione della lettera di invito                                        

• quando l’urgenza rende impossibile rispettare i predetti termini, purchè si indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza,

stabilito dalla stazione appaltante, ma minimo 5 giorni dalla data di invio della lettera di invito, nelle procedure ristrette

81

nel caso di procedure ristrette, negoziate con pubblicità o di procedure di dialogo competitivo, se l’aggiudicatore intende limitare

il numero dei partecipanti da invitare (vale a dire dopo la pre-selezione), verifica che i criteri da utilizzare per preselezionare i

partecipanti siano indicati nel bando di gara o in un correlato documento descrittivo

verifica se tali criteri siano stati specificati insieme al numero minimo e massimo di partecipanti da selezionare

artt. 56 comma 4, 

58 comma 15,

62,

67 comma 2 lettere e) d.lgs 163/2006

82

verifica che le specifiche tecniche consentano parità d’accesso per tutti gli offerenti e che non abbiano l’effetto di creare ostacoli

ingiustificati alla concorrenza all’apertura del contratto 

83

nel caso in cui venga utilizzato il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, verificare che il bando

di gara preveda i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub

punteggi)

Art. 83 d. lgs. 163/2006

84 verifica se siano stati richiesti e forniti chiarimenti sul bando di gara attraverso comunicazioni scritte

85
verifica del rispetto dei termini di invio ai richiedenti dei capitolati d'oneri, documenti e informazioni complementari (laddove

non resi disponibili per via elettronica, con idonee indicazioni per l'accesso). In particolare:

art. 71 (procedure aperte) e art. 72 (procedure

ristrette, negoziate e dialogo competitivo) d.lgs.

163/2006

86
verifica che le informazioni supplementari fornite ad una parte in risposta ad una richiesta siano state fornite a tutte le parti

interessate

87
nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall’art. 58 D. Lgs

163/2006
art. 58 d.lgs. 163/2006

88
verificare se la stazione appaltante ha utilizzato idonee modalità per la registrazione delle offerte o domande pervenute e per la

conservazione dei plichi

verificare con la stazione appaltante se la stessa è dotata di

apposita procedura. In alternativa, queste informazioni si

possono desumere dai verbali di gara.

 artt. 122 e 124 del dl.gs. 163/2006

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

9.0.6 - Verifiche relative alla fase di ricezione e valutazione delle domande e/o offerte pervenute
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

89
apertura dei plichi contenenti le domande di partecipazione secondo le modalità stabilite nel bando, nel capitolato o nella lettera

di invito

90 verifica che le offerte siano state aperte nella data prevista 

91 Nel caso di procedura da aggiudicarsi con il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, verifica che:

92
- la nomina della commissione di gara sia effettuata secondo la tempistica ed i criteri stabiliti (verifica dei requisiti professionali e

dell'indipendenza della stessa)
art. 84 d.lgs. 163/2006

93 - i componenti della commissione hanno sottoscritto una dichiarazione sull’assenza di un possibile conflitto di interessi art. 84 d.lgs. 163/2006

94 - sia stato accertato che i criteri di selezione non vengano utilizzati quali criteri di aggiudicazione

95 verifica che siano stati redatti i verbali da parte della commissione di valutazione art. 78 d.lgs. 163/2006

96
verifica che valutazione delle offerte sia stata eseguita in conformità ai criteri e sub criteri previsti negli atti di gara (bando,

capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc)
(riscontro nel verbale di gara)

97
individuazione delle offerte anomale e verifica della sostenibilità e congruità delle stesse (a partire dalla offerta nella prima

posizione della graduatoria)

artt. 86-88 d.lgs. 163/2006

art. 121 DPR 207/2010

98
controllo a campione, previo sorteggio pubblico (almeno sul 10% delle offerte) sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati (e

provvedimenti conseguenti)
art. 48, comma 1, d.lgs. 163/2006

99
verifica che le offerte pervenute siano garantite da cauzione o fidejussione (bancaria o assicurativa) pari almeno al 2% del prezzo

base indicato nel bando
art. 75 d. lgs 163/2006
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

100

verifica che i criteri utilizzati per selezionare i candidati in grado di ottemperare al contratto ("criteri di selezione") siano quelli e

solo quelli indicati nelle Istruzioni per gli Offerenti (IO) e nel bando di gara

Assicurarsi che solo i criteri relativi alla situazione personale, capacità finanziaria e tecnica, pertinente esperienza, competenza e

capacità dei candidati siano stati usati per selezionare le imprese invitate a presentare le offerte

Notare qualsiasi discriminazione o criterio di selezione illegale

(es. pregiudizi di nazionalità, brand specifici).

Ottenere ed esaminare una copia del rapporto di preselezione 

101

verifica che, in caso di dialogo competitivo, se il contratto sia stato assegnato sulla base dell’offerta economicamente più

vantaggiosa, i criteri di aggiudicazione rispettino le seguenti condizioni:

- i criteri siano connessi all’oggetto del contratto (per esempio, qualità, prezzo, pregio tecnico, estetica, caratteristiche funzionali

o ambientali, costi di gestione, costo - efficacia, servizio post-vendita, data di consegna e periodo di consegna o periodo di

completamento) e non alla capacità degli offerenti;

- la giustificazione per l’attribuzione di punti in base a ciascun criterio sia stata documentata dal comitato di valutazione;

- le integrazioni / i totali dei punteggi assegnati in base ai diversi criteri di aggiudicazione

102
In caso di lavori di importo pari o inferiore al 1 milione di euro, è stata applicata, se prevista nel bando, l’esclusione automatica

delle offerte (conformemente a quanto previsto dalle norme)? 
Art. 122 comma 9 d.lgs. 163/2006

103

nel caso di procedure ristrette, verifica che siano state selezionate e invitate almeno 5 imprese, 3 imprese nel caso di dialogo

competitivo e nel caso di procedura negoziata con pubblicità, in forma scritta e contemporaneamente, a presentare offerte o a

negoziare o a partecipare al dialogo competitivo

art. 72 d.lgs 163/2006

104

verifica che nessuno dei criteri utilizzati nella fase di pre-selezione (cioè i criteri relativi alla situazione personale, capacità

finanziaria, capacità tecnica, pertinente esperienza, competenza e capacità dei candidati) sia stato riutilizzato nella fase di

valutazione
art. 38-42 d.lgs 163/2006

105
comunicazione agli interessati, entro i termini prescritti, degli esiti della procedura (aggiudicazione, esclusione e mancati inviti),

nonché su richiesta, in caso di esclusione, ulteriori informazioni dovute (motivazioni del rigetto)
art. 79 d.lgs. 163/2006

106
verifica che sia stata formulata l'aggiudicazione provvisoria e siano stati redatti i verbali delle operazioni di gara aventi il

contenuto minimo prescritto 
artt. 11, 12 e 78 d.lgs. 163/2006

107
controllo sul possesso dei requisiti di capacità dichiarati dal concorrente aggiudicatario e dal secondo in graduatoria (e

provvedimenti conseguenti)
art. 48, comma 2, d.lgs. 163/2006

108 aggiudicazione definitiva e comunicazione della stessa agli altri concorrenti nei termini prescritti art. 79 d.lgs. 163/2006

109 verifica se il quadro economico sia stato correttamente rideterminato art. 22, 32, 42 DPR 207/2010

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

9.0.7 - Verifiche relative alla fase successiva all'aggiudicazione provvisoria e stipula del contratto
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

110 verifica che tutti gli offerenti esclusi abbiano ricevuto notifica art. 79, comma 2 d.lgs. 163/2006 Ottenere una copia di una lettera quale esempio

111 verifica l'esistenza di eventuali ricorsi art. 11 d.lgs. 163/2006

112

verifica che sia stato trasmesso all'Ufficio delle Pubblicazioni Ufficiali delle Comunità europee/ alla GURI/Sito della stazione

appaltante, entro il termine stabilito, l'avviso sui risultati della procedura di affidamento. Inoltre, verifica che siano state adottate

ulteriori misure di pubblicazione dei risultati.

art. 65 d.lgs. 163/2006 Indicare  il n. di giorni effettivi/ quelli previsti dalla norma

113 verifica che siano state effettuate le comunicazioni degli esiti della procedura a tutti i soggetti partecipanti, non vincitori

114 stipula del contratto nei termini e con le modalità stabilite art. 11-12 d.lgs. 163/2006 

115
verifica della costituzione da parte dell'aggiudicatario, esecutore del contratto di una cauzione definitiva in forma di polizza

fidejussoria, pari al 10% dell'importo del contratto

art. 113 d.lgs. 163/2006

art. 123 DPR 207/2010 

116
Nel caso di ricorso alla procedura di dialogo competitivo, verifica che siano state rispettate le condizioni di cui dall’art. 58 D. Lgs

163/2006
art. 58 d.lgs.163/2006

117
verifica se è stato costituito l'ufficio della direzione dei lavori, per il controllo tecnico, contabile, amministrativo e per la verifica

del rispetto degli impegni contrattuali

Artt. 147 -151 del D.P.R. 207/2010 (ex artt. 123-

126 D.P.R 554/1999)

118 verifica se è stato regolarmente sottoscritto il verbale di consegna dei lavori
Art 153-154 del D.P.R. 207/10 (ex artt. 129-130 

D.P.R 554/1999)

Specificare se è stato sottoscritto in via di urgenza, se ci sono

state consegne parziali, se sono stati rispettati i termini previsti

119

verifica se sono state ordinate sospensioni dei lavori ( a seguito della verifica circa la sussistenza delle condizioni previste quali

avverse condizioni climatiche, forza maggiore, o di altre circostanze speciali che ne impediscono la esecuzione o la

realizzazione a regola d'arte ) o concesse proroghe all’ultimazione dei lavori

Artt.158, 159 Reg. 207/20110 (art. 133, d.P.R. 

n. 554/1999)

Tale verifica tende ad accertare se l’appaltatore dei lavori ha

rispettato termini contrattualmente previsti per l’ultimazione

lavori o se, invece, devono essere comminate delle sanzioni a

causa delle penali previste dal contratto. In questo caso deve

essere calcolato l’ammontare delle penali e, eventualmente,

rettificato l’importo dei SAL, dei certificati di pagamento.

L’importo delle penali può rappresentare una irregolarità con

impatto, qualora sia stato certificato alla Commissione

120
verifica se qualora la sospensione abbia superato il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento ha

avvisato l’Autorità competente (ANAC)

art. 133, comma 9 del DPR 554/99, abrogato 

dall'art. 158, comma 9 del DPR 207/2010

9.0.8  - Verifica sulla consegna lavori, sospensioni, proroghe temporali, varianti in corso d’opera

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE
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Codici di Controllo MACROPROCESSO DA SOTTOPORRE A CONTROLLO

VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

121 verifica se sono state ammesse varianti in corso d’opera

Art. 132 comma  3 del D. Lgs 163/06  e Art. 161 

Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg. 554/99 e art. 10 

d.m. ll.pp. n. 145/00)

Qualora siano state ammesse più varianti, ripetere i punti di

controllo seguenti per ciascuna variante.

In caso affermativo, indicare qual è stata la motivazione, tra quelle previste dall’art. 132, comma 1 del d. lgs. 163/2006, ed

esprimersi sulla rispondenza o meno rispetto a quanto previsto dall’art. stesso

I motivi possono anche attenere a più casistiche, quindi occorre

segnare ciascuna motivazione e commentare, nel campo note, la

rispondenza o meno tra le motivazioni addotte e quanto di fatto

realizzato dalla stazione appaltante

Lettera a)
Occorre riportare i provvedimenti di richiesta e approvazione di

ciascuna perizia e segnalare eventuali criticità.

Lettera b)
Occorre calcolare e riportare l’aumento del costo dei lavori,

rispetto al QE dopo la gara e segnalare eventuali criticità.

Lettera c)

Lettera d)

Lettera e)

123
verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato entro il 5% siano state regolarmente approvate ed sia stata verificata la

sussistenza di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto

Art. 132 comma  3 del D. Lgs 163/06 e Art. 161 

Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg.  554/99 e art. 10 

d.m. ll.pp. n. 145/00).

Nel caso di beni culturali, la valutazione deve 

essere fatta anche ai sensi dell’art. 205 d. lgs.

124
verifica se le variazioni ed addizioni al progetto appaltato siano state regolarmente approvate ed sia stata verificata la sussistenza

di circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto

Art. 132 comma 1 del D. Lgs 163/06  e Art. 161 

Reg. 207/10 (ex art. 134 Reg.  554/99 e art. 10 

d.m. ll.pp. n. 145/00)

Nel caso di beni culturali, la valutazione deve 

essere fatta anche ai sensi dell’art. 205 d. lgs.

Nel caso di cui all'articolo 132, comma 1, lettera b), del codice,

il responsabile del procedimento, su proposta del direttore dei

lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non

imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non

prevedibilità al momento della redazione del progetto o della

consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda

necessaria la variazione. 

Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie

previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della

pubblica amministrazione o di altra autorità, il responsabile del

procedimento riferisce alla stazione appaltante. 

Nel caso previsto dall’articolo 132, comma 1, lettera c), del

codice, la descrizione del responsabile del procedimento ha ad

oggetto la verifica delle caratteristiche dell’evento in relazione

alla specificità del bene, o della prevedibilità meno o del

rinvenimento.

122

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:
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VALUTAZIONE:

Positiva (Sì)/ Negativa (No)/Non 

applicabile (N/A)

 Principale riferimento normativo Estremi della documentazione probatoria Commenti

Follow up controlli

(riportare esito e verbali di 

riferimento)

Checklist Realizzazione Opere Pubbliche a Regia e Titolarità

D.Lgs_163_2019

125

verifica se eventuali varianti rispettino quanto previsto dalla normativa dell'UE, nazionale e successive modifiche e integrazioni.

In particolare verifica che:

le varianti in corso d'opera siano state ammesse, per uno dei seguenti motivi: 

a) esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 

b) cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare

materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di

costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale; 

c) presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di

rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale; 

d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile; 

e) manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera

ovvero la sua utilizzazione

artt. 114,132 d.lgs 163/2006

Sentenze del Tribunale - Regno di 

Spagna/Commissione Europea T - 540/10 e T - 

235/11 

(si precisa che sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse

dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione,

finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità,

semprechè non comportino modifiche sostanziali e siano

motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze

sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del

contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può

superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve

trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione

dell'opera (al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta

conseguiti))

126

nel caso in cui l'aggiudicatore desideri, per ragioni precise, che determinate condizioni dell'appalto possano essere modificate

dopo la scelta dell'aggiudicatario, verifica che tale possibilità di adeguamento nonché le sue modalità di applicazione, siano

espressamente previste, nel bando di gara, che delimita l'ambito all'interno del quale la procedura deve svolgersi

Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Commissione / CAS succhi di frutta C-496/99

127

verifica che la modifica di un appalto pubblico in corso di validità possa ritenersi sostanziale, in presenza delle seguenti

condizioni:

- introduca condizioni che, se fossero state previste nella procedura di aggiudicazione originaria, avrebbero consentito

l’ammissione di offerenti diversi rispetto a quelli originariamente ammessi;

- avrebbero consentito di accettare un’offerta diversa rispetto a quella originariamente accettata; 

- estende l’appalto, in modo considerevole, a lavori inizialmente non previsti

128
verifica che nel caso di modifica sostanziale di un appalto pubblico in corso di validità vi sia stata una nuova aggiudicazione di

appalto

129 in caso di riduzione delle finalità del contratto verifica che vi sia stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso art. 2 d.lgs 163/2006

130

nel caso di lavori complementari verifica che siano stati assegnati direttamente solo se siano state soddisfatte le condizioni

previste dall'art 57 d.lgs 163/2006 art 57, comma 5 lett. a) e b) d.lgs 163/2006

131
verifica se è stato eseguito il collaudo ed è stato rilasciato il relativo certificato (o, eventualmente, per i lavori, il certificato di

regolare esecuzione, laddove previsto)

artt. 120 e 141 D. Llgs. 163/2006 (ex (art. 28 

legge n. 109/1994) -

Riportare estremi degli atti. Riportare eventuali aspetti

importanti riportati nel certificato (limitazioni, criticità, parti

non collaudate, ecc.)

132 verifica se la commissione di collaudo sia stata nominata in corso d’opera
Art. 215 Reg. 207/2010 (art. 187, DP.R. n. 

554/1999)

Verificare le condizioni previste dall’art. 215 del Regolamento

207/2010

OSSERVAZIONI RELATIVE ALLA PRESENTE SEZIONE

IRREGOLARITA' SENZA IMPATTO FINANZIARIO:

9.0.9 - Verifiche relative alla fase di esecuzione del contratto

 Sentenza della Corte di Giustizia UE - 

Pressetext C-454/06
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