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Tabella 1.1: Interventi supportati dalla Legge Obiettivo: Allegato 1 alla delibera CIPE 121/2001 - interventi 
Campania. 

Area 1 – Corridoi ferroviari 

Napoli – Reggio Calabria Realizzazione della tratta campana 

Nodo di Napoli  Realizzazione del Nodo e Stazione Centrale –P.zza 

Garibaldi 

Area 2 Metropolitana a rete regionale 

Sistema di Metropolitana regionale (SMR) Realizzazione SMR, con adeguamenti e 

interconnessioni fra reti esistenti 

Area 3 - Corridoi stradali e autostradali 

A3 L'adeguamento tratta campana, compresi i tratti 

Napoli – Salerno e raccordo Salerno - Avellino 

Collegamento autostradale Caserta – Benevento Realizzazione del collegamento con variante di 

Caserta e bretelle di collegamento 

Corridoio tirrenico Bretella di collegamento tra A 1 (Capua) e la SS 

Domiziana, e adeguamento Domiziana (tratta 

Garigliano – CastelVolturno) 

Asse di collegamento  tra la A 3 (Contursi), la A 16 

(Grottaminarda) e la A 14 (Termoli) 

Realizzazione dell'intervento 

Area 4 - Sistema aeroportuale campano 

Sistema aeroportuale campano (Capodichino, 

Grazzanise, Pontecagnano)  

Completamento delle infrastrutture proprie e di 

accesso al Sistema e relative specializzazioni 

funzionali 

Area 5 - Hub portuali 

Porti di Napoli e di Salerno Adeguamento e potenziamento degli accessi 

ferroviari e stradali  

Area 6 - Sistema interportuale 

Interporto di Nola Potenziamento svincolo di collegamento 

Interporto di Battipaglia Potenziamento e collegamenti con A3 e rete 

ferroviaria 

Interporto di Marcianise/Maddaloni  Adeguamento accessi intermodali 
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Tabella 1.2: Interventi supportati dalla Legge Obiettivo: Allegato 2 alla delibera CIPE 130/2006 - interventi 
Campania. (In corsivo i sub-interventi per i quali è intervenuta specifica deliberazione del CIPE) 

CORRIDOIO PLURIMODALE TIRRENICO - NORD EUROPA 
Sistemi ferroviari 
Asse ferroviario Salerno-Reggio Calabria-Palermo-Ca tania 
- quadruplicamento Salerno-Battipaglia 
- Battipaglia-Paola-Reggio Calabria adeguamento tecnologico e infrastrutturale (velocizzazione) 
Sistemi stradali ed autostradali 
A1 (Capua)-Domiziana e adeguamento 
- SS 7 quater Domitiana: lavori di ammodernamento tratto km 0+000-km 27+000, compresa la variante di 

Mondragone. 
Asse autostradale Salerno-Reggio Calabria  
- autostrada Salerno-Reggio Calabria:   megalotto 1 
- autostrada Salerno-Reggio Calabria:   megalotto 2 
- autostrada Salerno-Reggio Calabria:   megalotto 3 
- autostrada Salerno-Reggio Calabria:   megalotto 4 
- autostrada Salerno-Reggio Calabria  km 222+000-225+800 tronco 2° tratto 4° lotto 3° stralci 1 e 2 

ammodernamento e adeguamento 
- autostrada Salerno-Reggio Calabria dal km 47+800 al km 53+800 
  
CORRIDOI TRASVERSALI E DORSALE APPENNINICA 
Sistemi stradali 
Bretella di collegamento meridionale A1-A14 (S. Vit tore-Termoli) 
Benevento-Caserta-A1-Caianello-Grazzanise e variant e di Caserta  
- SSV fondo valle Isclero 4° e 5° lotto 
- itinerario Caianello (A1) - Benevento: adeguamento 4 corsie SS 372 Telesina km 0+000-60+900 
- collegamento autostradale Caserta-Benevento con bretelle di collegamento alla variante di Caserta e alla 

Tangenziale di Benevento 
Asse Nord-Sud Tirrenico-Adriatico: Lauria-Contursi- Grottaminarda-Termoli-Candela 
Salerno-Potenza-Bari 
  
SISTEMI URBANI 
Napoli stazione ferroviaria centrale P.za Garibaldi   
- Grandi stazioni edifici di stazione 
- Grandi stazioni opere complementari 
Napoli metropolitana  
- collegamento Alifana-linea 1 metropolitana di Napoli: tratta Aversa centro - Piscinola 
- completamento linea 1: collegamento Dante-Centro direzionale 
- metropolitana linea 1: tratta  centro direzionale-Capodichino  
- completamento linea 6 della  metropolitana di Napoli: deposito officina di via Campegna - 

Mostra/Mergellina - Municipio 
- stazione del nodo di Cilea per interscambio tra ferrovia Circumflegrea e la linea 1 della metopolitana di 

Napoli. 
- completamento della stazione di Montesanto, terminale cittadino delle ferrovie 
- completamento metropolitana di Salerno: tratta stadio Arechi-Pontecagnano aeroporto 
Napoli risanamento del sottosuolo 
- consolidamento collina dei Camaldoli - lato Soccavo 
- vallone San Rocco 1° e 2° lotto 
  
HUB PORTUALI 
hub Napoli-Salerno 
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HUB INTERPORTUALI 
Hub interportuale Nola-Battipaglia-Marcianise/Madda loni  
- interporto di Battipaglia 
- interporto Battipaglia: lotto di completamento 
- interporto di Nola: potenziamento infrastrutture esterne - viabilità di accesso 
- Marcianise: svincolo autostradale sull'A30 Caserta/Salerno ed opere accessorie 
  
INTERVENTI PER L'EMERGENZA IDRICA  NEL MEZZOGIORNO CONTINENTALE ED INSULARE 
schemi idrici Campania 
- adeguamento ripartitrice principale acquedotto campano 
- miglioramento e completamento del sistema di ripartizione primaria dell'acquedotto campano 
- completamento schema Campania occidentale: alimentazione area flegrea e basso Volturno 
- adeguamento direttrice principale dell'acquedotto del Sarno 
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Tabella 1.3: Interventi del X Allegato Infrastruttu re al Documento di Economia e Finanza 2012. 
Aggiornamento  

Sistema / 

Infrastruttura / Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale 

Risorse 

Programmate  

 

Fabbisogno 

residuo  

 Note  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
    

      

6.969,21  
          2.774,40         123,00     4.196,44    

 Asse ferroviario 

Salerno-Reggio 

Calabria-Palermo-

Catania  

    
      

2.505,00  
             702,00                  -       1.803,00    

 Quadruplicamento Salerno - 

Battipaglia  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

             

1.855,00  

                          

52,00  
                          -            1.803,00  

 opera non ritenuta 

strategica per la 

Regione Campania  

 Battipaglia-Paola-Reggio 

Calabria adeguamento 

tecnologico ed infrastruttura 

(velocizzazione)  

 

completamento  
 RFI  

                  

230,00  

                       

230,00  
                          -    

                         

-    

 opera inserita nel 

CIS del 18.12.12  

 Potenziamenti tecnologici 

veloci dorsale Tirrenica  

 

completamento  
 RFI  

                  

420,00  

                       

420,00  
                          -    

                         

-    

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 A1 (Capua) - 

Domiziana e 

adeguamento  

    
          

290,73  
               90,73                  -          200,00    

 Collegamento autostradale 

tra l’aeroporto di Grazzanise, 

l’A1 e la direttrice Domitiana  

 nuovo 

intervento  
 ANAS  

                  

290,73  

                          

90,73  
                          -                200,00  

 realizzazione 

dell’opera prevista 

attraverso la 

Finanza di Progetto, 

con una quota di 

90,73 M€ a carico 

del proponente  

 Adeguamento SS 7 

Quater Domitiana  
    

      

1.380,00  
                      -                   -       1.380,00    

 SS7 quater Domitiana lavori 

di adeguamento tipo A 

tratto garigliano - 

Castelvolturno: stralcio dallo 

svincolo di Sessa Aurunca a 

Mondragone Sud  

 

completamento  
 ANAS  

                  

510,00  

                                    

-    
                          -                510,00  

 tratta prioritaria 

rispetto al resto 

dell'opera; valutare 

possibilità di 

finanziamento in 

PPP  

 SS7 quater Domitiana lavori 

di adeguamento tipo A 

tratto Garigliano - 

Castelvolturno: stralcio dal 

garigliano allo svincolo di 

Sessa Aurunca e da 

Mondragone a C. volturno  

 

completamento  
 ANAS  

                 

870,00  

                                    

-    
                          -                870,00    

 Asse autostradale 

Salerno - Reggio 

Calabria  

   ANAS  
      

1.673,62  
          1.622,01                  -          176,24    

 Sa-Rc Km 012+800-014+454 

- Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° 

Stralcio 2°A ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

15,78  

                          

18,05  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 022+400-023+000 

- Svincolo di Battipaglia 

incluso ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

37,20  

                          

38,01  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 088+657-103+840 

- Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° 

(ex CoopCostruttori) ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

43,69  

                          

43,69  
                          -    

                         

-    
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 Sa-Rc Nuovo svincolo di 

Pontecagnano in località 

Pagliarone al km 17+750 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                  

3,30  

                             

4,24  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 003+000-008+000 

- Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 

2° (ammodernamento e 

adeguamento alle norme 

CNR/80 tipo 1/b) ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

94,70  

                       

126,35  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 029+400-030+000 

- Tronco 1° Tratto 3° Lotto 

unico Stralcio 1° ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

11,02  

                          

11,02  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 47+800-53+800. 

Da sv Contursi Terme 

Postiglione a sv Sicignano 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                  

269,94  

                       

270,24  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 053+800-082+330. 

Da svincolo Sicignano a 

svincolo Atena 1^ 

macrolotto (1° megalotto) 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                  

510,78  

                       

597,04  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc km. 004+500 al km 

005+500. Svincolo di 

S.Mango ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                        

8,07  

                          

10,47  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Nuovo Svincolo di 

Eboli situato al km 31+600 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

15,76  

                                    

-    
                          -                   15,76  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc Svincolo di Padula - 

Buonabitacolo situato al km 

103+207 ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

48,73  

                                    

-    
                          -                   48,73  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc Svincolo di Sala 

Consilina Sud in località 

Trinità situato al km 95+244 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

36,51  

                                    

-    
                          -                   36,51  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc Km 008+000-012+800 

- Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° 

(Carreggiata Nord) ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

30,06  

                          

30,06  
                          -    

                

-    
     

 Sa-Rc Km 008+000-012+800 

- Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° 

(Carreggiata Sud) ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

55,92  

                          

55,92  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 014+544-016+890 

- Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° 

Stralcio 2° ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

14,06  

                          

14,06  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 016+890-022+400 

- Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° 

Stralcio 1° ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

26,34  

                          

26,34  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 023+000-029+400 

- Tronco 1° Tratto 3° ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

31,82  

                          

31,82  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 030+000-036+000 

- Tronco 1° Tratto 3° Lotto 

unico ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

21,69  

                          

21,69  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 036+000-037+500 

- Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 

bis ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

15,42  

                          

15,42  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 037+500-040+100 

- Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

19,78  

                          

19,78  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 040+100-044+100 

- Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

85,81  

                          

85,81  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 044+100-047+800 

- Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                  

142,74  

                       

142,74  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Km 082+330-088+657 

- Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

39,02  

                          

39,02  
                          -    

                         

-    
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 Sa-Rc Km 103+840-108+000 

- Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° 

(ex Gepco-Salc) ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                        

7,79  

                             

7,79  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc Svincolo di Fratte km 

002+500- 003+000 ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

12,45  

                          

12,45  
                          -    

                         

-    
  

 Sa-Rc consuntivo lotti 

rescissi ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                     

75,24  

                                    

-    
                          -                   75,24  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Napoli - Pompei - 

Salerno e raccordo  
    

      

1.119,86  
             359,66         123,00        637,20    

 NA-Pompei- SA: km 5+020-

10+956  

 

completamento  
 SAM  

                  

149,01  

                       

149,01  
                          -    

                         

-    
  

 NA-Pompei- SA: km 10+956 

-12+037  

 

completamento  
 SAM  

                     

31,10  

                          

31,10  
                          -    

                         

-    
  

 NA-Pompei- SA: km 13+010 

-17+092  

 

completamento  
 SAM  

                     

78,64  

                          

78,64  
                          -    

                         

-    
  

 NA-Pompei- SA: km 17+665 

-19+269  

 

completamento  
 SAM  

                     

24,86  

                          

24,86  
                          -    

                         

-    
  

 NA-Pompei- SA: km 19+269 

-22+400  

 

completamento  
 SAM  

                     

60,98  

                          

60,98  
                          -    

                         

-    
  

 NA-Pompei- SA:nuovo 

svincolo angri  

 

completamento  
 SAM  

                     

15,07  

                          

15,07  
                          -    

                         

-    
  

 Potenziamento del raccordo 

SA – AV, SS7 e SS7bis (I lotto 

Mercato S. Severino - Fratte)  

 

completamento  
 ANAS  

                  

246,00  

                                    

-    
             123,00              123,00  

 tratta prioritaria 

rispetto al resto 

dell'opera;   123 M€ 

del PNS non 

sufficienti per la 

realizzazione del 

lotto; valutazioni 

sulla possibilità di 

finanziamento in 

PPP  

 Potenziamento del raccordo 

SA – AV, SS7 e SS7bis (II lotto 

- Mercato S. Severino - AV 

est)  

 

completamento  
 ANAS  

                

514,20  

                                    

-    
                          -                514,20    

 Corridoio Trasversale 

e Dorsale Appenninica  
    

      

7.459,71  
          2.496,03         160,00     4.806,18    

 Linea AV AC Napoli 

Bari  
    

      

5.505,00  
          1.921,00                  -       3.584,00    

 Linea AV AC Napoli Bari:  

interventi linea Napoli - 

Cancello  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                  

813,00  

                       

813,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Linea AV AC Napoli Bari:  

raddoppio  Cancello - Frasso 

Telesino  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                  

730,00  

                       

730,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Linea AV AC Napoli Bari:   

raddoppio Apice -Orsara  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

             

2.676,00  

                          

57,00  
                          -            2.619,00  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Linea AV AC Napoli Bari:   

raddoppio Frasso Telesino -

Vitulano  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                  

986,00  

                          

21,00  
                          -                965,00  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Collegamento tra il porto di 

Napoli e il nodo di Traccia  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                     

95,00  

                          

95,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: ACC Napoli 

centrale   

 

completamento  
 RFI  

                

85,00  

                          

85,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: 

potenziamento capacità  

 

completamento  
 RFI  

                     

77,00  

                          

77,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: 

potenziamento tecnologico- 

ulteriore fase   

 

completamento  
 RFI  

                     

28,00  

                          

28,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  

  Velocizzazione Napoli-Bari  
 

completamento  
 RFI  

                     

15,00  

                          

15,00  
                          -    

                         

-    

 adeguato al CIS 

2.8.12  
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 Benevento - Caserta - 

A1 - Caianello - 

Grazzanise e variante 

Caserta  

    
      

1.954,71  
             575,03         160,00     1.222,18    

 Strada "Fondo Valle Isclero" 

lavori di completamento 

Valle Maddaloni SS 265 5° 

lotto ex 4°  

 

completamento  

 Provincia di 

Benevento  

                     

20,62  

                          

23,09  
                          -    

                         

-    
  

 Strada "Fondo Valle Isclero" 

lavori di completamento 

Valle Caudina SS7 Appia 4° 

lotto ex 6°  

 

completamento  

 Provincia di 

Benevento  

                     

58,28  

                          

46,70  
                          -                   11,58  

 aggiornato il costo 

del lotto - 

necessario 

finanziamento 

integrativo  

 Strada "Fondo Valle Isclero" 

svincolo SS7 Appia  

 

completamento  

 Provincia di 

Benevento  

                        

6,57  

                             

6,60  
                          -    

                         

-    
  

 Adeguamento a 4 corsie 

della SSS 372 "Telesina" dal 

Km 0+000 al Km 60+900  

 

completamento  
 MIT  

                  

588,64  

                       

498,64  
                90,00  

                         

-    
 PEF da aggiornare  

 Autostrada Caserta – 

Benevento con bretelle di 

collegamento alla variante di 

Caserta e  alla tangenziale di 

Benevento  

 nuovo 

intervento  
 ANAS  

             

1.118,00  

                                    

-    
                          -            1.118,00  

 Opera da stralciare. 

Si propone revisione 

della soluzione 

progettuale da 

autostrada A1 ad 

asse a scorrimento 

veloce  

 Valle Caudina - 

Pianodardine - 3° lotto  

 

completamento  
 ANAS  

                     

70,00  

                                    

-    
                70,00  

                         

-    

 i 70 M€ del GP POR 

sono stati 

riprogrammati in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/12   

 Valle Caudina - 

Pianodardine - 4° lotto  

 

completamento  
 ANAS  

                     

92,60  

                                    

-    
                          -                   92,60    

 Asse Nord/Sud 

Tirrenico - Adriatico  
    

          

471,36  
               70,00         220,00        181,36    

Strada a scorrimento veloce 

Lioni - Grottaminarda. 1° 

lotto funzionale 

 

completamento  

 Comm. Ad Acta 

L.289/2002  

                  

290,00  

                          

70,00  
             220,00  

                         

-    
  

Strada a scorrimento veloce 

Lioni - Grottaminarda. 

Completamento 

 

completamento  

  Comm. Ad Acta 

L.289/2002  

                  

181,36  

                   

-    
                          -                181,36    

 Sistemi Urbani      
      

4.512,25  
          3.385,38         512,52        632,40    

 Sistema 

Metropolitano 

regionale campano  

    
      

4.483,70  
          3.341,83         512,52        632,40    

 ex Circumvesuviana: tratta 

Torre Annunziata  - Pompei: 

Interramento linea 

ferroviaria nel territorio di 

Pompei  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                  

129,39  

                          

31,67  
                97,73  -                 0,00  

 la riduzione di 

spesa di 35,771M€ 

operata sui fondi 

cipe con delibera 

cipe 6/12 consiste in 

un differimento nel 

tempo 

dell'assegnaz. di 

risorse, che dovrà 

essere modulata 

secondo il 

cronoprogram.lavori  

 ex Circumvesuviana: tratta 

Torre Annunziata  - Pompei: 

Seconda canna Boscoreale-

Boscotrecase  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                     

75,00  

                                    

-    
                          -                   75,00    
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 ex Ferrovia Circumvesuviana 

Raddoppio Tratta Torre 

Annunziata – Castellammare 

compresa la riqualificazione 

delle stazioni di Madonna 

dei Flagelli e Via Nocera  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

preposto 

all'attuazione 

dell'art. 4 L. 

80/84  

                  

162,99  

                       

137,95  
                25,05  -                 0,00  

 devono essere 

ancora impegnati  

88,379  dei 137,95 

M€ di FAS/ APQ 

approvato; i 25,050 

M€ PNS sono stati 

confermati sul Piano 

Sud (erano stati 

riprogrammati sul 

PAC 3 con DGRC 

756/12)   

 Metropolitana della 

Conurbazione salernitana - 

Completamento 1.o Lotto 

Salerno Centrale-Arechi  

 

completamento  

 Comune  di 

Salerno  

                     

56,24  

                          

56,24  
                          -    

                         

-    
  

 Completamento 

metropolitana di Salerno: 

tratta stadio Arechi - 

Pontecagnano - aeroporto - 

loop Campus universitario di 

Salerno (Lancusi, Baronissi, 

Fisciano)  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                  

146,40  

                               

-    
                          -                146,40    

 Metropolitana di Napoli 

linea 1 - Tratta Dante - 

Garibaldi - Centro 

Direzionale (escluso)  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

             

1.376,56  

                  

1.376,56  
                          -    -                 0,00    

 Metropolitana di Napoli 

linea 6 - 1° e 2° lotto Mostra 

- Mergellina - Municipio  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                  

588,45  

                       

588,45  
                          -    -                 0,00  

 la tratta S. Pasquale 

- Municipio 

costituisce un GP 

POR 2007-13  

 Metropolitana di Napoli 

linea 6 - completamento 2° 

lotto tratta Municipio  - 

Arsenale  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                  

141,47  

                       

-    
                          -                141,47    

 Tratta Piscinola - Aversa 

Centro  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                  

522,18  

                       

460,76  
                61,42                    0,00  

 unificato 

l'intervento cod. 

CIPE 7 e cod. CIPE 

371 in coerenza con 

il programma di 

completamento 

dell'opera; 

aggiornati il titolo, il 

costo del lotto, le 

fonti di 

finanziamento 

disponibili e la 

quota programmata 

sulle rinvenienze 

POR  

 Tratta Piscinola - 

Capodichino/Di Vittorio   

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                  

353,51  

                          

67,66  
             285,85                    0,00  

 58,15 M€  PNS; 

l'opera è GP POR  

 Tratta Centro Direzionale - 

Capodichino/Aeroporto - 

Capodichino/Di Vittorio 

(stazione esclusa)  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                  

635,58  

                       

596,15  
                42,48  

                         

-    

 Disponibili 180 M€  

Mutui Comune NA; 

113,1 MIT ex 

L.98/13;  300 M€ 

PNS; programmati  

ulteriori 42,48 MIT 

ex L.98/13  

 ex Ferrovia SEPSA. Bretella 

tra linea Cumana e 

Circumflegrea-Soccavo-

Mostra: tratta Terracina - 

Mostra  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario di 

Governo ex 

art.11 L. 887/84  

                  

269,53  

                                    

-    
                          -                269,53    

fonte: http://burc.regione.campania.it



 ex Ferrovia Circumflegrea, 

tratta Soccavo – Traiano – 

Pianura, risanamento statico 

della Vecchia Galleria 

Camaldoli, adeguamento 

impiantistico ed opere 

complementari  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                     

26,40  

                          

26,40  
                          -    

                         

-    
  

 Napoli risanamento 

del Sottosuolo  
    

            

28,55  
               43,55                  -                   -      

 Risanamento 

igienico/sanitario vallone 

S.Rocco incluso risanamento 

idrogeologico (II lotto)  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                     

10,34  

                          

14,00  
                          -    

                         

-    
  

 Risanamento 

igienico/sanitario vallone 

S.Rocco incluso risanamento 

idrogeologico (I lotto)  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                     

11,55  

                          

16,60  
                          -    

                         

-    
  

 Consolidamento costoni 

collina dei Camaldoli - lato 

Soccavo zona A  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                        

2,38  

                             

3,97  
                          -    

                         

-    
  

 Consolidamento costoni 

collina dei Camaldoli - lato 

Soccavo zona B  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                        

1,45  

                             

2,53  
                          -    

                         

-    
  

 Consolidamento statico 

della cavità n° 385 Cupa 

Spinelli  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                        

2,83  

                             

6,45  
                          -    

                         

-    
  

 Hub Portuali      
          

459,60  
             146,60         313,00                 -      

 Hub Portuali di Napoli 

e di Salerno - 

Adeguamento e 

potenziamento degli 

accessi ferroviari e 

stradali  

    
          

459,60  
             146,60         313,00                 -      

 Logistica e porti – Sistema 

integrato portuale di Napoli  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Napoli  

                  

240,00  

                                    

-    
             240,00  

                         

-    

 le risorse del GP 

POR sono state 

riprogrammate in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/12   

 Logistica e porti – Sistema 

integrato portuale di Salerno  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Salerno  

                     

73,00  

                                    

-    
                73,00  

                         

-    

 le risorse del GP 

POR sono state 

riprogrammate in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/13  

 Collegamenti ferroviari e 

stradali. Sistema dei 

trasporti Salerno Porta ovest  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Salerno  

                  

146,60  

                       

146,60  
                          -    

                         

-    

 Intervento 

ammesso a 

finanziamento su 

PON 2007-13  

 Hub Interportuali      
          

173,79  
               73,50                  -          100,29    

 Hub Interportuale 

Nola, Battipaglia, 

Marcianise/Maddaloni  

    
          

173,79  
               73,50                  -          100,29    

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Strada di collegamento fra 

l'interporto di Marcianise, lo 

svincolo autostradale 

sull'A30 e la ex SS 265  

 nuovo 

intervento  

 Regione 

Campania  

                        

9,35  

                             

9,35  
                          -    

                         

-    

 Intervento 

ammesso a 

finanziamento su 

PON 2007-13  

 Marcianise: svincolo 

autostradale sull'A30 

Caserta/Salerno ed opere 

accessorie  

 nuovo 

intervento  

 Regione 

Campania  

                     

27,04  

                                    

-    
                          -                   27,04    

 Realizzazione del raddoppio 

della presa e consegna 

nonché del suo 

prolungamento e del relativo 

sottopasso ferroviario  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                     

13,19  

                          

13,19  
                          -    

                         

-    

 Intervento 

ammesso a 

finanziamento su 

PON 2007-13  

 Hub Interportuale di Nola: 

Potenziamento 

infrastrutture esterne e 

viabilità di accesso  

 nuovo 

intervento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

preposto 

all'attuazione 

dell'art. 4 L. 

80/84  

                     

30,13  

                          

30,13  
                          -    

                         

-    
  

 Interporto di Battipaglia 1° 

lotto funzionale: ferrovia 

intermodale, capannone C3 

etc.  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                     

19,85  

                             

3,95  
                          -                   15,90  

 intervento 

definanziato da 

rinvenienze POR  

 Interporto di Battipaglia 2° 

lotto funzionale: ferrovia 

intermodale, capannone C3 

etc.  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                     

22,88  

                          

12,88  
                          -                   10,00  

 intervento 

definanziato dal FAS 

con delibera CIPE 

80/12; 12,88 M€ 

fondi privati  

 Interporto di Battipaglia 

lotto di completamernto  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                     

51,35  

                             

4,00  
                          -                   47,35  

 revoca corte dei 

conti  

 Grandi HUB 

aeroportuali - 

Allacciamenti 

ferroviari e stradali  

    
            

74,00  
                      -                   -            74,00    

 Sistema aeroportuale 

campano  
    

            

74,00  
                      -                   -            74,00    

 Ampliamento dell’aeroporto 

di Salerno – Pontecagnano  

 

completamento  

 Aeroporto di 

Salerno  

                     

49,00  

                                    

-    
                          -                   49,00    

 Aeroporto di Grazzanise. 

Progettazione preliminare  

 nuovo 

intervento  

 Regione 

Campania  

                     

25,00  

                                    

-    
                          -                   25,00    

 Schemi Idrici  - 

Interventi per 

l'emergenza idrica del 

mezzogiorno 

continentale ed 

insulare  

    
          

219,54  
             219,54                  -                   -      

 Schemi Idrici 

Campania-Puglia  
    

          

219,54  
             219,54                  -                   -      

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis messa in 

sicurezza  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                     

10,40  

                          

10,40  
                          -    

                         

-    
  

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis 

completamento  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                  

156,14  

                       

156,14  
                          -    

                         

-    
  

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis messa in 

sicurezza  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                     

53,00  

                          

53,00  
                          -    

                         

-    
  

 Riepilogo globale      20.339,46            9.165,44     1.328,52     9.990,67    

fonte: http://burc.regione.campania.it



Tabella 1.4: INTERVENTI COMPLETATI / IN CORSO DI UL TIMAZIONE DELLA COMPONENTE STORICA 

COMPONENTE STORICA - OPERE COMPLETATE / IN FASE DI 

ULTIMAZIONE  
 FINANZIAMENTI DISPONIBILI    

 Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Legge Obiettivo 

/ Fondo 

Infrastrutture  

 Fondi 

regionali  

 Fondi 

Privati  

 Altri 

Fondi  

 Stato della 

progettazione 

e/o dei lavori  

 

Avanzamento 

[% spesa]  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
    

     

1.857,04  
          1.981,67  

               

1.622,01  
              -   

        

359,66  
              -       

 Asse autostradale Salerno - 

Reggio Calabria  
   ANAS  

     

1.497,38  
          1.622,01  

               

1.622,01  
              -                    -                 -       

 Sa-Rc Km 012+800-014+454 - 

Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 

2°A ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

15,78  

                          

18,05  

                                 

18,05  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 esercizio  100% 

 Sa-Rc Km 022+400-023+000 - 

Svincolo di Battipaglia incluso ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

37,20  

                          

38,01  

                              

38,01  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Km 088+657-103+840 - 

Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex 

CoopCostruttori) ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

43,69  

                          

43,69  

                                 

43,69  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Nuovo svincolo di 

Pontecagnano in località Pagliarone 

al km 17+750 ANAS  

 completamento   ANAS  
                      

3,30  

                             

4,24  

                                    

4,24  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Km 003+000-008+000 - 

Tronco 1° Lotto 1° Stralcio 2° 

(ammodernamento e adeguamento 

alle norme CNR/80 tipo 1/b) ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

94,70  

                       

126,35  

                              

126,35  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Km 029+400-030+000 - 

Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico 

Stralcio 1° ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

11,02  

                          

11,02  

                           

11,02  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Km 47+800-53+800. Da sv 

Contursi Terme Postiglione a sv 

Sicignano ANAS  

 completamento   ANAS  
                

269,94  

                       

270,24  

                              

270,24  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc Km 053+800-082+330. Da 

svincolo Sicignano a svincolo Atena 

1^ macrolotto (1° megalotto) ANAS  

 completamento   ANAS  
                

510,78  

                       

597,04  

                              

597,04  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

 Sa-Rc km. 004+500 al km 005+500. 

Svincolo di S.Mango ANAS  
 completamento   ANAS  

                      

8,07  

                          

10,47  

                                 

10,47  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 collaudo  100% 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Sa-Rc Km 008+000-012+800 - 

Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° 

(Carreggiata Nord) ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

30,06  

                          

30,06  

                                 

30,06  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 008+000-012+800 - 

Tronco 1° Tratto 1° Lotto 2° 

(Carreggiata Sud) ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

55,92  

                          

55,92  

                       

55,92  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 014+544-016+890 - 

Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 

2° ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

14,06  

                          

14,06  

                                 

14,06  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 016+890-022+400 - 

Tronco 1° Tratto 2° Lotto 1° Stralcio 

1° ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

26,34  

                          

26,34  

                                 

26,34  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 023+000-029+400 - 

Tronco 1° Tratto 3° ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

31,82  

                          

31,82  

                                 

31,82  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 030+000-036+000 - 

Tronco 1° Tratto 3° Lotto unico 

ANAS  

 completamento   ANAS  
                   

21,69  

                          

21,69  

                                 

21,69  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 036+000-037+500 - 

Tronco 1° Tratto 4° Lotto 1 bis ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

15,42  

                          

15,42  

                                 

15,42  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 037+500-040+100 - 

Tronco 1° Tratto 5° Lotto 1 ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

19,78  

                          

19,78  

                               

19,78  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 040+100-044+100 - 

Tronco 1° Tratto 5° Lotto 2 ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

85,81  

                          

85,81  

                                 

85,81  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 044+100-047+800 - 

Tronco 1° Tratto 5° Lotto 3 ANAS  
 completamento   ANAS  

                

142,74  

                       

142,74  

                              

142,74  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 082+330-088+657 - 

Tronco 1° Tratto 6° Lotto 2° ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

39,02  

                          

39,02  

                                 

39,02  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Km 103+840-108+000 - 

Tronco 1° Tratto 6° Lotto 4° (ex 

Gepco-Salc) ANAS  

 completamento   ANAS  
                      

7,79  

                             

7,79  

                                    

7,79  

                       

-    

                            

-    

                    

-    
 completato  100% 

 Sa-Rc Svincolo di Fratte km 

002+500- 003+000 ANAS  
 completamento   ANAS  

                   

12,45  

                          

12,45  

                                 

12,45  

                       

-    

                          

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Napoli - Pompei - Salerno e 

raccordo  
            359,66               359,66                             -                 -   

        

359,66  
              -       

 NA-Pompei- SA: km 5+020-10+956   completamento   SAM  
                

149,01  

                       

149,01  
    

               

149,01  
   Lavori in corso   n.d. 

 NA-Pompei- SA: km 10+956 -12+037   completamento   SAM  
                   

31,10  

                          

31,10  
    

                  

31,10  
   Lavori in corso   n.d. 

 NA-Pompei- SA: km 13+010 -17+092   completamento   SAM  
                   

78,64  

                          

78,64  
    

                  

78,64  
   collaudo  100% 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 NA-Pompei- SA: km 17+665 -19+269   completamento   SAM  
                   

24,86  

                          

24,86  
    

                  

24,86  
   collaudo  100% 

 NA-Pompei- SA: km 19+269 -22+400   completamento   SAM  
                   

60,98  

                          

60,98  
    

                  

60,98  
   collaudo  100% 

 NA-Pompei- SA:nuovo svincolo 

angri  
 completamento   SAM  

                   

15,07  

                          

15,07  
    

                  

15,07  
   collaudo  100% 

 Corridoio Trasversale e 

Dorsale Appenninica  
    

           

27,19  
               29,69                      23,09  

         

3,20  
                 -   

          

3,40  
    

 Benevento - Caserta - A1 - 

Caianello - Grazzanise e 

variante Caserta  

    
           

27,19  
               29,69                      23,09  

         

3,20  
                 -   

          

3,40  
    

 Strada "Fondo Valle Isclero" lavori 

di completamento Valle Maddaloni 

SS 265 5° lotto ex 4°  

 completamento  
 Provincia di 

Benevento  

                   

20,62  

                          

23,09  

                                 

23,09  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 completato  100% 

 Strada "Fondo Valle Isclero" 

svincolo SS7 Appia  
 completamento  

 Provincia di 

Benevento  

                    

6,57  

                             

6,60  
  

                

3,20  
 

                 

3,40  
 lavori in corso  60% 

 Sistemi Urbani      
           

28,55  
               43,55                      43,55                -                    -                 -       

 Napoli risanamento del 

Sottosuolo  
    

           

28,55  
               43,55                      43,55                -                    -                 -       

 Risanamento igienico/sanitario 

vallone S.Rocco incluso risanamento 

idrogeologico (II lotto)  

 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                   

10,34  

                          

14,00  

                                 

14,00  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 lavori in corso  nd 

 Risanamento igienico/sanitario 

vallone S.Rocco incluso risanamento 

idrogeologico (I lotto)  

 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                   

11,55  

                          

16,60  

                                 

16,60  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 ultimata  100% 

 Consolidamento costoni collina dei 

Camaldoli - lato Soccavo zona A  
 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                      

2,38  

                             

3,97  

                                    

3,97  

                       

-    

                            

-    

                     

-    
 ultimata  100% 

 Consolidamento costoni collina dei 

Camaldoli - lato Soccavo zona B  
 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                      

1,45  

                             

2,53  

                                    

2,53  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 ultimata  100% 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Consolidamento statico della cavità 

n° 385 Cupa Spinelli  
 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Emergenza del 

Sottosuolo di 

Napoli  

                      

2,83  

                             

6,45  

                                    

6,45  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 esercizio  100% 

 Schemi Idrici Campania-

Puglia  
    

           

63,40  
               63,40                      63,40                -                    -                 -       

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis messa in sicurezza  
 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                   

10,40  

                          

10,40  

                                 

10,40  

                       

-    

                            

-    

                        

-    
 esercizio  100% 

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis messa in sicurezza  
 completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                   

53,00  

                          

53,00  

                                 

53,00  

                       

-    

                            

-    

                     

-    
 collaudo  100% 

 Riepilogo globale      
     

1.976,18  
          2.118,31 

               

1.752,05  

         

3,20  

        

359,66  

          

3,40  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Tabella 1.5: INTERVENTI PRIORITARI COMPONENTE STORI CA: dettaglio delle esigenze finanziarie con relativo quadro fonte impieghi 

 Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale 

Risorse 

Programm

ate  

 Rinvenienze 

POR 2000-

2006  

 Por 

Campania 

(2007-13 / 

2014-20)  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Fondi 

CIPE  

 AdP 

2002  

 Riduz. 

Cof. 

Com. 

(PAC)  

 

Fabbisog

no 

residuo  

 Stato della 

progettazio

ne e/o dei 

lavori  

 Note  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
    

     

1.072,24  

             

650,00  

            

123,00  
                  -   

                    

-    

     

123,00  
            -                -   

                

-    

          

299,24  
    

 Asse ferroviario Salerno-

Reggio Calabria-Palermo-

Catania  

    
        

650,00  

             

650,00  

                     

-    
                  -   

                    

-    
              -               -                -   

                

-    

                   

-    
    

 Battipaglia-Paola-Reggio 

Calabria adeguamento 

tecnologico ed infrastruttura 

(velocizzazione)  

 

completamento  
 RFI  

                

230,00  

                       

230,00  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 attesa 

progetto 

esecutivo  

 opera inserita nel 

CIS del 18.12.12  

 Potenziamenti tecnologici 

veloci dorsale Tirrenica  

 

completamento  
 RFI  

                

420,00  

                       

420,00  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Asse autostradale 

Salerno - Reggio Calabria  
   ANAS  

        

176,24  
                      -   

                     

-    
                  -   

                    

-    
              -               -                -   

                

-    

          

176,24  
    

 Sa-Rc Nuovo Svincolo di Eboli 

situato al km 31+600 ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                   

15,76  

                                    

-    

              

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                     

15,76  
 PP  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc Svincolo di Padula - 

Buonabitacolo situato al km 

103+207 ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                   

48,73  

                                    

-    

                                  

-    

                    

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                     

48,73  
 PP  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc Svincolo di Sala 

Consilina Sud in località 

Trinità situato al km 95+244 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                   

36,51  

                                    

-    

                                  

-    

                             

-    

                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                     

36,51  
 PP  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Sa-Rc consuntivo lotti rescissi 

ANAS  

 

completamento  
 ANAS  

                   

75,24  

                                    

-    

                                  

-    
            

                     

75,24  
 attesa PE  

 opera inserita dal 

Ministero delle 

Infrastrutture  

 Napoli - Pompei - Salerno 

e raccordo  
    

        

246,00  
                      -   

            

123,00  
                  -   

                    

-    

     

123,00  
            -                -   

                

-    

          

123,00  
    

 Potenziamento del raccordo 

SA – AV, SS7 e SS7bis (I lotto 

Mercato S. Severino - Fratte)  

 

completamento  
 ANAS  

                

246,00  

                                    

-    

                     

123,00  

                             

-    

                                

-    

          

123,00  

                    

-    

                      

-    
  

                  

123,00  

 progetto 

preliminare  

 tratta prioritaria 

rispetto al resto 

dell'opera;   123 M€ 

del PNS non 

sufficienti per la 

realizzazione del 

lotto; valutazioni 

sulla possibilità di 

finanziamento in PPP  

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Corridoio Trasversale e 

Dorsale Appenninica  
    

     

2.559,92  

          

2.388,34  

            

160,00  
                  -   

             

50,00  

       

90,00  
            -                -   

         

20,00  

            

11,58  
    

 Linea AV AC Napoli Bari      
     

1.843,00  

          

1.843,00  

                     

-    
                  -   

                    

-    
              -               -                -   

                

-    

                   

-    
    

 Linea AV AC Napoli Bari:  

interventi linea Napoli - 

Cancello  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                

813,00  

                       

813,00  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    
  

                          

-    

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Linea AV AC Napoli Bari:  

raddoppio  Cancello - Frasso 

Telesino  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                

730,00  

                       

730,00  

                                  

-    

                    

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Collegamento tra il porto di 

Napoli e il nodo di Traccia  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                   

95,00  

                          

95,00  

                                  

-    
            

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: ACC Napoli 

centrale   

 

completamento  
 RFI  

                   

85,00  

                          

85,00  

                                  

-    
            

                               

-    
 in corso SdF  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: 

potenziamento capacità  

 

completamento  
 RFI  

                   

77,00  

                          

77,00  

                                  

-    
            

                               

-    
 in corso PP  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Nodo di Napoli: 

potenziamento tecnologico- 

ulteriore fase   

 

completamento  
 RFI  

                   

28,00  

                          

28,00  

                                  

-    
            

                               

-    
 in corso SdF  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

  Velocizzazione Napoli-Bari  
 

completamento  
 RFI  

                   

15,00  

                          

15,00  

                                  

-    
            

                               

-    
 in corso SdF  

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Benevento - Caserta - A1 

- Caianello - Grazzanise e 

variante Caserta  

    
        

716,92  

             

545,34  

            

160,00  
                  -   

             

50,00  

       

90,00  
            -                -   

         

20,00  

            

11,58  
    

 Strada "Fondo Valle Isclero" 

lavori di completamento Valle 

Caudina SS7 Appia 4° lotto ex 

6°  

 

completamento  

 Provincia di 

Benevento  

                   

58,28  

                          

46,70  

                                  

-    
            

                     

11,58  

 lavori in 

corso  

 aggiornato il costo 

del lotto - necessario 

finanziamento 

integrativo  

 Adeguamento a 4 corsie 

della SSS 372 "Telesina" dal 

Km 0+000 al Km 60+900  

 

completamento  
 MIT  

                

588,64  

                       

498,64  

                        

90,00  

                             

-    

                                

-    

             

90,00  

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

preliminare  
 PEF da aggiornare  

 Valle Caudina - Pianodardine 

- 3° lotto  

 

completamento  
 ANAS  

                   

70,00  

                                    

-    

                        

70,00  
  

                      

50,00  
      

                

20,00  

                               

-    

 progetto 

definitivo  

 i 70 M€ del GP POR 

sono stati 

riprogrammati in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/12   

 Asse Nord/Sud Tirrenico - 

Adriatico  
    

        

290,00  

               

70,00  

            

220,00  
                  -   

                    

-    

     

220,00  
            -                -   

                

-    

                   

-    
    

Strada a scorrimento veloce 

Lioni - Grottaminarda. 1° lotto 

funzionale 

 

completamento  

 Comm. Ad 

Acta 

L.289/2002  

                

290,00  

                          

70,00  

                     

220,00  
    

          

220,00  
      

                               

-    

  lavori 

consegnati  
  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale 

Risorse 

Programmate  

 Rinvenienze 

POR 2000-

2006  

 Por 

Campania 

(2007-13 

/ 2014-

20)  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Fondi 

CIPE  

 AdP 

2002  

 Riduz. 

Cof. 

Com. 

(PAC)  

 

Fabbisogno 

residuo  

 Stato della 

progettazione 

e/o dei lavori  

 Note  

Sistemi Urbani      
     

4.219,30  

          

3.476,73  

            

745,62  

        

102,72  

           

171,86  

     

156,70  

   

166,75  

    

147,60  

                

-    

               

0,00  
    

 Sistema Metropolitano 

regionale campano  
    

     

4.219,30  

          

3.476,73  

            

745,62  

        

102,72  

           

171,86  

     

156,70  

   

166,75  

    

147,60  

                

-    

               

0,00  
    

 ex Circumvesuviana: tratta 

Torre Annunziata  - Pompei: 

Interramento linea ferroviaria 

nel territorio di Pompei  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

             

129,39  

                          

31,67  

                        

97,73  

                   

41,30  

                                

-    
  

          

35,77  

            

20,66  

                          

-    

-                       

0,00  
 attesa PE  

 la riduzione di spesa 

di 35,771M€ operata 

sui fondi cipe con 

delibera cipe 6/12 

consiste in un 

differimento nel 

tempo 

dell'assegnazione di 

risorse, che dovrà 

essere modulata 

secondo il 

cronoprogramma 

lavori   

 ex Ferrovia Circumvesuviana 

Raddoppio Tratta Torre 

Annunziata – Castellammare 

compresa la riqualificazione 

delle stazioni di Madonna dei 

Flagelli e Via Nocera  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

preposto 

all'attuazione 

dell'art. 4 L. 

80/84  

                

162,99  

                       

137,95  

                        

25,05  

                             

-    

                                

-    

             

25,05  

                    

-    

                      

-    
  

-                       

0,00  

 lavori in 

corso  

 devono essere 

ancora impegnati  

88,379  dei 137,95 

M€ di FAS/ APQ 

approvato; i 25,050 

M€ PNS sono stati 

confermati sul Piano 

Sud (erano stati 

riprogrammati sul 

PAC 3 con DGRC 

756/12)   

 Metropolitana della 

Conurbazione salernitana - 

Completamento 1.o Lotto 

Salerno Centrale-Arechi  

 

completamento  

 Comune  di 

Salerno  

                   

56,24  

                          

56,24  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 lavori in 

corso  
  

 Metropolitana di Napoli linea 

1 - Tratta Dante - Garibaldi - 

Centro Direzionale (escluso)  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

           

1.376,56  

                  

1.376,56  

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

-                       

0,00  

 lavori in 

corso  
 

 Metropolitana di Napoli linea 

6 - 1° e 2° lotto Mostra - 

Mergellina - Municipio  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                

588,45  

                       

588,45  

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

-                       

0,00  

 lavori in 

corso  

 la tratta S. Pasquale 

- Municipio 

costituisce un GP 

POR 2007-13  

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Tratta Piscinola - Aversa 

Centro  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                

522,18  

                       

460,76  

                        

61,42  

                   

61,42  

                                

-    

                       

-    

                    

-    

          

-    

                          

-    

                        

0,00  

 lavori in 

corso  

 unificato 

l'intervento cod. 

CIPE 7 e cod. CIPE 

371 in coerenza con 

il programma di 

completamento 

dell'opera; 

aggiornati il titolo, il 

costo del lotto, le 

fonti di 

finanziamento 

disponibili e la quota 

programmata sulle 

rinvenienze POR  

 Tratta Piscinola - 

Capodichino/Di Vittorio   

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                

353,51  

                          

67,66  

                     

285,85  

                             

-    

                   

171,86  

             

58,15  
  

            

55,84  
  

                        

0,00  

 lavori in 

corso  

 58,15 M€ PNS 

l'opera è GP POR  

 Tratta Centro Direzionale - 

Capodichino/Aeroporto - 

Capodichino/Di Vittorio 

(stazione esclusa)  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                

635,58  

                       

596,15  

                        

42,48  

                             

-    
    

          

42,48  
    

                               

-    
 prog. Def   

Disponibili 180 M€  

Mutui Comune NA; 

113,1 MIT ex 

L.98/13;  300 M€ 

PNS; programmati  

ulteriori 42,48 MIT 

ex L.98/13  

 ex Ferrovia SEPSA. Bretella 

tra linea Cumana e 

Circumflegrea-Soccavo-

Mostra: tratte  Soccavo - 

Monte S. Angelo (1.o Lotto - 

1.o e 2.o stralcio funzionale) e 

Monte S. Angelo - Parco San 

Paolo (2.o lotto funzionale)  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario 

di Governo ex 

art.11 L. 

887/84  

                

246,83  

                       

102,23  

                     

144,61  

                             

-    

                                

-    

             

73,50  

                    

-    

            

71,11  

                          

-    

-                       

0,00  

 lavori in 

corso  
  

 ex Ferrovia SEPSA. Bretella 

tra linea Cumana e 

Circumflegrea-Soccavo-

Mostra: tratta P.co San Paolo-

Terracina  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario 

di Governo ex 

art.11 L. 

887/84  

                

121,17  

                          

32,68  

                        

88,49  

                             

-    

                                

-    
  

          

88,49  
  

                          

-    

                               

-    
 lavori affidati  

 la riduzione di spesa 

di 88,494 M€ 

operata sui fondi 

cipe con delibera 

cipe 6/12 consiste in 

un differimento nel 

tempo 

dell'assegnazione di 

risorse, che dovrà 

essere modulata 

secondo il 

cronoprogramma 

lavori   

fonte: http://burc.regione.campania.it



 ex Ferrovia Circumflegrea, 

tratta Soccavo – Traiano – 

Pianura, risanamento statico 

della Vecchia Galleria 

Camaldoli, adeguamento 

impiantistico ed opere 

complementari  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                   

26,40  

                          

26,40  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

definitivo  
  

 Hub Portuali      
        

459,60  

             

146,60  

            

313,00  

                  

-    

           

201,30  

              

-    

            

-    

             

-    

      

111,70  

                   

-    
    

 Hub Portuali di Napoli 

e di Salerno - 

Adeguamento e 

potenziamento degli 

accessi ferroviari e 

stradali  

    
        

459,60  

             

146,60  

            

313,00  

                  

-    

           

201,30  

              

-    

            

-    

             

-    

      

111,70  

                   

-    
    

 Logistica e porti – Sistema 

integrato portuale di Napoli  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Napoli  

                

240,00  

                                    

-    

                     

240,00  

                             

-    

                   

140,00  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

             

100,00  

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 le risorse del GP 

POR sono state 

riprogrammate in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/12   

 Logistica e porti – Sistema 

integrato portuale di Salerno  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Salerno  

                   

73,00  

                                    

-    

                        

73,00  

                             

-    

                      

61,30  
      

                

11,70  

                               

-    

 progetto 

preliminare  

 le risorse del GP 

POR sono state 

riprogrammate in 

parte sul PAC 3 con 

DGRC 756/13  

 Collegamenti ferroviari e 

stradali. Sistema dei trasporti 

Salerno Porta ovest  

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Salerno  

                

146,60  

                       

146,60  

                                  

-    

                             

-    

                                

-    

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

definitivo  

 Intervento ammesso 

a finanziamento su 

PON 2007-13  

 Hub Interportuali      
           

52,67  

               

52,67  

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

             

-    

                

-    

                   

-    
    

 Hub Interportuale 

Nola, Battipaglia, 

Marcianise/Maddaloni  

    
           

52,67  

               

52,67  

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

             

-    

                

-    

                   

-    
    

 Strada di collegamento fra 

l'interporto di Marcianise, lo 

svincolo autostradale sull'A30 

e la ex SS 265  

 nuovo 

intervento  

 Regione 

Campania  

                      

9,35  

                             

9,35  

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 progetto 

esecutivo  

 Intervento ammesso 

a finanziamento su 

PON 2007-13  

 Realizzazione del raddoppio 

della presa e consegna 

nonché del suo 

prolungamento e del relativo 

sottopasso ferroviario  

 

completamento  

 Regione 

Campania 

                   

13,19  

                          

13,19  

                                  

-    
            

                               

-    

 progetto 

esecutivo  

 Intervento ammesso 

a finanziamento su 

PON 2007-13  

fonte: http://burc.regione.campania.it



 Hub Interportuale di Nola: 

Potenziamento infrastrutture 

esterne e viabilità di accesso  

 nuovo 

intervento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

preposto 

all'attuazione 

dell'art. 4 L. 

80/84  

                   

30,13  

                          

30,13  

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    

 lavori in 

corso  
  

 Grandi HUB 

aeroportuali - 

Allacciamenti ferroviari 

e stradali  

    
           

74,00  

                      

-    

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

          

-    

                

-    

            

74,00  
    

 Sistema aeroportuale 

campano  
    

           

74,00  

                      

-    

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

             

-    

                

-    

            

74,00  
    

 Ampliamento dell’aeroporto 

di Salerno – Pontecagnano  

 

completamento  

 Aeroporto di 

Salerno  

                   

49,00  

                                    

-    

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    
  

                      

-    

                          

-    

                     

49,00  

 progetto 

definitivo  
  

 Aeroporto di Grazzanise. 

Progettazione preliminare  

 nuovo 

intervento  

Regione 

Campania 

                   

25,00  

                                    

-    

                                  

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    
  

                          

-    

                     

25,00  
    

 Schemi Idrici  - 

Interventi per 

l'emergenza idrica del 

mezzogiorno 

continentale ed 

insulare  

    
        

156,14  

             

156,14  

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

             

-    

                

-    

                   

-    
    

 Schemi Idrici 

Campania-Puglia  
    

        

156,14  

             

156,14  

                     

-    

                  

-    

                    

-    

              

-    

            

-    

             

-    

                

-    

                   

-    
    

 Galleria di valico Caposele -  

Pavoncelli bis completamento  

 

completamento  

 Commissario 

Straordinario 

Pavoncelli  

                

156,14  

                       

156,14  

                       

-    

                             

-    
  

                       

-    

                    

-    

                      

-    

                          

-    

                               

-    
 attesa PE    

 Riepilogo globale      
     

8.883,87  

          

6.940,48  

        

1.561,62  

        

102,72  

           

423,16  

     

589,70  

   

166,75  

    

147,60  

      

131,70  

          

384,82  
    

 

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Tabella 1.5: Interventi della COMPONENTE STORICA di II FASE 

 Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 CdP RFI  
 Fondi 

Privati  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Fabbisogno 

residuo  

 Stato della 

progettazione 

e/o dei lavori  

 

Avanzamento 

[% spesa]  

 Note  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
         .184,93                 90,73               -           90,73                  -          .094,20        

 A1 (Capua) - Domiziana e 

adeguamento  
           290,73                 90,73  

                  

-    
        90,73                  -             00,00        

 Collegamento autostradale tra 

l’aeroporto di Grazzanise, l’A1 e la 

direttrice Domitiana  

 nuovo 

intervento  
 ANAS  

                

290,73  

                          

90,73  

                                 

-    

                  

90,73  
  

                  

200,00  

 progetto 

preliminare  
0% 

 realizzazione 

dell’opera prevista 

attraverso la Finanza 

di Progetto, con una 

quota di 90,73 M€ a 

carico del 

proponente  

 Adeguamento SS 7 Quater 

Domitiana  
    

     

1.380,00  
                      -   

                    

-    

                 

-    
                -   

       

1.380,00  
      

 SS7 quater Domitiana lavori di 

adeguamento tipo A tratto 

garigliano - Castelvolturno: stralcio 

dallo svincolo di Sessa Aurunca a 

Mondragone Sud  

 

completamento  
 ANAS  

                

510,00  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                  

510,00  

 progetto 

definitivo  
0% 

 tratta prioritaria 

rispetto al resto 

dell'opera; valutare 

possibilità di 

finanziamento in PPP  

 SS7 quater Domitiana lavori di 

adeguamento tipo A tratto 

Garigliano - Castelvolturno: stralcio 

dal garigliano allo svincolo di Sessa 

Aurunca e da Mondragone a C. 

volturno  

 

completamento  
 ANAS  

                

870,00  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                  

870,00  

 progetto 

definitivo  
0%   

 Napoli - Pompei - Salerno e 

raccordo  
           514,20                        -   

                    

-    

                 

-    
                -            514,20        

 Potenziamento del raccordo SA – 

AV, SS7 e SS7bis (II lotto - Mercato 

S. Severino - AV est)  

 

completamento  
 ANAS  

                

514,20  

                         

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                  

514,20  

 progetto 

preliminare  
0%   

 Corridoio Trasversale e 

Dorsale Appenninica  
    

     

3.754,60  
               78,00       31,00                 -          47,00        3.676,60        

 Linea AV AC Napoli Bari         3.662,00                 78,00       31,00                  -          47,00        3.584,00        

 Linea AV AC Napoli Bari:   

raddoppio Apice -Orsara  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

           

2.676,00  

                          

57,00  

                       

10,00  

                            

-    

                 

47,00  

              

2.619,00  

 progetto 

preliminare  
0% 

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Linea AV AC Napoli Bari:   

raddoppio Frasso Telesino -

Vitulano  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

                

986,00  

                          

21,00  

                       

21,00  

                            

-    
  

                  

965,00  

 progetto 

preliminare  
0% 

 adeguato al CIS 

2.8.12  

 Benevento - Caserta - A1 -                                      -                                                        -                     
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Caianello - Grazzanise e 

variante Caserta  

92,60  -    -    92,60  

 Valle Caudina - Pianodardine - 4° 

lotto  

 

completamento  
 ANAS  

                   

92,60  

                                    

-    
      

                     

92,60  

 progetto 

definitivo  
0%   

 Asse Nord/Sud Tirrenico - 

Adriatico  
           181,36                        -   

                    

-    

                 

-    
                -            181,36        

Strada a scorrimento veloce Lioni - 

Grottaminarda. Completamento 

 

completamento  

  Comm. Ad 

Acta 

L.289/2002  

                

181,36  

                                    

-    
      

                  

181,36  
  0%   

 Sistemi Urbani             632,40                        -   
                    

-    

                 

-    
                -            632,40        

 Sistema Metropolitano 

regionale campano  
    

        

632,40  
                      -   

                    

-    

                 

-    
                -   

          

632,40  
      

 ex Circumvesuviana: tratta Torre 

Annunziata  - Pompei: Seconda 

canna Boscoreale-Boscotrecase  

 

completamento  

 Regione 

Campania  

                   

75,00  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                     

75,00  

 progetto 

definitivo  
0%   

 Completamento metropolitana di 

Salerno: tratta stadio Arechi - 

Pontecagnano - aeroporto - loop 

Campus universitario di Salerno 

(Lancusi, Baronissi, Fisciano) 

 

completamento  

 Regione 

Campania 

                

146,40  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                  

146,40  

 progetto 

definitivo fino a 

Pontecagnano / 

SdF da stazione FS 

Fisciano a Campus 

universitario  

0%   

 Metropolitana di Napoli linea 6 - 

completamento 2° lotto tratta 

Municipio  - Arsenale  

 

completamento  

 Comune di 

Napoli  

                

141,47  

                                    

-    

                                 

-    
    

                  

141,47  

 progetto 

definitivo  
0%   

 ex Ferrovia SEPSA. Bretella tra 

linea Cumana e Circumflegrea-

Soccavo-Mostra: tratta Terracina - 

Mostra  

 

completamento  

 Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario di 

Governo ex 

art.11 L. 887/84  

                

269,53  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    
  

                  

269,53  

 attesa progetto 

esecutivo  
0%   

 Hub Interportuali               27,04                        -   
                    

-    

                 

-    
                -              27,04        

 Hub Interportuale Nola, 

Battipaglia, 

Marcianise/Maddaloni  

    
           

27,04  
                      -   

                    

-    

                 

-    
                -   

            

27,04  
      

 Marcianise: svincolo autostradale 

sull'A30 Caserta/Salerno ed opere 

accessorie  

 nuovo 

intervento  

 Regione 

Campania 

                   

27,04  

                                    

-    
      

                     

27,04  
  0%   

 Riepilogo globale      6.780,33               168,73   31,00         90,73         47,00        6.611,60        
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Tabella 1.6: Interventi della COMPONENTE STORICA DA STRALCIARE 

 Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  
 Costo  

 Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 CdP RFI  
 Fondi 

Privati  

 Fabbisogno 

residuo  
 priorità  

 Stato della 

progettazione 

e/o dei lavori  

 Avanzamento 

[% spesa]  
 Note  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
    

     

1.855,00  
               52,00               52,00                   -   

       

1.803,00  
        

 Asse ferroviario Salerno-

Reggio Calabria-Palermo-

Catania  

    
     

1.855,00  
               52,00               52,00                   -   

       

1.803,00  
        

 Quadruplicamento Salerno - 

Battipaglia  

 nuovo 

intervento  
 RFI  

           

1.855,00  

                          

52,00  

                       

52,00  

                            

-    

              

1.803,00  
 da stralciare  

 progetto 

preliminare  
0% 

 opera non ritenuta 

strategica per la 

Regione Campania  

 Corridoio Trasversale e 

Dorsale Appenninica  
    

     

1.118,00  
                      -                       -                    -   

       

1.118,00  
        

 Benevento - Caserta - A1 - 

Caianello - Grazzanise e 

variante Caserta  

    
     

1.118,00  
                      -                       -                    -   

       

1.118,00  
        

 Autostrada Caserta – Benevento con 

bretelle di collegamento alla variante 

di Caserta e  alla tangenziale di 

Benevento  

 nuovo 

intervento  
 ANAS  

           

1.118,00  

                                    

-    

                                 

-    

                            

-    

              

1.118,00  
 da stralciare  

 progetto 

preliminare  
0% 

 Opera da stralciare. Si 

propone revisione della 

soluzione progettuale 

da autostrada A1 ad 

asse a scorrimento 

veloce  

 Hub Interportuali                94,08                 20,83                      -             20,83              73,25          

 Hub Interportuale Nola, 

Battipaglia, 

Marcianise/Maddaloni  

    
           

94,08  
               20,83                      -             20,83              73,25          

 Interporto di Battipaglia 1° lotto 

funzionale: ferrovia intermodale, 

capannone C3 etc.  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                   

19,85  

                             

3,95  

                                 

-    

                     

3,95  

                     

15,90  
 da stralciare   lavori in corso  13% 

 intervento 

definanziato da 

rinvenienze POR  

 Interporto di Battipaglia 2° lotto 

funzionale: ferrovia intermodale, 

capannone C3 etc.  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                 

22,88  

                          

12,88  

                                 

-    

                  

12,88  

                     

10,00  
 da stralciare    0% 

 intervento 

definanziato dal FAS 

con delibera CIPE 

80/12; 12,88 M€ fondi 

privati  

 Interporto di Battipaglia lotto di 

completamernto  

 nuovo 

intervento  

 Salerno 

Interporto  

                   

51,35  

                             

4,00  

                                 

-    

                     

4,00  

                     

47,35  
 da stralciare    0%  revoca corte dei conti  

 Riepilogo globale         3.067,08                 72,83               52,00            20,83        2.994,25          

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



 

 

Tabella 1.7: Quadro economico di SINTESI della COMPONENTE STORICA 

 Costo 
Finanziamenti 

Disponibili totali 

Totale Risorse 

Programmate 

Fabbisogno 

residuo 

completati/in 

ultimazione 
1.976,18 2.118,31 - - 

prioritari 8.883,87  6.940,48  1.561,62 384,82  

II fase 6.780,33  168,73  - 6.611,60  

da stralciare 3.067,08  72,83  - 2.994,25  

totale 20.707,46 9.300,35 1.561,62 9.990,67  

 

 

 

 

fonte: http://burc.regione.campania.it



Tabella 2.1: Interventi COMPONENTE PROPOSITIVA 

Sistema / Infrastruttura / 

Opera  
 Tipologia  

 Soggetto 

Aggiudicatore  

 rilevanza 

strategica  
 Benefici attesi  Costo 

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale Risorse 

Programmate  

 Fabbisogno 

residuo  
 Note  

 Corridoio Plurimodale 

Tirreno - Nord Europa  
        136,82                56,82                  80,00                       -     

 Napoli - Pompei - Salerno e 

raccordo   
        136,82                56,82                  80,00                       -     

Completamento del collegamento 

dell'autostrada SA-CE con la SA-NA 

(via Pompei) - S.S. n. 268 “del 

Vesuvio”. Lavori di raddoppio da 

due a quattro corsie della statale 

dal km 19+554 al km 29+289 in 

corrispondenza dello svincolo di 

Angri  

 

completamento  
 ANAS  nazionale 

 realizzazione bretella di collegamento A3-A30 e 

completamento via di fuga prevista nel Piano di 

esodo per "rischio Vesuvio"  

80,00                       -   
                           

80,00  
                     -   intervento del Piano Sud  

SS 268 del Vesuvio: Lavori di 

costruzione del 3° tronco e del 

nuovo svincolo di Angri di innesto 

sulla A3 Napoli – Salerno 

 

completamento  
 ANAS  nazionale 

 realizzazione bretella di collegamento A3-A30 e 

completamento via di fuga prevista nel Piano di 

esodo per "rischio Vesuvio"  

56,82 
                          

56,82  

                                     

-    

                          

0,00  
 GP POR  

 Corridoio Trasversale e 

Dorsale Appenninica  
        300,00                       -                 100,00  

           

200,00  
  

 Incremento dei livelli di 

sicurezza sulla rete stradale 

di interesse regionale  

        300,00 
                                    

-    

                        

100,00  

                    

200,00  
  

Interventi urgenti di messa in 

sicurezza della rete viaria di 

interesse regionale (rete ex ANAS e 

rete provinciale principale) 

completamento 
Regione 

Campania 
regionale 

 riduzione del costo sociale dell'incidentalità sulla 

rete stradale di interesse regionale  
100,00 

                                    

-    

                        

100,00  

                                 

-    
 proposta POR 2014-2020  

Interventi di messa in sicurezza 

della rete viaria di interesse 

regionale (rete ex ANAS e rete 

provinciale principale) 

completamento 
Regione 

Campania 
regionale 

 riduzione del costo sociale dell'incidentalità sulla 

rete stradale di interesse regionale  
200,00 

                                    

-    

                                     

-    

                    

200,00  
  

 Sistemi Urbani          2.046,21              101,10                897,61  
        

1.047,50  
  

 Sistema Metropolitano 

regionale campano  
        1.847,43                   3,60                823,83  

        

1.020,00  
  

 Nuove 

tratte/completamenti  
        

         

720,00  
                      -                 120,00  

           

600,00  
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Interramento ex Circumvesuviana 

tratta Saviano-Feudo-Nola 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) potenziamento e riqualificazione della ferrovia 

Cirucumvesuviana; b) valorizzazione urbana; c) 

eliminazione passaggi a livello; d) creazione di 

parcheggi di interscambio; 

                 

120,00  
                      -   

                        

120,00  

                                 

-    
 intervento del Piano Sud  

ex Ferrovia Metrocampania 

Nordest. Tratta Teverola-Aversa 

Centro 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) connessione diretta su ferro tra la provincia di 

Caserta e la linea 1 della metropolitana di Napoli; 

b) aumento dei valori immobiliari nelle aree 

direttamente servite dalla nuova linea; c) 

decongestione della rete stradale di adduzione 

alla città di Napoli; d) riduzione degli agenti 

inquinanti da traffico e dell'incidentalità stradale 

                 

600,00  
                      -   

                                     

-    

                    

600,00  
  

 Programma Smart Stations          
         

196,00  
                      -                   96,00  

           

100,00  

 interventi inseriti nella 

proposta di chiusura POR 

2007-13, a cavallo POR 2014-

20  

Programma Smart Stations - 

realizzazione interventi 

infrastrutturali (I fase) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

aumento dell'accessibilità, riqualificazione e 

adeguamento tecnologico delle stazioni del SMR 

per adeguarle al ruolo di nodi multifunzionali di 

un moderno sistema di TPL regionale 

                    

48,00  
                      -   

                           

48,00  

                                 

-    
  

Programma Smart Stations - 

applicazioni tecnologiche (I fase) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

aumento dell'accessibilità, riqualificazione e 

adeguamento tecnologico delle stazioni del SMR 

per adeguarle al ruolo di nodi multifunzionali di 

un moderno sistema di TPL regionale 

                

48,00  
                      -   

                           

48,00  

                                 

-    
  

Programma Smart Stations (II fase) 
nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

aumento dell'accessibilità, riqualificazione e 

adeguamento tecnologico delle stazioni del SMR 

per adeguarle al ruolo di nodi multifunzionali di 

un moderno sistema di TPL regionale 

                 

100,00  
                      -     

                    

100,00  
  

 Programma di 

potenziamento del parco 

rotabile regionale   

        
         

491,30  
                      -                 291,30  

           

200,00  
  

Acquisto materiale rotabile 

destinato alle ferrovie regionali (I 

fase) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) potenziamento del parco rotabile, sia tramite 

acquisto di nuovi convogli, che mediante 

interventi su materiale rotabile usato (revamping 

e restyling, climatizzazione, insonorizzazione, 

nuove tecnologie satellitari a bordo treno) 

                 

200,00  
                      -   

                        

200,00  

                                 

-    

 intervento del PAC 1, 

aggiornato secondo la 

proposta di chiusura POR 

2007-13, a cavallo POR 2014-

20  

Acquisto materiale rotabile dalla 

Società FER della Regione Emilia 

Romagna 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) potenziamento del parco rotabile tramite 

acquisto di materiale rotabile usato 

revampizzato   

                       

8,10  
                      -   

                              

8,10  

                                 

-    
 intervento del Piano Sud  
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Acquisto materiale rotabile  su 

gomma destinato al TPL campano 

e applicazione di ITS ai Sistemi 

terra e di bordo autobus, per 

l'adeguamento del materiale 

esistente a standard europei di 

efficienza, comfort, affidabilità e 

sicurezza e la diffusione di nuove 

tecnologie per la sicurezza e 

l’informazione all’utenza 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) adeguamento del materiale esistente a 

standard europei di efficienza, comfort, 

affidabilità e sicurezza; b)diffusione di nuove 

tecnologie per la sicurezza e l’informazione 

all’utenza; c) miglioramento dei sistemi di 

adduzione al sistema metropolitano regionale; d) 

risparmio di tempo e di consumi degli utenti del 

sistema di TPL; e) efficientamento complessivo 

delle aziende di TPL; f) riduzione di inquinamento 

atmosferico e del numero di incidenti stradali 

                    

83,20  
                      -   

                           

83,20  

                                 

-    

 riprogrammazione risorse 

PAC 3 (58,15 

Piscinola/Secondigliano + 

25,05 

T.Annunziata/Castellammare)  

Acquisto materiale rotabile 

regionale (II fase) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) potenziamento del parco rotabile, sia tramite 

acquisto di nuovi convogli, che mediante 

interventi su materiale rotabile usato (revamping 

e restyling, climatizzazione, insonorizzazione, 

nuove tecnologie satellitari a bordo treno) 

                 

200,00  
                      -   

                                     

-    

                    

200,00  
  

 Intelligent Transportation 

Systems  
        

            

43,13  
                  3,60                  39,53                       -     

“Intelligent Transportation 

Systems” della Regione Campania. 

Interventi di prima fase 

(applicazione Circumvesuviana) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) risparmio di tempo e di consumi degli utenti 

del sistema di TPL; b) efficientamento 

complessivo delle aziende di TPL 

                    

23,53  
                      -   

                           

23,53  

                                 

-    
  

“Intelligent Transportation 

Systems” della Regione Campania. 

Interventi di prima fase 

(applicazione SEPSA, MCNE) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) risparmio di tempo e di consumi degli utenti 

del sistema di TPL; b) efficientamento 

complessivo delle aziende di TPL 

                    

16,00  
                      -   

                           

16,00  

                                 

-    
  

ULISSE II - Unified Logistic 

Infrastructure for Safety and 

Security in Campania 

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale  

a) riduzione incidentalità mezzi pesanti che 

trasportano merci pericolose; b) incremento 

della percentuale di rete stradale monitorata 

                       

3,60  

                             

3,60  

                                     

-    

                                 

-    

 intervento ammesso a 

finanziamento PON 2007-

2013  

 Programma d'intervento 

per il potenziamento e 

l'incremento degli standard 

di sicurezza ed ambientali   

      

implementazione degli standard di sicurezza ed 

ambientali delle infrastrutture ferroviarie 

regionali sia tramite interventi infrastrutturali di 

ripristino e difesa della sede ferroviaria, delle 

gallerie e delle opere d’arte esistenti, che tramite 

il rinnovo dell’armamento delle linee ferroviarie, 

l’eliminazione di passaggi a livello, l’installazione 

di barriere antirumore, che con interventi di 

upgrading all'infrastruttura ferroviaria come 

l’applicazione di tecnologie avanzate di controllo 

della marcia treno, il rinnovo degli impianti di 

telecomunicazioni, ecc. 

         

397,00  
                      -                 277,00  

           

120,00  

 interventi inseriti nella 

proposta di chiusura POR 

2007-13, a cavallo POR 2014-

20  

Rete ferroviaria regionale. 

Programma di Manutenzione 

straordinaria delle gallerie e dei 

ponti/viadotti sulle ferrovie 

regionali  

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    

                    

45,00  

                                    

-    

                           

45,00  

                               

-    
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Rete ferroviaria regionale. 

Sistemazioni idrogeologica e messa 

in sicurezza versanti in frana 

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    

                    

45,00  

                                    

-    

                           

45,00  

                                 

-    
  

Rete ferroviaria regionale. Rinnovo 

armamento linee ferroviarie 
completamento 

Regione 

Campania 
 regionale    

                    

49,00  

                                    

-    

                           

49,00  

                                 

-    
  

Rete ferroviaria regionale. 

Eliminazione passaggi a livello 
completamento 

Regione 

Campania 
 regionale    

                    

45,00  

                                    

-    

                           

45,00  

                 

-    
  

Rete ferroviaria regionale. 

Installazione di barriere antirumore 

varie tratte 

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    

                    

35,00  

                                    

-    

                           

35,00  

                                 

-    
  

Rete ferroviaria regionale. 

Applicazione di tecnologie 

avanzate di controllo della marcia 

treno, rinnovo degli impianti di 

telecomunicazioni, ecc.  

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    

                    

48,00  

                                    

-    

                           

48,00  

                                 

-    
  

Passante ferroviario di Napoli - 

adeguamento tecnologie 
completamento RFI  regionale    

                    

10,00  

                           

-    

                           

10,00  

                                 

-    
  

Programma d'intervento per il 

potenziamento e l'incremento 

degli standard di sicurezza ed 

ambientali (II fase) 

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    

                 

120,00  

                                    

-    
  

                    

120,00  
  

 Porti          
         

198,78  
               97,50                  73,78  

              

27,50  
  

Porto di Pozzuoli. Opere di 

completamento 
completamento 

Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario di 

Governo ex 

art.11 L. 887/84 

 regionale  

a) aumento della funzionalità del porto di 

Pozzuoli; b) riqualificazione urbana; c) 

completamento funzionale dell'intervento del 

PNS di realizzazione del collegamento 

tangenziale - porto 

                    

45,00  

                          

17,50  

                                     

-    

                       

27,50  
  

Collegamento tra Tangenziale di 

Napoli (via Campana), rete viaria 

costiera e porto di Pozzuoli 

nuovo 

intervento 

Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario di 

Governo ex 

art.11 L. 887/85 

 regionale  

a) miglioramento dell'accesso stradale al porto di 

Pozzuoli; b) riduzione della congestione da 

traffico e delle conseguenti emissioni di agenti 

inquinanti; c) riqualificazione aree di primario 

interesse paesistico e archeologico 

                 

153,78  

                          

80,00  

                           

73,78  

                                 

-    
 intervento del Piano Sud  

 Hub Portuali          
         

450,00  
             410,00                         -   

              

40,00  
  

 Hub Portuali di Napoli e di 

Salerno   
        

         

450,00  
             410,00                         -   

              

40,00  
  

Nuova Darsena di Levante. 

Interventi infrastrutturali ed 

adeguamento degli asset per lo 

sviluppo del trasporto su ferro 

 nuovo 

intervento  

 Autorità 

portuale di 

Napoli/Regione 

Campania  

 regionale  

a) sviluppo economia e occupazione; b) incentivo 

allo sviluppo del trasporto intermodale; c) 

aumento della quota di trasporto merci su ferro 

                 

450,00  

                       

410,00  

                                     

-    

                       

40,00  
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Altri interventi di interesse 

regionale 
      

                                                                                            

-    

            

10,00  
                      -                   10,00                       -     

altri interventi         
            

10,00  
                      -                   10,00                       -     

Collegamento nuova Base NATO di 

Giugliano 
completamento 

Regione 

Campania 
regionale   

                    

10,00  
                      -   

                           

10,00  
                     -    intervento del Piano Sud  

 Riepilogo globale          
      

2.943,03  
             567,92             1.087,61  

        

1.287,50  
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Tabella 2.2: INTERVENTI PRIORITARI COMPONENTE PROPO SITIVA: dettaglio delle esigenze finanziarie con relativo quadro fonte impieghi 

 

Sistema / 

Infrastruttura / 

Opera  

 Soggetto 

Aggiudicat

ore  

 Costo  

 

Finanzia

menti 

Disponi

bili 

totali  

 Legge 

Obiettiv

o / 

Fondo 

Infrastr

utture  

 Fondi 

regionali  

 PON 

Trasporti 

2007-

2013  

 POR 

2007-

2013  

 Fondi 

Privati  

 Totale 

Risorse 

Programmat

e  

 POR 

CAMPANIA 

(2007-13 

/2014-20)  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Riduz. 

Cof. 

Com. 

(PAC)  

 

Fabbisog

no 

residuo  

 Stato 

della 

progettaz. 

e/o dei 

lavori  

 Note  

 Corridoio 

Plurimodale 

Tirreno - Nord 

Europa  

  
         

136,82  

               

56,82  

                        

-    

              

3,41  

                               

-    

            

53,41  

                

-    

                

80,00  

                         

-    

            

80,00  

                 

-    

                     

-    
    

 Napoli - 

Pompei - 

Salerno e 

raccordo   

  
         

136,82  

               

56,82  

                                         

-    

              

3,41  

                               

-    

            

53,41  

                

-    

                

80,00  

                       

-    

            

80,00  

                 

-    

                     

-    
    

Completamento 

del collegamento 

dell'autostrada SA-

CE con la SA-NA 

(via Pompei) - S.S. 

n. 268 “del 

Vesuvio”. Lavori di 

raddoppio da due a 

quattro corsie della 

statale dal km 

19+554 al km 

29+289 in 

corrispondenza 

dello svincolo di 

Angri  

 ANAS  
                    

80,00  

                      

-    
          

                           

80,00  

                         

-    

                     

80,00  
  

                     

-    

 progetto 

preliminare  

 intervento del 

Piano Sud  

SS 268 del Vesuvio: 

Lavori di 

costruzione del 3° 

tronco e del nuovo 

svincolo di Angri di 

innesto sulla A3 

Napoli – Salerno 

 ANAS  
                    

56,82  

                          

56,82  

                     

-    

                        

3,41  

                                                 

-    

                    

53,41  

                          

-    

                                     

-    

                         

-    
    

                          

0,00  

 lavori 

affidati  
 GP POR  

 Corridoio 

Trasversale e 

Dorsale 

Appenninica  

  
         

100,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

              

100,00  

                

100,00  

                   

-    

                 

-    

                     

-    
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 Incremento 

dei livelli di 

sicurezza sulla 

rete stradale di 

interesse 

regionale  

  
                 

100,00  

                                    

-    

                                                               

-    

                               

-    

                                                 

-    

                              

-    

                          

-    

                        

100,00  

                           

100,00  

                               

-    

                            

-    

                                 

-    
    

Interventi urgenti 

di messa in 

sicurezza della rete 

viaria di interesse 

regionale (rete ex 

ANAS e rete 

provinciale 

principale) 

Regione 

Campania 

                 

100,00  

                                    

-    
          

                        

100,00  

                          

100,00  
  

                            

-    

                                 

-    

progetto 

preliminare 

 proposta POR 

2014-2020  

 Sistemi Urbani    
      

1.026,21  

             

101,10  

                                  

80,00  

                   

-    

                           

3,60  

                   

-    

         

17,50  

              

897,61  

                

512,53  

          

201,88  

        

183,20  

              

27,50  
    

 Sistema 

Metropolitano 

regionale 

campano  

  
         

827,43  

                  

3,60  

                                         

-    

                   

-    

                           

3,60  

                   

-    

                

-    

              

823,83  

                

512,53  

          

128,10  

        

183,20  

                     

-    
    

 Nuove 

tratte/complet

amenti  

  
         

120,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

              

120,00  

                         

-    

          

120,00  

                 

-    

                     

-    
    

Interramento ex 

Circumvesuviana 

tratta Saviano-

Feudo-Nola 

Regione 

Campania 

                 

120,00  

                      

-    
          

                     

120,00  
  

                  

120,00  
  

                                 

-    

progetto 

definitivo 

 intervento del 

Piano Sud  

 Programma 

Smart Stations  
  

            

96,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

                

96,00  

                  

96,00  

                   

-    

                 

-    

                     

-    
  

 interventi 

inseriti nella 

proposta di 

chiusura POR 

2007-13, a 

cavallo POR 

2014-20  

Programma Smart 

Stations - 

realizzazione 

interventi 

infrastrutturali (I 

fase) 

Regione 

Campania 

                    

48,00  

                      

-    
          

                           

48,00  

                              

48,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
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Programma Smart 

Stations - 

applicazioni 

tecnologiche (I 

fase) 

Regione 

Campania 

                    

48,00  

                      

-    
          

                         

48,00  

                              

48,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

 Programma di 

potenziamento 

del parco 

rotabile 

regionale   

  
         

291,30  

                      

-    

                                       

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

              

291,30  

                

100,00  

              

8,10  

        

183,20  

                     

-    
    

Acquisto materiale 

rotabile destinato 

alle ferrovie 

regionali (I fase) 

Regione 

Campania 

                 

200,00  

                      

-    
          

                        

200,00  

                           

100,00  
  

               

100,00  

                                 

-    

progetto 

definitivo 

 intervento del 

PAC 1, 

aggiornato 

secondo la 

proposta di 

chiusura POR 

2007-13, a 

cavallo POR 

2014-20  

Acquisto materiale 

rotabile dalla 

Società FER della 

Regione Emilia 

Romagna 

Regione 

Campania 

                       

8,10  

                   

-    
          

                              

8,10  
  

                        

8,10  
  

                                 

-    
completato 

 intervento del 

Piano Sud  

Acquisto materiale 

rotabile su gomma 

destinato al TPL 

campano e 

applicazione di ITS 

ai Sistemi terra e di 

bordo autobus, per 

l'adeguamento del 

materiale esistente 

a standard europei 

di efficienza, 

comfort, 

affidabilità e 

sicurezza e la 

diffusione di nuove 

tecnologie per la 

sicurezza e 

l’informazione 

all’utenza 

Regione 

Campania 

                  

83,20  

                      

-    
          

                           

83,20  
    

                  

83,20  

                                 

-    

progetto 

preliminare 

 

riprogrammazio

ne risorse PAC 

3 (58,15 

Piscinola/Secon

digliano + 25,05 

T.Annunziata/C

astellammare)  

 Intelligent 

Transportation 

Systems  

  
            

43,13  

                  

3,60  

                                         

-    

                   

-    

                           

3,60  

                   

-    

                

-    

                

39,53  

                  

39,53  

                   

-    

                 

-    

                     

-    
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“Intelligent 

Transportation 

Systems” della 

Regione Campania. 

Interventi di prima 

fase (applicazione 

Circumvesuviana) 

Regione 

Campania 

                    

23,53  

                      

-    
          

                           

23,53  

                              

23,53  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

“Intelligent 

Transportation 

Systems” della 

Regione Campania. 

Interventi di prima 

fase (applicazione 

SEPSA, MCNE) 

Regione 

Campania 

                    

16,00  

                      

-    
          

                           

16,00  

                              

16,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

ULISSE II - Unified 

Logistic 

Infrastructure for 

Safety and Security 

in Campania 

Regione 

Campania 

                       

3,60  

                             

3,60  
    

                                          

3,60  
    

                             

-    
      

                                 

-    

progetto 

preliminare 

 intervento 

ammesso a 

finanziamento 

PON 2007-2013  

 Programma 

d'intervento 

per il 

potenziamento 

e l'incremento 

degli standard 

di sicurezza ed 

ambientali   

  
         

277,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

              

277,00  

                

277,00  

                   

-    

           

-    

                     

-    
  

 interventi 

inseriti nella 

proposta di 

chiusura POR 

2007-13, a 

cavallo POR 

2014-20  

Rete ferroviaria 

regionale. 

Programma di 

Manutenzione 

straordinaria delle 

gallerie e dei 

ponti/viadotti sulle 

ferrovie regionali  

Regione 

Campania 

                    

45,00  

                                    

-    
          

                           

45,00  

                              

45,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

Rete ferroviaria 

regionale. 

Sistemazioni 

idrogeologica e 

messa in sicurezza 

versanti in frana 

Regione 

Campania 

                    

45,00  

                                    

-    
          

                           

45,00  

                              

45,00  
    

                  

-    

progetto 

preliminare 
  

Rete ferroviaria 

regionale. Rinnovo 

armamento linee 

ferroviarie 

Regione 

Campania 

                    

49,00  

                                    

-    
          

                           

49,00  

                   

49,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
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Rete ferroviaria 

regionale. 

Eliminazione 

passaggi a livello 

Regione 

Campania 

                    

45,00  

                                    

-    
          

                           

45,00  

                              

45,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

Rete ferroviaria 

regionale. 

Installazione di 

barriere 

antirumore varie 

tratte 

Regione 

Campania 

                    

35,00  

              

-    
          

                           

35,00  

                              

35,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

Rete ferroviaria 

regionale. 

Applicazione di 

tecnologie 

avanzate di 

controllo della 

marcia treno, 

rinnovo degli 

impianti di 

telecomunicazioni, 

ecc.  

Regione 

Campania 

                    

48,00  

                                    

-    
          

                           

48,00  

                              

48,00  
    

                    

-    

progetto 

preliminare 
  

Passante 

ferroviario di 

Napoli - 

adeguamento 

tecnologie 

RFI 
                    

10,00  

                                    

-    
          

                           

10,00  

                              

10,00  
    

                                 

-    

progetto 

preliminare 
  

 Porti    
         

198,78  

               

97,50  

                                  

80,00  

                   

-    

                               

-    

                   

-    

         

17,50  

                

73,78  

                         

-    

            

73,78  

                 

-    

              

27,50  
    

Porto di Pozzuoli. 

Opere di 

completamento 

Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario 

di Governo 

ex art.11 L. 

887/84 

                    

45,00  

                          

17,50  
        

                

17,50  

                                     

-    
      

                       

27,50  

progetto 

definitivo 
  

Collegamento tra 

Tangenziale di 

Napoli (via 

Campana), rete 

viaria costiera e 

porto di Pozzuoli 

Presidente 

Regione 

Campania 

Commissario 

Straordinario 

di Governo 

ex art.11 L. 

887/85 

                 

153,78  

                          

80,00  

                                                     

80,00  
        

                           

73,78  
  

                     

73,78  
  

                                 

-    

lavori 

affidati 

  intervento del 

Piano Sud  

 Hub Portuali    
         

450,00  

             

410,00  

                               

260,00  

                   

-    

                 

-    

                   

-    

       

150,00  
                       -   

                         

-    

                   

-    

                 

-    

              

40,00  
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 Hub Portuali 

di Napoli e di 

Salerno   

  
         

450,00  

          

410,00  

                               

260,00  

                   

-    

                               

-    

                   

-    

       

150,00  
                       -   

                         

-    

                   

-    

                 

-    

              

40,00  
    

Nuova Darsena di 

Levante. Interventi 

infrastrutturali ed 

adeguamento degli 

asset per lo 

sviluppo del 

trasporto su ferro 

 Autorità 

portuale di 

Napoli/Regio

ne Campania  

                 

450,00  

                       

410,00  

                                                  

260,00  

                               

-    

                                                 

-    
  

             

150,00  

                                     

-    
    

                            

-    

                

40,00  

 lavori in 

corso  
  

Altri interventi 

di interesse 

regionale 

  
            

10,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

                

10,00  

                         

-    

            

10,00  

                 

-    

                     

-    
    

altri interventi   
            

10,00  

                      

-    

                                         

-    

                   

-    

                               

-    

                   

-    

                

-    

                

10,00  

                         

-    

            

10,00  

                 

-    

                     

-    
    

Collegamento 

nuova Base NATO 

di Giugliano 

Regione 

Campania 

                    

10,00  

                      

-    
          

                           

10,00  
  

                     

10,00  
  

                     

-    

progetto 

preliminare 

 intervento del 

Piano Sud  

 Riepilogo 

globale  
  

      

1.723,03  

             

567,92  

                               

340,00  

              

3,41  

                           

3,60  

            

53,41  

       

167,50  

           

1.087,61  

                

612,53  

          

291,88  

        

183,20  

            

67,50  
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Tabella 2.3: Interventi della COMPONENTE PROPOSITIVA di II FASE 

Sistema / Infrastruttura / Opera   Tipologia  
 Soggetto 

Aggiudicatore  

 rilevanza 

strategica  
 Benefici attesi   Costo  

 Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale Risorse 

Programmate  

 

Fabbisogno 

residuo  

 Stato della 

progettazione 

e/o dei lavori  

Avanzamento 

[% spesa] 
 Note  

 Corridoio Trasversale e Dorsale 

Appenninica  
        200,00 - - 200,00       

 Incremento dei livelli di 

sicurezza sulla rete stradale di 

interesse regionale  

        200,00 - - 200,00       

Interventi di messa in sicurezza della rete 

viaria di interesse regionale (rete ex 

ANAS e rete provinciale principale) 

completamento 
Regione 

Campania 
regionale 

 riduzione del costo sociale 

dell'incidentalità sulla rete 

stradale di interesse regionale  

200,00 - - 200,00 
progetto 

preliminare 
0%   

 Sistemi Urbani          1020,00 - - 1020,00       

 Sistema Metropolitano 

regionale campano  
        1020,00 - - 1020,00       

 Nuove tratte/completamenti          600,00 - - 600,00       

ex Ferrovia Metrocampania Nordest. 

Tratta Teverola-Aversa Centro 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) connessione diretta su ferro 

tra la provincia di Caserta e la 

linea 1 della metropolitana di 

Napoli; b) aumento dei valori 

immobiliari nelle aree 

direttamente servite dalla nuova 

linea; c) decongestione della 

rete stradale di adduzione alla 

città di Napoli; d) riduzione degli 

agenti inquinanti da traffico e 

dell'incidentalità stradale 

600,00 - - 600,00 
studio di 

fattibilità 
0%   

 Programma Smart Stations          100,00 - - 100,00       

Programma Smart Stations (II fase) 
nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

aumento dell'accessibilità, 

riqualificazione e adeguamento 

tecnologico delle stazioni del 

SMR per adeguarle al ruolo di 

nodi multifunzionali di un 

moderno sistema di TPL 

regionale 

100,00 -  100,00 
progetto 

preliminare 
0%   

 Programma di potenziamento 

del parco rotabile regionale   
        200,00 - - 200,00       
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Acquisto materiale rotabile ferroviario 

regionale (II fase) 

nuovo 

intervento 

Regione 

Campania 
 regionale  

a) potenziamento del parco 

rotabile, sia tramite acquisto di 

nuovi convogli, che mediante 

interventi su materiale rotabile 

usato (revamping e restyling, 

climatizzazione, 

insonorizzazione, nuove 

tecnologie satellitari a bordo 

treno) 

200,00 - - 200,00 
progetto 

definitivo 
0%   

 Programma d'intervento per il 

potenziamento e l'incremento 

degli standard di sicurezza ed 

ambientali  

      

implementazione degli standard 

di sicurezza ed ambientali delle 

infrastrutture ferroviarie 

regionali sia tramite interventi 

infrastrutturali di ripristino e 

difesa della sede ferroviaria, 

delle gallerie e delle opere 

d’arte esistenti, che tramite il 

rinnovo dell’armamento delle 

linee ferroviarie, l’eliminazione 

di passaggi a livello, 

l’installazione di barriere 

antirumore, che con interventi 

di upgrading all'infrastruttura 

ferroviaria come l’applicazione 

di tecnologie avanzate di 

controllo della marcia treno, il 

rinnovo degli impianti di 

telecomunicazioni, ecc. 

120,00 - - 120,00       

Programma d'intervento per il 

potenziamento e l'incremento degli 

standard di sicurezza ed ambientali (II 

fase) 

completamento 
Regione 

Campania 
 regionale    120,00 -  120,00 

progetto 

preliminare 
0%   

 Riepilogo globale          1.220,00 - - 1220,00       
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Tabella 2.4: Quadro economico di SINTESI della COMPONENTE PROPOSITIVA 

   Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale Risorse 

Programmate  

 Fabbisogno 

residuo  

 prioritari  1.723,03  567,92  1.087,61   67,50  

 II fase  1.220,00  -    -      1.220,00  

 TOTALE   2.943,03   567,92   1.087,61  1.287,50  
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Tabella 2.5: Quadro economico di SINTESI degli INTERVENTI PRIORITARI 

 

INTERVENTI 

PRIORITARI  
 Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale 

Risorse 

Programmate  

 Ulteriori 

Finanziamenti 

Necessari  

 COMPONENTE 

STORICA  
8.883,87  6.940,48   1.561,62  384,82  

 COMPONENTE 

PROPOSITIVA  
1.723,03             567,92  1.087,61  67,50  

 TOTALE  10.606,90  7.508,40  2.649,23  452,32  

 

 

Tabella 2.6: Quadro economico di SINTESI degli INTERVENTI di II FASE 

 

INTERVENTI II 

FASE  
 Costo  

 

Finanziamenti 

Disponibili 

totali  

 Totale 

Risorse 

Programmate  

 Ulteriori 

Finanziamenti 

Necessari  

 COMPONENTE 

STORICA  
 6.780,33  168,73     -   6.611,60  

 COMPONENTE 

PROPOSITIVA  
 1.220,00         -      -     1.220,00  

 TOTALE   8.000,33    168,73            -        7.831,60  
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Tabella 2.7: SINTESI degli INTERVENTI PRIORITARI co n relativo quadro fonte impieghi 

 

INTERVENTI 

PRIORITARI  
 FINANZIAMENTI DISPONIBILI   COPERTURA FINANZIARIA PREVISTA    

   Costo  

 

Finanziam

enti 

Disponibili 

totali  

 Legge 

Obiettivo 

/ Fondo 

Infrastrutt

ure  

 CdP RFI  
 Fondi 

regionali  

 PON 

Trasporti 

2007-2013  

 POR 2007-

2013  

 Fondi 

Privati  

 Riduz. 

Cof. 

Com. 

(PAC)  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Altri 

Fondi  

 Totale 

Risorse 

Programm

ate  

 

Rinveni

enze 

POR 

2000-

2006  

 Por 

Campania 

(2007-13 / 

2014-20)  

 FSC 

(Piano 

Sud)  

 Fondi 

CIPE  

 AdP 

2002  

 Riduz. 

Cof. 

Com. 

(PAC)  

 

Fabbiso

gno 

residuo  

 

Component

e           

Storica   

   8.883,87  
         

6.940,48  

         

807,27  
 1.387,00      863,98      241,67      746,42  

    

388,64  

      

500,00  
 829,00    1.176,50  

       

1.561,62  

      

102,72  
       423,16  

     

589,70  
  166,75     147,60     131,70  

     

384,82  

 

Component

e 

propositiva   

   1.723,03  
            

567,92  

         

340,00  
            -            3,41          3,60        53,41  

    

167,50  
              -           -                 -    

       

1.087,61  
              -          612,53  

     

291,88  
         -              -       183,20  

       

67,50  

 TOTALE  
 10.606,90  

         

7.508,40  

      

1.147,27   1.387,00      867,39      245,27      799,83  

    

556,14  

      

500,00   829,00    1.176,50  

       

2.649,23  

      

102,72  

    

1.035,69  

     

881,58    166,75     147,60     314,90  

     

452,32  

 

fonte: http://burc.regione.campania.it


	BURC n. 53 del  3 Ottobre 2013

